

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	ZL06
<b>Datum předložení TLZ:</b>	13.04.2021
<b>Změna dle ZZVZ</b>	§ 222 odst.
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	
<b>Ze dne:</b>	10.12.2019
<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	<b>Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví</b>
<b>Objekt:</b>	01 Architektonické a konstrukční řešení
<b>Název změny:</b>	Přesíťování vnitřních omítek
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<b>Popis změny:</b>	
Změnový list řeší srovnání původních křivých omítek v místě prosklených stěn a celoplošné přesíťování stávajících stěn výztužnou tkaninou proti prasklinám.	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	

01 Architektonické a konstrukční řešení

**Přílohy:**

Rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	0,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	4 800 992,13 Kč bez DPH
	Celkem:	4 800 992,13 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL06	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				