

## Technický list změny (TLZ)

|   |  |
|---|--|
| <b>TLZ č./verze:</b>  | ZL08   |
| <b>Datum předložení TLZ:</b>  | 13.04.2021   |
| <b>Změna dle ZZVZ</b>   | § 222 odst.  |
| <b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>   |  |
| <b>Ze dne:</b>  | 10.12.2019   |
| <b>Projekt registrační číslo:</b>   |  |
| <b>Stavba:</b>  | Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví |
| <b>Objekt:</b>  | 06 Elektroinstalace  |
| <b>Název změny:</b>   | Záměna svítidel v kancelářích  |
| <b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>  |  |
|   |  |
| <b>Popis změny:</b>   |  |
| Změnový list řeší změny projektové dokumentace týkající se osvětlení.                                   |  |
| <b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b> |  |
|   |  |
| <b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>                          |  |

06 Elektroinstalace

**Přílohy:**

Rozpočet méněprací a víceprací

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |                         |
|--|------------|-------------------------|
|  | s dopadem: | ---                     |
| Orientační cenový dopad (bez DPH):           | Odpočet:   | -865 276,90 Kč bez DPH  |
|  | Přípočet:  | 1 230 131,00 Kč bez DPH |
|  | Celkem:    | 364 854,10 Kč bez DPH   |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | ZL08       |                         |

|                   | Jméno a příjmení | Datum | Podpis | Razítko |
|-------------------|------------------|-------|--------|---------|
| Za objednavatele: |                  |       |        |         |
| Za TDI:           |                  |       |        |         |
| Za projektanta:   |                  |       |        |         |
| Za zhotovitele:   |                  |       |        |         |