

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL10
Datum předložení TLZ:	13.04.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst.
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	10.12.2019
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	07 Výtahy
Název změny:	Výtahy

Důvod změny a identifikace původce změny:

Popis změny:

Změnový list řeší rozhodnutí objednatele nerealizovat výtah V.02 a doplňuje chybějící položky z rozpočtu k SOD týkající se demontáží stávajících výtahů. Dále řeší změnu designu výtahu V.01.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

07 Výtahy

Přílohy:

Rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	-3 446 534,51 Kč bez DPH
	Přípočet:	394 240,00 Kč bez DPH
	Celkem:	-3 052 294,51 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL10	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				