





Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě č. 2020/0837/OI_ORIP ze dne 16. 6. 2020

Smluvní strany:

Příkazce:	Statutární město Kladno
se sídlem:	nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
identifikační číslo:	00234516
DIČ:	CZ00234516
Ve věcech technických oprávněn jednat:	 Odbor investic Odbor investic
Bankovní spojení:	
Číslo účtu/kód banky:	

a

Příkazník:	Jan Kortus
se sídlem:	 Šestajovice
identifikační číslo:	69419949
DIČ:	CZ 
Bankovní spojení:	
Číslo účtu/kód banky:	

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Příkazce, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „**Stavební úpravy objektu č.p. 2338 na mateřskou školu**“, s příkazníkem uzavřel dne 16. 6. 2020 příkazní smlouvu o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku 5. odst. 3. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení termínu výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a z toho vyplývající změna ceny.
2. Potřeba prodloužení termínu vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností nezávislých na příkazci. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nutnosti uzavření tohoto Dodatku.
3. Tímto Dodatkem se Smlouva mění takto:

3.1. V čl. 2 Smlouvy - **Cena za dílo, platební podmínky** - se text odst. 2 nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena díla je 148 400,- Kč bez DPH, DPH činí 31 164,- Kč.

Cena celkem 179 564,- Kč včetně DPH.

3.2. V čl. 4 Smlouvy – **Doba plnění** - se text odst. 2 nahrazuje tímto novým zněním:

Zahájení realizace díla od předání a převzetí staveniště: 24. 6. 2020
Termín kompletního dokončení díla: 20. 10. 2021

3.3. V čl. 4 Smlouvy – **Doba plnění** - se text odst. 3 nahrazuje tímto novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na četnosti kontrolních dní koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby 3 až 4 za měsíc. Celkový počet kontrolních dní za dobu realizace 53.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek se vyhotovuje v listinné podobě, ve třech vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

V Kladně dne: 16. 06. 2021

V *SESTAVOVICÍCH* dne: 16. 2021

Příkazce



náměstek primátora

Příkazník

Jan Kortus

