

„Prachatice ON - oprava výpravní budovy“
ČASOVÝ HARMONOGRAM (dokončení 31. 5. 2022)

objekt/měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Převzetí staveniště											
SO 01- Oprava výpravní budovy											
SO 02 - Oprava veřejných WC											
HSV											
PSV											
dokončení díla											
Dokončení celého díla zahájení červenec 2021 - dokončení 31. 5. 2022											

V Českých Budějovicích dne 1.6. 2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1661905

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 35e83673-6364-43b4-8b25-aea436b7b293

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2021 09:30:00



01ae9425-cdb1-4588-923e-2342d77f0f08