

*e.č. smlouvy 0175/2021  
e.č. spisu 3821/2018  
e.č. podací 23291/2021*

Dnešního dne uzavřely

město Chotěboř, IČO 00267538, se sídlem Chotěboř, Trčků z Lípy 69, PSČ 583 01, zastoupené starostou Ing. Tomášem Škarydem

jako objednatel, na straně jedné

a

společnost Koreček s.r.o., IČO 25254847, se sídlem Molákova 598/8, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zastoupená jednatelem Zdeňkem Korečkem, Molákova 598/8, Praha 8

jako zhotovitel, na straně druhé

tuto

## DOHODU

### I. Úvodní ustanovení

1. Strany této dohody spolu dne 03.05.2018 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení díla „Zimní stadion č.p. 333 – výměna osvětlení“.
2. Objednatel zhotoviteli dopisem ze dne 05.03.2020 vytkl vady tohoto díla spočívající ve skutečnosti, že dodaná svítidla typu „A“ nad ledovou plochou nejsou ve shodě s dohodnutým stupněm krytí IP65. Objednatel žádal o odstranění této vady.
3. Zhotovitel vady neodstranil. Z toho důvodu objednatel podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 8, kterou se jejich odstranění domáhal. Řízení o této žalobě je vedeno pod sp.zn. 16 C 118/2020.

### II. Dohoda o řešení sporu

1. Za účelem vyřešení sporu popsaném v čl. I. této dohody se její strany dohodly na následujícím:
  - 1.1. Zhotovitel se zavazuje vyměnit reklamovaná svítidla na zimním stadionu v Chotěboři za svítidla s krytím IP67.
  - 1.2. Nová svítidla budou splňovat požadavky na intenzitu a kvalitu osvětlení stanovené projektovou dokumentací, na kterou odkazovala smlouva o dílo ze dne 03.05.2018.
  - 1.3. Zhotovitel poskytne na nová svítidla záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruka započne běžet ode dne předání nainstalovaných svítidel objednateli. Práva a povinnosti ze záruky se budou řídit čl. IX. smlouvy o dílo.
  - 1.4. Objednatel se zhotoviteli zavazuje uhradit částku 89.000,- Kč + DPH, a to na základě faktury vystavené po předání nainstalovaných svítidel objednateli se splatností 30 dnů.
2. Strany této dohody prohlašují, že splněním shora uvedených povinností budou jejich vzájemné nárok z reklamace ze dne 05.03.2020 zcela vypořádány.

3. Výměna svítidel proběhne v termínu od 12.06.2021 do 16.07.2021. Provádění výměny bude trvat maximálně 14 dnů. Zhotovitel se objednatele o započetí provádění výměny zavazuje informovat v předstihu 7 dnů.

### III. Ukončení soudního řízení.

1. Po dokončení výměny svítidel se strany zavazují navrhnout zastavení v čl. I. uvedeného soudního řízení s tím, že žádná ze stran dohody nemá nárok na náhradu nákladů soudního řízení.
2. Bude-li to nezbytné, zavazují se strany této dohody do doby výměny svítidel navrhnout přerušení soudního řízení.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením č 1695/57/RM/2021 rady města dne 02.06.2021
2. Tato dohoda nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Strany této dohody prohlašují, že ji uzavírají svobodně, vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Chotěboři dne 15-06-2021

město Chotěboř



Koreček s.r.o.

