

Dodatek č. 2

**Smlouvy o dílo na  
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO  
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“**

**uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:**

**Z-Group a.s.**

se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín

IČO: 63487799 DIČ: CZ63487799

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajském soudě v Brně, spisová značka B 1786

zastoupena JUDr. Ing. Zdeňkem Zemkem, předsedou představenstva

(dále také jen „**Z-Group**“)

**a**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: **E617-S-3261/2019**

ISPROFOND: 5723720001

(Z-Group a Správa železnic, státní organizace společně dále jako „**Objednatel**“)

**a**

**AFRY CZ, s.r.o.**

se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka C 8073

bank. Spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Petr Košan**

(dále také jen „**Zhotovitel**“)

t a k t o :

## Specifikace Díla – Příloha č. 1

---

Rozsah plnění (Díl) se s ohledem na změnu ZDUR související akce rozšiřuje o následující projektové práce (dále jen „Vyvolané projektové práce“):

- zvětšení objektu vč. koordinace se stavbou modernizace trati Otrokovice-Vizovice; projednání umístění objektu s Oddělením prostorového plánování a památkové péče města Zlín;
- návrh a projednání nové fasády vč. vizualizací navrhovaného řešení;
  - návrh úprav inženýrských sítí okolo výpravní budovy (řešené v rámci modernizace trati Otrokovice – Vizovice) do stavu, který odpovídá skutečným potřebám objektu pro jeho napojení na IS; jedná se o:
    - úprava kanalizace u západní části objektu,
    - úprava přeložky plynovodu u východní části objektu (přeložka původně vedena v rámci nástupiště k severozápadnímu cípu VB,
    - úprava vodovodu u východní části objektu;
  - koordinace výše uvedených IS se sítěmi projektovaných v rámci navazující akce DTZ, včetně návrhu optimalizace navrhovaných IS v lokalitě;
  - návrh přípojek objektu na páteřní rozvody IS (voda, plyn, kanalizace); podklady pro vyjednání podmínek připojení objektu na veřejnou distribuční síť elektrické energie; umístění odlučovače tuků (LAPOL);
  - úprava vjezdu do parkovacího domu;
  - řešení dočasné komunikace a režimu autobusového nádraží v době výstavby – zapracování požadavků CREAM Real Estate.

### Příloha č. 4 – Úhrada ceny za daný rozsah plnění

Smluvní strany se dohodly na úhradě sjednané ceny za Vyvolané projektové práce takto:

Cena díla.....**420 000,- Kč (bez DPH)**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši 21%.

Ostatní části smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č.2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, jednom pro každého účastníka.

Dne: 16.6.2021

Z-Group a.s.

Správa železnic, státní organizace

AFRY CZ s.r.o.

---

**JUDr. Ing. Zdeněk Zemek**  
Předseda představenstva

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
Ředitel stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Petr Košan**  
Jednatel