

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Změnové listy, které naplňují podmínky § 222 ZZVZ odst. 6

č. ZL	číslo SO	Název objektu	zkácený popis změny	méněpráce	vícepráce	rozdíl	investor
1	SO 1202B	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939	změna délek vrtů	0	500 220,67 Kč	500 220,67 Kč	SÚS PK
2	SO 1202B	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939	změna šablon pro piloty	0	555 821,49 Kč	555 821,49 Kč	SÚS PK
3	SO 1202B	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939	změna bednění mostních pilířů	0	1 015 432,08 Kč	1 015 432,08 Kč	SÚS PK
4	SO 1202B	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939	změna velikosti larsenových jímek	0	288 932,58 Kč	288 932,58 Kč	SÚS PK
5	SO 1202B	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939	změna podkladní vrstvy plastbetonu	0	153 099,70 Kč	153 099,70 Kč	SÚS PK
6	SO 1202C	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939	zřízení rozpěrného rámu	0	271 414,60 Kč	271 414,60 Kč	SÚS PK
7	SO 1202C	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939	změna geologie	0	4 549 475,97 Kč	4 549 475,97 Kč	SÚS PK
8	SO 1202C	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939	změna množství výstuže na spodní stavbě	0	543 698,58 Kč	543 698,58 Kč	SÚS PK
9	SO 1202C	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939	změna bednění mostních pilířů	0	919 045,85 Kč	919 045,85 Kč	SÚS PK
10	SO 1220	Biokoridor v km 4,720	změna založení opěry O2	0	3 169 876,07 Kč	3 169 876,07 Kč	SÚS PK

11	SO 1202A	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,237	bednění mostních pilířů	0	435 785,54 Kč	435 785,54 Kč	SÚS PK
13	SO 1109	Přeložka silnice III/18050	vedení oplocení do původního stavu	0,00 Kč	45 687,28 Kč	45 687,28 Kč	SÚS PK
14	SO 1109	Přeložka silnice III/18050	neúnosná zemní pláň	0,00 Kč	466 705,53 Kč	466 705,53 Kč	SÚS PK
15	SO 1103.1	MÚK Chebská	zřízení 1. vrstvy násypu z nakupovaného materiálu	0,00 Kč	1 784 942,87 Kč	1 784 942,87 Kč	SÚS PK
16	SO 1101.01	Městský okruh km 2,5-5,8	zřízení 1. vrstvy násypu z nakupovaného materiálu + zřízení vrstvy z geotextilie	0,00 Kč	675 073,30 Kč	675 073,30 Kč	SÚS PK
17	SO 1104	MÚK Sylván	změna celkové zemní bilance	-885 169,35 Kč	1 974 206,52 Kč	1 089 037,17 Kč	SÚS PK
18	1303.07	Přeložka vodovodu DN 600 v km 5,668	zrušení objektu	-954 166,34 Kč	0,00 Kč	-954 166,34 Kč	SÚS PK
19	SO 1202A	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,237	změna velikosti larsenových jímek	0,00 Kč	583 776,14 Kč	583 776,14 Kč	SÚS PK
20	SO 1202A	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,237	změna délek vrtů pilot	0,00 Kč	26 817,11 Kč	26 817,11 Kč	SÚS PK
		CELKEM		-1 839 335,69 Kč	17 960 011,88 Kč	16 120 676,19 Kč	

Změnové listy, které naplňují podmínky § 222 ZZVZ odst. 7

č. ZL	číslo SO	Název objektu	zkácený popis změny	méněpráce	vícepráce	rozdíl	investor
12	SO 1105.1	Okružní křižovatka v km 5,8	změna typu asfaltu	-3 499 185,72 Kč	3 499 185,72 Kč	0,00 Kč	SÚS PK
		CELKEM		-3 499 185,72 Kč	3 499 185,72 Kč	0,00 Kč	

CELKOVÁ BILANCE				-5 338 521,41 Kč	21 459 197,60 Kč	16 120 676,19 Kč	
------------------------	--	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--