



**DODATEK č. 1**  
č.j. KRPP-59040-12/ČJ-2020-0300VZ-VZ  
ke smlouvě o dílo č.j. KRPP-59040-10/ČJ-2020-0300VZ-VZ

<b>Česká republika</b>	<b>Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje</b>
Sídlo:	Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
IČO:	75151529
DIČ:	CZ75151529
Datová schránka:	5ixai69
Bankovní spojení:	ČNB Plzeň
Číslo účtu:	8246881/0710
Zastoupená:	 ředitelem krajského ředitelství
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň

**(dále jen „objednatel“)**

a

společnost:	<b>KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o.</b>
sídlo:	<b>Na Vinici II. 549, Nepomuk 335 01</b>
zastoupená:	
IČO:	<b>26358344</b>
DIČ:	<b>CZ26358344</b>
ID datové schránky :	<b>y7sfww2</b>
Bankovní spojení:	<b>Komerční banka s.s.</b>
Číslo účtu:	<b>78-3073470277/0100</b>
Telefon:	
E-mail:	

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15024

**(dále jen „zhotovitel“)**

**uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento**

**DODATEK č. 1**

č.j. KRPP-59040-12/ČJ-2020-0300VZ-VZ

I.

S ohledem na změnu objemu prací, jejíž potřeba vyvstala v průběhu provádění díla, smluvní strany v souladu s článkem X. odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo č.j. KRPP-59040-10/ČJ-2020-0300VZ-VZ, (dále jen „Smlouva“), přistoupily k uzavření tohoto Dodatku č. 1.

III.

V článku III. Smlouvy ("Cena díla") se v plném rozsahu ruší původní odstavec 1. a nově se nahrazuje se následujícím zněním:

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>1 246 345,00 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>261 732,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>1 508 077,00 Kč</b>

slovy: jedenmilionpětsetosmtisícšedesátšedm korun českých

#### IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

#### V.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.

Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech (2 strany dodatku a 2 listů přílohy), z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Příloha dodatku je jeho nedílnou součástí.

**Příloha:**      *Změnový list č. 1 s přílohou (položkový rozpočet)*  
                    *Změnový list č. 2 s přílohou (položkový rozpočet)*

V Plzni dne .....








ředitel krajského ředitelství






V Plzni dne .....



jednatel  
zhotovitel

<b>Změnový list číslo 1</b>		
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Pzk - Nádražní 2 - klimatizace - 7. NP jídelna	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	EDS/SMVS:114V172000008	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň	
Zhotovitel:	KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o., Na Vinici II. 613, 335 01 Nepomuk	
Projektant:		
Technický dozor stavebník		
Předmět změnového listu		
Výměna svítidel v jídelně 7. NP		
Část díla dotčená změnovým listem		
Elektroinstalace		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Původní osvětlení.		
Nové řešení :		
Výměna svítidel vč. elektroinstalace.		
Zdůvodnění změny :		
Požadavek objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : Úprava pohledu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO, odpočet: částka -5 400,- Kč, bude odečtena z ceny dle SoD, faktura č. 4420200509		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	138 748,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	5 400,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	133 348,00 Kč	
DPH	28 003,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	161 351,00 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
Datum: 9.12.2020	Úplnost změnového listu za účastníka pro:	
	Datum:	
		

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

<b>Změnový list číslo 2</b>		
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	KŘP Pzk - Nádražní 2 - klimatizace - 7. NP jídelna	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	EDS/SMVS:114V172000008	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň	
Zhotovitel:	KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o., Na Vinici II. 613, 335 01 Nepomuk	
Projektant:		
Technický dozor stavebník		
<b>Předmět změnového listu</b>		
Změna dispozice podhledu		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
SDK podhled		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Odskočený podhled.		
<b>Nové řešení :</b>		
Zarovnaný podhled.		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
Požadavek objednatele.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci : ANO</b>		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Požadavek objednatele při předání staveniště.		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>39 290,00 Kč</b>	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>39 290,00 Kč</b>	
<b>DPH</b>	<b>8 251,00 Kč</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>47 541,00 Kč</b>	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>	<b>Za TDI:</b>
		
Datum:	Datum:	
Uplnost zmenoveho listu za ucastnika pro		
		

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programově financovaní.