



Dodatek č.5 ke smlouvě č. 165/07 ze dne

Registrační číslo smlouvy zhotovitele: 6667020559

Registrační číslo smlouvy objednatele: 6600514186

Zhotovitel:

(dále jen zhotovitel)

a

Objednatel: OKD, a. s.

se sídlem: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2900

IČ: 268 63 154 (04)

DIČ: CZ26863154, plátce DPH

Zastoupená: na základě plné moci [redacted], ředitelem dodavatelských vztahů a služeb

Týká se: **Důlní závod 1**, lokalita Karviná

se sídlem Karviná-Doly, ul. Čs. armády č. p. 1, PSČ 735 06

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné jednat k jednání:

I [redacted], závodní dolu, Karviná, tel. [redacted]

[redacted], ved. provozu důlně-bezp. služeb, VLH

(dále jen objednatel)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 165/07

Tento dodatek je uzavřen na základě dohody, která vyplynula z žádosti Důlního závodu 1, lokalita Karviná projednané na poradě ředitelů OKD, a.s. konané dne 18.10.2017. Jedná se o zvýšení podílu cementové frakce (cca 10%) v základkové směsi při plavení chodby č. 40 709 v předpolí porubu č. 140 806, kterou následně bude porub procházet a to na základě požadavku Závodu úpravny. Vedení [redacted] zajistí nákup a dopravu nepytlivaného vysokopecního cementu EN 197-1-CEM III/A 42,5 na popílkové hospodářství Lazy Důlního závodu 1, lokality Karviná v měsících říjnu a listopadu 2017 dle požadavků objednatele (cca 16t/den) v celkovém maximálním množství 400 tun pro výrobu popílkocementové směsi.

II.
Předmět dodatku

Pro měsíce říjen a listopad 2017 dochází k následujícímu doplnění smlouvy:

Článek IX Smlouvy č.165/07 ve znění dodatků č.1.2.3.4 se doplňuje o následující text:

Objednatel zaplatí v měsících říjnu a listopadu 2017 zhotoviteli [REDACTED] Kč za každou dodanou tunu cementu na Důlní závod 1, lokalita Karviná.

Dodávky cementu pro výrobu popílkocementové směsi pro zaplavení chodby č. 40 709 v předpolí porubu č. 140 806 nepřekročí za období říjen a listopad 2017 **400 tun** vysokopecního cementu.

Dodávky na Důlní závod 1, lokalitu Karviná – Lazy budou zajištěny v jednotlivých dnech po předchozím projednání s objednatelem.

III.
Závěrečná ustanovení

V ostatním se Smlouva č. 165/07 ve znění dodatků č.1, 2, 3 a 4 nemění.

Dodatek č. 5 je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Karvině dne **30 -10- 2017**

OKD, a.s.:

[REDACTED]

V Ostravě dne

[REDACTED]

.....
[REDACTED]
ředitel dodavatelských vztahů a služeb
na základě Plné moci ze dne 9.12.2016 [REDACTED]

[REDACTED]