



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 24-SOD-2021-013b/924121013b uzavřené dne 9.4.2021 na provedení díla „**II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka**“
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nové Město na Moravě

se sídlem: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený: Michalem Šmardou, starostou města
zástupce pro věci technické: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1224751/0100
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva dle písemného pověření představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Milan Orlík, vedoucí obchodně technického oddělení o.z. STŘED
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1080015329/0800
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zápis v obchodním rejstříku: Zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se závěry kontrolního dne č. 1 ze dne 29.4.2021 a kontrolního dne č. 2 ze dne 13.5.2021, bod č. 1.1. Z důvodu nových nepředvídatelných okolností (zpoždění stavby „Kanalizace ul. Masarykova“, která je budována v bezprostřední blízkosti stavby okružní křižovatky a v rámci níž bude nutná úplná uzavírka silnice ul. Masarykova, kdy dochází ke kolizi DIO obou staveb) je nutné provést změnu DIO stavby okružní křižovatky, a to tak, že tato stavba bude po celý svůj průběh probíhat za úplné uzavírky křižovatky. Změna předmětu plnění je provedena v souladu se změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohody na změně Čl. 3 odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl. 3 odst. 3.1. ve znění

3.1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:*

Zahájení realizace stavby – předání staveniště **předpoklad 04/2021**

Dokončení všech stavebních prací a vyklizení staveniště **do 29. 10. 2021**

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části **do 15. 2. 2022**

Dřívější dokončení předmětu plnění, případně dokončení a předání ucelené části díla, je v případě dohody smluvních stran možné.

se ruší a nahrazuje tímto textem

3.1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:*

Zahájení realizace stavby – předání staveniště **předpoklad 04/2021**

Dokončení všech stavebních prací a vyklizení staveniště **do 7. 10. 2021**

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části **do 24. 1. 2022**

Dřívější dokončení předmětu plnění, případně dokončení a předání ucelené části díla, je v případě dohody smluvních stran možné.

Čl. 3

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohody na změně Čl. 4 odst. 4.3. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl. 4 odst. 4.3. ve znění

4.3. *Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:*

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 7.139.123,00 Kč

(slovy: sedm milionů sto třicet devět tisíc sto dvacet tři korun českých bez DPH)

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

se ruší a nahrazuje tímto textem

4.3. *Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:*

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 7.119.623,00 Kč

(slovy: sedmmilionůstodevatenácttisícšestsetdvacetřikorunčeských bez DPH)

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Čl. 4

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 4 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 34. schůzi dne 7.12.2020 pod č. usnesení 12/34/RM/2020.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č. 2 smlouvy o dílo – změnový list č. 1 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě


14. 06. 2021

dne

Za objednatele:

[Redacted signature]

Michal Šmarda
starosta



V Hradci Králové

dne 5.6.2021

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
dle písemného pověření představenstva

M- SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2021

Stavba: **II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka
ČÁST PRO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (SO 101, 103, 401, 402, 501)**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Zhotovitel: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
TDS: ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD 7.139.123,- Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

1. **Snížení rozsahu prací při zřízení nebo zajištění objížd'ky a přístupové cesty** – vzhledem k nutné úpravě dopravně inženýrských opatření ve vazbě na nepředvídatelné okolnosti (které vyústilo v nutnost plné uzavírky řešené křižovatky při zkrácení doby výstavby) byl snížen rozsah a doba trvání nutně zajišťovaných dopravních opatření

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v příloženém Rozpočtu.

Tabulka Více a méněprací

Označení prací	Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)						Součet (v Kč bez DPH)
	Odstavec 4		Odstavec 6		Odstavec 7		
	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	
1.	0,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00
CELKEM	0,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00
		0,00	19 500,00		0,00		
Součet změn dle jednotlivých odstavců § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. v absolutní hodnotě							

Cena za Dodatečné stavební práce -19.500,00 Kč bez DPH
NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA 7.119.623,00 Kč bez DPH

Vypracoval: Ing. Jan Červinka – TDS
Datum: 21. května 2021

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------	-----	--------------

Soubor staveb: 924121013 - Nové Město na Moravě - II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka - Kraj Vysočina

Stavba: 924121013b - II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, část Město Nové Město

Objekt: 992 - Dodatek č.1 - Změna DIO

Etapa: 003 - Vedlejší a ostatní náklady

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	-0,1500	kpl	130 000,00	-19 500,00	21%	-23 595,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						-19 500,00		-23 595,00
Celkem		Etapa: 003 - Vedlejší a ostatní náklady				-19 500,00		-23 595,00
CELKEM		Objekt: 992 - Dodatek č.1 - Změna DIO				-19 500,00		-23 595,00

