

**DODATEK č.1**  
**ke SMLOUVĚ**  
**D35 Janov - Opatovec, VD-ZDS+AD**

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002547 ev. č.: 236/20  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0008.18710))  
Číslo smlouvy zhotovitele: 20-319

Název související veřejné zakázky:

**Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003367**

následující Smluvní strany

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
datová schránka:	zjq4rhz
osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	;, oddělení veřejných zakázek
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	oddělení výstavby dálnic
e-mail:	
tel:	
(dále jen „objednatel“)	

a

**2. PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem:	K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	45272387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	
zastoupen:	, předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	, předseda představenstva
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	
jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty velké“	

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno  
IČO: 49446703  
DIČ: CZ49446703  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen: členem představenstva  
a prokuristou  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: člen představenstva a prokurista  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických: člen představenstva a prokurista  
e-mail:  
tel:  
*jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty velké“*

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č.1 ke Smlouvě D35 Janov – Opatovec, VD-ZDS+AD** ze dne 26. 10. 2020 (dále jako „**Dodatek č.1**“)

**I.  
Rozhodné skutečnosti**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2020 Smlouvu D35 Janov – Opatovec, VD-ZDS+AD (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla a poskytnutí souvisejících služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění a v souladu s Položkovým rozpočtem pro projektové práce VD-ZDS+AD, a to:
  - vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro hlavní část stavby „D35 Janov – Opatovec“
  - vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro SO 660 Objekty drah, SO 690 a SO 08-230 Železniční most km 233,017 přes D35.
2. Od okamžiku uzavření Smlouvy a v průběhu projektové přípravy stavby došlo k níže uvedeným skutečnostem, na základě kterých je nutné upravit
  - (i) rozsah předmětu plnění související s hlavní částí stavby, a to:
    - zpracování DUSP pro dílčí stavby „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8“
    - IČ pro dílčí stavbu „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8“
    - rozšíření VD-ZDS hlavní části stavby „D35 Janov-Opatovec“, tj. zpracování stavebních objektů z DUSP dílčí stavby „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8“ do VD-ZDS hlavní části stavby „D35 Janov – Opatovec“
  - (ii) cenu díla.

Jedná se o tyto skutečnosti:

- a) podpis „Memoranda o způsobu řešení stavby D35 Litomyšl-Janov a zachování kvality prostředí související s výstavbou dálnice D35 na území města Litomyšl a okolních obcí“ mezi ŘSD ČR a dotčenými obcemi ze dne 11.3.2021, na ze kterého vyplynul požadavek na prodloužení PHS SO 08-760 a SO 08-761
- b) jednání mezi zástupci ŘSD ČR, Správa Pardubice, Zemědělského obchodního družstva Opatovec a zástupci PRAGOPROJEKT, a.s. ze dne 29.3.2021 ve věci vybudování nových sjezdů pro obslužnost pozemků Zemědělského obchodního družstva Opatovec sjezdů
- c) požadavek ŘSD ČR na doplnění dočasných záborů nad 1 rok
- d) požadavek ŘSD ČR na doplnění napojení stávající I/35 v ZÚ v km 62,8 (změna postupu výstavby staveb 3507 D35 Litomyšl-Janov a 3508 D35 Janov-Opatovec)

3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy. Smluvní strany konstatují, že změna smlouvy, která je předmětem tohoto Dodatku č. 1, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Navýšení ceny zakázky v důsledku tohoto Dodatku č. 1 činí oproti sjednané ceně dle původního znění Smlouvy 6,3%. Navýšení je tak v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, § 32.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v čl. I odst. 2 tohoto Dodatku č.1 se:
- (i) rozšiřuje předmět plnění v rozsahu uvedeném v čl. I odst. 2 (i) tohoto Dodatku č. 1 a specifikovaném v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.1
  - (ii) mění se (navyšuje) Cena za poskytovaná plnění dle oceněného rozpisu prací uvedeného v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1
  - (iii) doplňuje se termín dokončení dokumentace DUSP a výkonu IČ pro dílčí stavbu „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8“

## III.

### Cena za poskytování plnění

Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením předmětu díla společně dohodly na následující změně:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

#### Cena celkem

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
47 649 780,-	10 006 453,80	57 656 233,80
z toho Navýšení Celkové ceny plnění dle Dodatku č.1:		
2 829 750,-	594 247,50	3 423 997,50

#### Cena pro hlavní část stavby

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
43 172 140,-	9 066 149,40	52 238 289,40
z toho Navýšení ceny plnění pro hlavní část stavby dle Dodatku č.1:		
2 829 750,-	594 247,50	3 423 997,50

**VD-ZDS pro SO 660, SO 690 a SO 230 - SO 08-230 Železniční most km 233,017 přes D35 (beze změny)**

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
1 632 840,-	342 896,-	1 975 736,-

**Autorský dozor a technická pomoc Objednateli (beze změny)**

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
2 844 800,-	597 408,-	3 442 208,-

Oceněný rozpois prací dle základní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této základní smlouvy – beze změny.

Oceněný rozpois prací dle Dodatku č.1 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě.

**IV.****Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje, že plnění dle Dodatku č. 1 provede v následujících termínech:

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Lhůta pro provedení dané části plnění</b>
Koncept DUSP dílčí stavby „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8”	do 3 měsíců od podpisu tohoto Dodatku č. 1
Čistopis DUSP dílčí stavby „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8”	do 1 měsíce od předání připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS hlavní stavební části
Výkon IČ pro dílčí stavbu „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8”, veřejnoprávní část – podání úplné žádosti o společné povolení	do 5 měsíců od schválení čistopisu DUSP objednatelem
Výkon IČ vč.zajištění majetkoprávního vypořádání pro dílčí stavbu „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8”	do 7 měsíců od schválení čistopisu DUSP objednatelem

Termíny ostatních částí plnění zůstávají beze změny.

## V.

### Platební podmínky

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se smluvní strany společně dohodly na následujících platebních podmínkách pro DUSP a IČ stavby „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy a PHS“:

Popis dané části plnění	Odměna bude Zhotoviteli uhrazena takto:
Koncept DUSP dílčí stavby „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8“	Po odevzdání konceptu DUSP 75% ceny DUSP
Čistopis DUSP dílčí stavby „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8“	Po odevzdání čistopisu DUSP 25% ceny DUSP
Výkon IČ vč. zajištění majetkoprávního vypořádání pro dílčí stavbu „D35 Janov - Opatovec, hospodářské sjezdy, PHS a provizorní sjezd v km 62,8“	a) 100% z ceny veřejnoprávní části a ceny verifikace po vydání společného povolení b) 100% z ceny majetkoprávní části po jejím dokončení

Platební podmínky ostatních částí plnění zůstávají beze změny.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.1 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu<sup>1</sup>).
2. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č.1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu tohoto Dodatku č.1 tvoří:  
OCENĚNÝ ROZPIS PRACÍ - rozšíření rozsahu dle Dodatku č.1
5. Tento Dodatek č. 1 vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.16  
09:50:03 +02'00'

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.11  
11:43:20 +02'00'

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru smlouvy, jednotlivých příloh smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

## PLNÁ MOC

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, IČO: 452 72 387

zastoupená \_\_\_\_\_, předsedou představenstva

(dále jen „**zmocnitel**“), tímto

### z m o c ň u j e

zaměstnankyni společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.,

pí. **Svatavu Wernerovou**,

bytem Na Poustkách 2129/3, PSČ: 143 00 Praha 4, číslo OP: 205 661 215,

(dále jen „**zmocněnkyně**“),

aby za zmocnitele:

- v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, elektronicky podepisovala doklady o jeho kvalifikaci,
- elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala plné moci udělené zmocniteli na základě smluv uzavřených zmocnitelem,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala doklady, s výjimkou dokladů, kterými společníci prokazují svojí kvalifikaci a které podepisuje každý ze společníků samostatně, a předkládala tyto doklady za všechny společníky zadavateli,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala dodatky ke smlouvám o společnosti,
- v případě změny správce společnosti vyplývající z dodatku ke smlouvě o společnosti elektronicky podepsala plnou moc, kterou zmocnitel uděluje správci společnosti v rozsahu smlouvy o sdružení,
- elektronicky podávala návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, podávala námitky proti postupu zadavatele, vzdávala se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva podat námitky,
- zastupovala zmocnitele při elektronické komunikaci se zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- elektronicky podepisovala smlouvy, jejichž předmětem je plnění výrobních zakázek, které nepodléhají režimu veřejných zakázek. Jedná se zejména o kooperační smlouvy, smlouvy na subdodávky nebo objednávky, a to bez ohledu na to, zda zmocnitel je účastníkem smluvního vztahu jako objednatel nebo dodavatel.

Tato plná moc se nevztahuje na elektronický podpis režijních smluv, které zahrnují zejména, nikoli však výlučně smlouvy nájemní, kupní, odběratelské a další smlouvy jiného, než výrobního charakteru.

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze dne 17. 2. 2021

Za zmocnitele:

.....  
předseda představenstva  
PRAGOPROJEKT, a.s.

Plnou moc přijímám:  
V Praze dne 17. 2. 2021

.....  
**Svatava Wernerová**  
zmocněnec

### **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **136868311-8916-210322134516**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: **- notářka**

Pracoviště: **Notář**

**Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22.03.2021**



136868311-8916-210322134516