

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	16 -06- 2021
PODATELNA 2	
Čj.:	1014 / E / 21

Zhotovitel:

Jméno: **MATEX HK s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u KS v HK, oddíl C, vložka 18080
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19.2.2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.5.2021 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici poštovní v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 121013 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ V ULICI U STŘELNICE, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byly dle čl. III. smlouvy o dílo stavební úpravy komunikací v ulici U Střelnice v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracoval projektant Ing. Petr Vlasák, Jana Masaryka 1361, 500 12 Hradec Králové, IČ: 16200691. Dále měla být stavba provedena v souladu se stavebním povolením zn. SZ MMHK/024956/2020 ST2/Vap.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - vybourání zpevněných ploch u vozovky a chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
 - odfrézování krytu vozovky,
 - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry a odfrézování živičného krytu do pravidelného obrazce,
 - v místě, kde se nachází ornice, bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 10 cm a keřů v místě nového chodníku. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávníku.
 - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - vybourané žulové obrubníky budou očištěny a odvezeny do skladu TSHK na letišti,
 - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí pro živičnou vozovku a chodník,
 - osazení chodníkových obrubníků a zahradních obrubníků,
 - osazení silničních obrubníků a přídlažby,
 - provedení vsakovacích rýh, osazení odvodňovacích žlábků a napojení potrubí pro odvod srážkových vod do vsakovacích rýh,
 - dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
 - výškové úpravy poklopů vpustí, uzávěrů apod.,
 - dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev,
 - provedení vodorovného dopravního značení,
 - montáž svislých dopravních značek vč. sloupků.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
5. Změnou nivelity chodníku nebylo u stávajících šachet na kanalizačních přípojkách možné provést zakrytí a umístění poklopů. Stávající šachty byly vybourány. Vybourané hmoty byly uloženy na skládku. V místě šachet byly provedeny nové podkladní konstrukce a zpětné osazení silničních obrubníků..
6. V souvislosti s výše popsány skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 31.161,17 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 1.297.134,67 Kč.

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 11.6.2021

16. 06. 2021


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:




MATEX HK, s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-021
Stavba: TSHK - Oprava komunikací v HK

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	31 161,17
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	31 161,17	6 543,85
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	37 705,02
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-021

Stavba: TSHK - Oprava komunikací v HK

Místo: Datum: 29. 4. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		31 161,17	37 705,02
01	VP dodatek 1	31 161,17	37 705,02