

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 028/D/R/20

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím oddělení investic Odboru rozvoje města (tel. 499 803 232)

e-mail: jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Sídlo: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Adresa pro doručování: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Milošem Náprstkem, jednatlem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Petrem Skřivánkem, výrobním ředitelem (tel. 777 104 937)

E-mail: petr.skrivanek@garden-line.eu

Bankovní spojení: KB, a.s. ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 107-1361330237/0100 194984094/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 028/D/R/20 ze dne 30.06.2020.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací v ceně 804 479 Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce v ceně - 791 058 Kč bez DPH. Celkový rozdíl změny ceny je 13 421 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listu č. 1, v rozpočtech víceprací a méněprací pro SO 101, SO 401, SO 701, SO 703, SO 801, SO 802 vč. přehledné rekapitulace rozpočtu po objektech. Uvedené rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1.** následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **35 796 998,56 Kč**
- DPH: **7 517 369,29 Kč**
- Cena vč. DPH: **43 314 368,85 Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2021-535/11 ze dne 31. 5. 2021.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - Rozpočty víceprací a méněprací vč. rekapitulace

V Trutnově dne:

V dne:

.....

Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....

Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel