




MMOPP00KMDSH

1

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené mezi smluvními stranami dne 1. 3. 2021

Zakázka: „Posouzení vybudování překládací stanice na směsný komunální odpad, odpad papíru, plastů a objemných odpadů a umístění drtičky objemných odpadů - Studie proveditelnosti“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava-Město**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**

Číslo účtu: [redacted]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
ID datové schránky: **5eabx4t**

Zastoupen: [redacted] **primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ENVlprojekt CZECH s.r.o.**
Sídlo: **760 01 Zlín, Na Požáře 144**
IČ: **03581853**
DIČ: **CZ03581853**

Číslo účtu: [redacted]
Bankovní spojení: **Fio banka, a.s.**
ID datové schránky: **7bssnyz**

Zastoupen: [redacted]

Zapsán: **V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 85610**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

Článek II.**Základní ustanovení**

- 2.1. Dne 01. 03. 2021 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo ve věci zakázky: „Posouzení vybudování překládací stanice na směsný komunální odpad, odpad papíru, plastů a objemných odpadů a umístění drtičky objemných odpadů - Studie proveditelnosti“ (dále také jen „Smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jímž se tato Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
- 2.3. Účelem tohoto dodatku je prodloužení lhůty plnění z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností stojící mimo smluvní strany a dále z důvodu úprav zadání v průběhu plnění díla ze strany objednatele.

Článek III.**Předmět dodatku smlouvy**

- 3.1. Článek VII, bod 7.2. Smlouvy nově zní: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 18. 6. 2021.
- 3.2. Článek XIV, bod 14.1 nově zní: V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením (dokončením) díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 19.965,- Kč včetně DPH a dále od 19. 6. 2021 ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.

Článek IV.**Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná
- 4.2. Tento dodatek lze měnit či doplňovat pouze písemnou formou.
- 4.3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je uzavřen dnem, kdy jej podepíše poslední ze smluvních stran.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude společně se Smlouvou natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku také druhé smluvní straně
- 4.6. Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 9. 6. 2021 usnesením č. 3244/76/RM/21, bod č. 37/76.

V Opavě dne _____

Vdne _____

za objednatele

[redacted]

primátor

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2021.06.15
11:33:35 +02'00'

za zhotovitele

[redacted]

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2021.06.14
12:46:15 +02'00'