



## Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:


**„III/4384, III/4387, III/4389 Všechnovice - průtah“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**  
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100  
Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : 70960399

DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**  
číslo účtu: 11338701/0100

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]

DS: ur4k8nn

a

**Z h o t o v i t e l:**

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: **Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno**

**kontaktní adresa: OHL ŽS, a.s., Tovačovského 22, 779 00 Olomouc**

**Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695**

**Zastoupen: [redacted]**

**IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796**

**Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]**

**Bankovní spojení: ČSOB**

**Číslo účtu: 8010-503087443/0300**

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**OHL ŽS, a.s., Divize M – Morava, Tovačovského 22, 779 00 Olomouc**

**ve věcech smluvních oprávněn k jednání:**



**ve věcech technických oprávněn k jednání:**



**stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.**





## 1. Předmět dodatku

**Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 2. takto:**

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle Dod č. 4 k SOD bez DPH	17. 785 329,58
Vícepráce dle přílohy bez DPH	104 152,00
Nová cena díla bez DPH	17. 889 481,58
DPH ve výši 21 %	3.756 791,13
<b>Nová cena včetně DPH</b>	<b>21.646 272,71 Kč</b>

## 2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **(7a-163-19)** ze dne 27. 8. 2019 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- soupisy víceprací

V Olomouci dne

Za objednatele:

Ing. Petr Foltýnek  
Digitálně podepsal  
Ing. Petr Foltýnek  
Datum: 2021.06.17  
05:46:37 +02'00'


Správa silnic Olomouckého kraje, p.o

Ing. Petr Foltýnek

ředitel

V Olomouci dne

Za zhotovitele:





Firma:

**Soupis objektů s DPH**

**Stavba: 17Zak00059.4 - III/4384, III/4387 a III/4389 VŠECHOVICE - PRŮTAH - VCI**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 104 152,00  
OC+DPH: 126 023,92

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
S0 102	SILNICE - ÚSEK 2 (SSOK)	104 152,00	21 871,92	126 023,92





Firma:

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 17Zak00059.4 III/4384, III/4387 a III/4389 VŠECHOVICE - PRŮTAH - VCP 4

SO 102 104 152,00

Objekt: 1 VCP

Rozpočet: SO 102 SILNICE - ÚSEK 2 (SSOK)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	574E66		Komunikace ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 70MM	M2	277,000	376,00	104 152,00

277=277,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- Úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahmje postřiky, nátěry
- nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

