

Den	Topenáři	Instalatéři
27.08.2021	návoz mat., přípravné práce	návoz mat., přípravné práce
28.08.2021		
29.08.2021		
30.08.2021	2. st.	sklepy - SV
31.08.2021	radiátory - 2.st.	sklepy - TV
01.09.2021	10.st. + 11. st.	sklupy - cirkulace
02.09.2021	radiátory - 10. st. + 11. st.	2. st.
03.09.2021	9.st. + 13.st.	příprava
04.09.2021		
05.09.2021		
06.09.2021	radiátory 9. st. + 13. st.	1.st.
07.09.2021	1.st.	1.st. - propoje
08.09.2021	radiátory 1.st.	3.st.
09.09.2021	3.st.	7.st.
10.09.2021	radiátory 3.st.	
11.09.2021		
12.09.2021		
13.09.2021	8.st.	5.st.
14.09.2021	radiátory 8.st.	8.st. + 9.st.
15.09.2021	7.st. + 12.st.	6.st.
16.09.2021	radiátory 7.st. + 12.st.	6.st. - propoje
17.09.2021	6.st.	4.st.
18.09.2021		
19.09.2021		
20.09.2021	radiátory 6.st.	
21.09.2021	5.st.	
22.09.2021	radiátory 5.st.	
23.09.2021	4.st.	
24.09.2021	radiátory 4.st.	
25.09.2021		
26.09.2021		
27.09.2021	sklepy	
28.09.2021	sklepy	
29.09.2021	vyklizení staveniště	

byt č.	zpřístupnění
1	13.9. - 24.9.2021
2	30.8. - 10.9.2021
3	13.9. - 24.9.2021
4	30.8. - 14.9.2021
5	6.9. - 10.9.2021
6	30.8. - 6.9.2021
7	13.9. - 21.9.2021
8	15.9. - 24.9.2021
9	6.9. - 10.9.2021
10	30.8. - 6.9.2021
11	13.9. - 21.9.2021
12	15.9. - 24.9.2021
13	6.9. - 10.9.2021
14	30.8. - 6.9.2021