

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludškem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
1710 - oddělení správy provozních areálů
číslo smlouvy objednatele: 21000117

a

Zhotovitel: ELTODO, a.s.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 45274517
DIČ: CZ45274517
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 6. 5. 1992 v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 1573
zastoupen Mgr. Marat Saber, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 12. 4. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dodávku nové technologie v rámci rekonstrukce trafostanice u zakázky „Dodávka technologie – rekonstrukce trafostanice na Renneské (dále jen „SoD“).
- (2) V rámci přípravy realizace díla došlo k předem nepředvídatelné události, na základě které bylo nutné časově zkoordinovat probíhající akci Posílení základových konstrukcí objektu Renneská v souvislosti s připravovanou nástavbou, a rekonstrukci trafostanice. Obě stavby nelze provádět současně, proto je třeba nejprve počkat na dokončení akce Posílení základových konstrukcí objektu Renneská a v návaznosti na to následně realizovat rekonstrukci trafostanice.

III.

Změna SoD

- (1) Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty k realizaci díla, a proto znění čl. III., lhůty plnění a místo plnění, odst. (3) SoD ruší a nahrazují následujícím zněním: „**Dokončení a předání díla: nejpozději do 31. 10. 2021**“.
- (2) Smluvní strany sjednávají, že přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram zhotovitele zpracovaný podle termínů zahájení a ukončení provádění díla, který nahrazuje přílohu č. 2 SoD.

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

16-06-2021

V PRAZE dne 28. 5. 2021

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Mgr. Marat Saber
člen představenstva

Příloha č. 1 - Harmonogram výstavby

Počátek výstavby – Objednatel s dvoutýdenním předstihem oznámí možnost zahájit práce.

Montáž provizorní trafostanice – 1x kalendářní týden

Montáž nové trafostanice – 4x kalendářní týden

Demontáž provizorní trafostanice – 1x kalendářní týden

