



TSKRP009XP7T

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Oprava podchodu P 544..3 Broumarská – Cíglérova, Praha 9“

č. smlouvy objednatele: 3/20/4056/147/1

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. [REDACTED]

zastoupena:

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtř, člen představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták, vedoucí odd. správy mostů

Kamila Neumannová, řídící technik odd. správy mostů

Ing. Pavel Novák, technik odd. správy mostů

dále jako „Objednatel“

Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o.

[REDACTED] Smíchov

IČO: 47536161

DIČ: CZ47536161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn. C 16861

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Karlem Kaiserem, jednatelem

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: Karel Kaiser

ve věcech technických: Ing. Alois Řehák

dále jen jako „Zhotovitel“

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č.

č. 3/20/4056/147, „Oprava podchodu P 544..3 Broumarská – Cíglerova, Praha 9“, ze dne 27. 7. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to z důvodu nezbytných a nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele (vícepráce). Dále se smluvní strany dohodly na odečtení nerealizovaných položek (méněpráce), a to vše následovně:

Ad. **Asfaltová plocha** – v průběhu provádění prací byla zjištěna větší výměra ve skutečnosti, než bylo v projektu a VV

Ad. **Svítilno venkovní** – použití jiného typu svítidla.

Termín dokončení díla – změna z důvodu dlouhodobě nízkých teplot nevhodných pro provádění injektáží a povrchových úprav betonu a okolností způsobených karanténou COVID19.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla) a čl. III Smlouvy (Doba plnění díla)

Soupis víceprací a méněprací je přílohou č. 1 Dodatku.

III.

Změna čl. III Smlouvy (Doba plnění díla)

- Čl. III. odst. 3 Smlouvy se mění takto:
Termín dokončení stavebních prací: červen 2021
- Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

- Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	5 539 976,12 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	85 984,00 Kč
Cena méněprací dle Dodatku bez DPH:	- 50 850,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku bez DPH:	5 575 110,12 Kč

- Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

V.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

- Čl. V. se doplňuje o odst. 6 níže uvedeného znění:

6. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena

elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [REDAKCE]. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží po 3 vyhotoveních a Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. Je-li Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány elektronické podpisy zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1: Změnový list 1 – soupis víceprací a méněprací


V Praze dne 10. 06. 2021

V Praze dne

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:



Za Kaiser & spol. CZ s.r.o.:



Karel Kaiser, jednatel

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

Smlouva o dílo	3/20/4056/147		
Předmět díla:	Oprava podchodu P 544..3 Broumarská-Ciglerova, Praha 9		
Objekt:	Praha 9, Broumarská		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	Kaiser & spol. CZ s.r.o., nám. 14. října 1307/2, ■ ■ ■ ■ ■		
TDI:			
Vypracoval:			
Popis změny:	<p>ad 3,4) - Asfaltová plocha - větší výměra ve skutečnosti, než bylo v projektu a VV ad 25) - Svltidlo venkovní - v projektu nebyl specifikován typ. Po stanovení typu THMP je změna ceny oproti rozpočtu Dlouhodobě nízké teploty nevhodné pro provádění Injektáží a povrchových úprav betonu a nutnosti karantény COVID19 je termín dokončení díla do 21. 5. 2021</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	rozdíl VV a skutečnost	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny, úprava termínu	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vlopráca		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:		
	Náklady na změnu bez DPH		35 134 Kč
	DPH sazba:	21%	7 378 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		42 512 Kč
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Kaiser & spol. CZ s.r.o. nám. 14. října 1307/2 ■ ■ ■ ■ ■ Praha 9	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	KA KAISER & spol. CZ s.r.o.	5.1.2021	
	ZA DOSKO s.r.o. ■ ■ ■ ■ ■	5.1.2021	
	ZA TSK s.r.o. Ing. Pavel Novák	5.1.2021	
přílohy	Přílohy:		

