

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce ulic Horní česká a Malá Michalská, Znojmo“
ze dne 03.08.2020

Smluvní strany

Město Znojmo

Sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Radimem Držmiškem, referentem odboru investic a služeb
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

Společnost Horní Česká ve Znojmě – Firesta + HBH

Sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Vedoucí společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 250048621/0100; 2102043465/2700
zastoupen: ■■■■■ členem představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2144
Člen společnosti: HBH stavby, s.r.o.
se sídlem: Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče
IČ: 03618871
DIČ: CZ03618871
zastoupen: ■■■■■ jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 85735

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 03.08.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0766/2020, č. zhotovitele 76/2020 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce ulic Horní česká a Malá Michalská, Znojmo“. Dodatkem č. 1 ze dne 17.12.2020 pak byla upravena celková cena díla.
2. Předmětem Dodatku č. 2 k této smlouvě o dílo je navýšení ceny díla o částku 141 024,00 Kč bez DPH s ohledem na nutné vícepráce a úpravy předmětu díla.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 smlouvy je položkový rozpočet s vyčíslením víceprací.

II.

Z výše uvedeného důvodu zní článek IV, odst. 4.1.1., smlouvy o dílo takto:

Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

17 479 349,90 Kč

III.


Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy schválila rada města usnesením č. 115/2021, bodem č. 4884, dne 31.05.2021.

Přílohy: položkový rozpočet s vyčíslením víceprací


Ve Znojmě dne



za Objednatele

Ing. Jakub Malačka, MBA
Starosta města Znojma

V Brně dne



za Zhotovitele

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



člen představenstva

V Hustopečích dne



za Zhotovitele

HBH stavby, s.r.o.


jednatel

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZBV2 - 01	Odpočet nepožadovaných prací stavebníkem na stavbě	0,00	-342 103,07	-71 841,64	-413 944,71	-243
2	Odpočet nepožadovaných prací stavebníkem na stavbě	0,00	-342 103,07	-71 841,64	-413 944,71	-243
ZBV2 - 02	Přeložka E.ON před objekty č. p. 14, 16, 18	0,00	110 043,26	23 109,08	133 152,34	78
1	Přeložka E.ON před objekty č. p. 14, 16, 18 - 50m	0,00	110 043,26	23 109,08	133 152,34	78
ZBV2 - 03	Bourání vjezdů	0,00	49 457,85	10 386,15	59 844,00	35
1	Bourání vjezdů	0,00	49 457,85	10 386,15	59 844,00	35
ZBV2 - 04	Drobné změny během výstavby ze strany stavebníka	0,00	196 648,97	41 296,28	237 945,25	139
1	Drobné stavební práce - požadavky záměn ze strany investora	0,00	196 648,97	41 296,28	237 945,25	139
ZBV2 - 05	Oprava dle skutečnosti - výměry	0,00	44 476,99	9 340,17	53 817,16	32
1	Oprava dle skutečnosti - výměry	0,00	44 476,99	9 340,17	53 817,16	32
ZBV2 - 06	Neočekávatelné změny dle skutečnosti	0,00	82 500,00	17 325,00	99 825,00	59
1	Neočekávatelné změny dle skutečnosti	0,00	82 500,00	17 325,00	99 825,00	59
Celkem za stavbu		0,00	141 024,00	29 615,04	170 639,04	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			96 672,90	69
5	Komunikace	HSV			40 342,77	29
8	Trubní vedení	HSV			2 773,37	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 975,36	6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-60 123,83	-43
96	Bourání konstrukcí	HSV			49 457,85	35
99	Staveništní přesun hmot	HSV			475,58	0
M21	Elektromontáže	MON			2 450,00	2

Cena celkem					141 024,00	100
-------------	--	--	--	--	------------	-----

Položkový rozpočet

S:	210518	ZBV2 - Rekonstrukce ulic Horní česká a Malá Michalská, Znojmo
O:	ZBV2 - 01	Odpočet nepožadovaných prací stavebníkem na stavbě
R:	2	Odpočet nepožadovaných prací stavebníkem na stavbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení	-89 407,72			
1	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	-5,00000	9 681,09	-48 405,45
2	026503329RA	Lípa velkolistá - Tilia platyphyllos 250/300+	kus	-1,00000	9 681,09	-9 681,09
3	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63 hloubka 1,2 m	m	-11,00000	2 847,38	-31 321,18
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	-5 603,64			
4	40445045.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	kus	-1,00000	546,70	-546,70
5	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	-6,00000	660,59	-3 963,54
6	40445161.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	-2,00000	546,70	-1 093,40
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	-247 091,71			
7	936121111R00	Osazení doplňkových konstrukcí z ŽB do 0,5 t	kus	-5,00000	1 252,96	-6 264,80
Včetně vyplnění spár jakoukoliv maltou cementovou.						
8	59289016.ARA	Lavička z hliníkové slitiny, sedák z dřevěných desek š.645 mm dl.1850	kus	-3,00000	12 124,15	-36 372,45
9	59289016ARB	Kulatá lavička okolo stromu, vnější průměr 2 m, atypický výrobek	kus	-1,00000	81 840,55	-81 840,55
10	59289281RA	Odpadkový koš z oceli, 1 noha průměru 60 mm kulatý odnímatelný,povrchová úprava šedá., odpadkový koš	ks	-7,00000	8 035,31	-56 247,17
Odpočet z SoD : -7				-7,00000		
11	74910403R	pítko ocel, litina; 1 ventil; kruhová mříž; v = 1 000 mm; d. těla = 219 mm;d. mříže = 1 000 mm; součástí je připojovací hadice, filtr nečistot, tlakový	kus	-1,00000	66 366,74	-66 366,74

Položkový rozpočet

S:	210518	ZBV2 - Rekonstrukce ulic Horní česká a Malá Michalská, Znojmo
O:	ZBV2 - 02	Přeložka E.ON před objekty č. p. 14, 16, 18
R:	1	Přeložka E.ON před objekty č. p. 14, 16, 18 - 50m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				93 014,26
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	21,92880	703,00	15 415,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,92880		21,92880		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,92880	262,50	5 756,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,92880		21,92880		
3	139601103RVO	Ruční výkop jam, rýh a šachet cena dle SoD SO 601	m3	21,92880	1 977,22	43 358,06
		Výkop pro přeložku kabelu E.On : (7,68+12,34+6,25+5,1)*0,8*0,6		15,05760		
		Odkopání kabelu a jeho očištění : 28,63*0,4*0,6		6,87120		
4	RVOSO601	ruční zásyp jámy s hutněním	m3	21,92880	287,02	6 294,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,92880		21,92880		
5	RVOSO60101	dovoz zásypu do výkopů, frakce do 0,4 a uložení a hutnění ... 1 m3 x 1,6 t/m3	t	35,08608	619,13	21 722,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,92880*1,6		35,08608		
6	RVOSO60102	výstražná folie PVC Šířka 33cm, elektro	bm	30,00000	15,57	467,10
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				14 579,00
7	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a prace spojené s elektromontážemi	h	30,50000	478,00	14 579,00
		Přítomnost pracovníků el. montážních, stavbyvedoucích, - obhlídka nálezu : 5*1,5		7,50000		
		Provedení návrhu řešení přeložky : 4		4,00000		
		Provedení přeložky : 4*4,75		19,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				2 450,00
8	M21R002	Drobný přidružený materiál	kpl.	1,00000	2 450,00	2 450,00

Položkový rozpočet

S:	210518	ZBV2 - Rekonstrukce ulic Horní česká a Malá Michalská, Znojmo
O:	ZBV2 - 03	Bourání vjezdů
R:	1	Bourání vjezdů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				49 457,85
1	965041441RT1	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, nad 4 m ² ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m ³	25,35000	1 951,00	49 457,85

Vjezdy do domů :

(12,1+16,3+7,9+8,5+6,2+8,7+12+14,5+12,1+16,3+7,9+8,5+6,2+8,7+12+11,1)*0,15

25,35000

Položkový rozpočet

S:	210518	ZBV2 - Rekonstrukce ulic Horní česká a Malá Michalská, Znojmo
O:	ZBV2 - 04	Drobné změny během výstavby ze strany stavebníka
R:	1	Drobné stavební práce - požadavky záměn ze strany investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				9 681,09
1	026503330RB	Javor Babyka - Acer campestre 250/300+	kus	1,00000	9 681,09	9 681,09
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				186 967,88
2	936121111R00	Osazení doplňkových konstrukcí z ŽB do 0,5 t	kus	3,00000	1 252,96	3 758,88
Včetně vyplnění spár jakoukoliv maltou cementovou.						
3	RFH02	Větrací mřížky - odlitky vzor Znojmo D+M	ks	3,00000	3 600,00	10 800,00
4	RFH03	Odpadkové koše - dle nové specifikace	kus	7,00000	19 077,00	133 539,00
5	RFH04	Popelník - dle nové specifikace	kus	3,00000	1 590,00	4 770,00
6	RFH05	D+M Mříž kolem stromu TAURUS - kruhová, rozměry 1500/500 vč. osazení	kus	1,00000	34 100,00	34 100,00

Položkový rozpočet

S:	210518	ZBV2 - Rekonstrukce ulic Horní česká a Malá Michalská, Znojmo
O:	ZBV2 - 05	Oprava dle skutečnosti - výměry
R:	1	Oprava dle skutečnosti - výměry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	3 658,64			
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	5,80000	114,50	664,10
		Dle D1 :				
		chodník Malá Michalská : : -98*0,1		-9,80000		
		Dle skutečnosti :				
		chodník Malá Michalská : : 96*0,1		9,60000		
		Dle D1 :				
		vjezdy Horní Česká : : -90*0,2		-18,00000		
		Dle skutečnosti :				
		chodník Malá Michalská : : 120*0,2		24,00000		
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	5,80000	42,30	245,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,80000		5,80000		
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	5,80000	194,00	1 125,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,80000		5,80000		
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,80000	280,00	1 624,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,80000		5,80000		
Díl: 5		Komunikace	40 342,77			
5	564841113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-2,00000	164,00	-328,00
		Dle D1 : -240		-240,00000		
		Dle zaměření skutečného provedení : 238		238,00000		
6	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	30,00000	203,00	6 090,00
		Vjezdy dle D1 : -230		-230,00000		
		Vjezdy dle zaměření skutečného provedení : 260		260,00000		
7	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	-2,00000	261,50	-523,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -2,00000		-2,00000		
8	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	30,00000	512,53	15 375,90
		Dle SoD :				
		Vjezdy : -230		-230,00000		
		Dle zaměření skutečnosti :				
		Vjezdy : 260		260,00000		
9	598215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	-2,00000	330,30	-660,60
		Dle SoD :				
		Malá Michalská - použita stávající očištěná dlažba silniční celkové výměry 240 m2: : -240*1		-240,00000		
		Dle zaměření skutečnosti :				
		Malá Michalská : 238*1		238,00000		
10	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	30,60000	666,29	20 388,47
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 30,00000*1,02		30,60000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	475,58			
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	20,87680	11,39	237,79
12	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	t	20,87680	11,39	237,79

Položkový rozpočet

S:	210518	ZBV2 - Rekonstrukce ulic Horní česká a Malá Michalská, Znojmo
O:	ZBV2 - 06	Neočekávatelné změny dle skutečnosti
R:	1	Neočekávatelné změny dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				82 500,00
1	RFH01	Zhotovení navrtávacího pas vč. dodání materiálu podružného	kus	15,00000	5 500,00	82 500,00