




40 ŽP 0589-19

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 6600621026

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle § 2586 a následujících ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění


Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. 270014/6600621026/04 DNE: 16.6.21 Podpis: 

Objednatel a plátce:

Název: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
Sídlo: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

Zastoupena:

na základě generálního pověření ze dne 29. 10. 2020
 ředitelem odštěpného závodu DARKOV

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat:








dále jen „objednatel“

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: AWT Rekultivace, a.s.
Sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777

Zastoupena:

 předsedou představenstva
 členem představenstva

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175, plátce DPH

Bankovní spojení:



Číslo účtu:



Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

 ředitel pro obchod

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:







(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)



1. Úvodní ustanovení

Zhotovitel bere na vědomí, že na základě Smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 23. 12. 2020 ([REDAKCE]) a Smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 18. 2. 2021 ([REDAKCE]) mezi společnostmi [REDAKCE]

[REDAKCE] jako prodávajícím a DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 000 02 739, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520, jako kupujícím, bylo na DIAMO, státní podnik převedeno s účinností ode dne 1. 1. 2021 a 1. 3. 2021 vlastnické právo k části obchodního závodu společnosti [REDAKCE] čímž došlo k přechodu části práv a povinností objednatele z této smlouvy, týkajících se převedených lokalit na DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, jak je uvedeno shora v hlavičce tohoto dodatku.

Při provádění prací stavby „Sanace vlivů důlní činnosti na řeku Olešnou v dobývacím prostoru Staříč“, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly zahrnuty do položkového rozpočtu smlouvy o dílo. Jedná se o stavbu přeložky STL plynovodu ve stan. [REDAKCE]. Původní projektová dokumentace předpokládala dostatečné krytí potrubí i při snížení nivelety dna toku. Při prohrábce dna však bylo zjištěno plynovodní potrubí těsně pod dnem toku. Na zajištění přeložky a úhradu nákladů s ní souvisejících byla sepsána smlouva se spol. GasNet, s. r. o. a [REDAKCE] dne 9. 3. 2020. Náklady na přeložku STL plynovodu byly vyčísleny zhotovitelem ve výši [REDAKCE] – viz příloha č. 1.

Přeložka plynovodu bude provedena dle projektové dokumentace zpracované autorizovanou osobou [REDAKCE] a v souladu s vydaným stanoviskem provozovatele plynovodu ze dne 4. 3. 2021 vydané pod zn. 5002309957. Zároveň budou dodrženy podmínky platného stavebního povolení k provádění stavby.

Projektová dokumentace zároveň předpokládala provedení přeložky vodovodu a náklady na stavební provedení přeložky jsou zahrnuty v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo: [REDAKCE]. Provedené sondy v průběhu stavby ověřily uložení vodovodu pode dnem s dostatečným krytím a lze tedy předpokládat, že přeložka vodovodu nebude provedena. Náklady na přeložku vodovodu v původním stavebním rozpočtu smlouvy o dílo činí [REDAKCE].

V souladu s ustanovením čl. 7 smlouvy budou odečteny náklady objednatel nařízených a neprovedených prací a započteny náklady objednatel nařízených prací a provedených nad rámec smlouvy až po ukončení prací a to pomocí dodatku ke smlouvě o dílo.

Na základě výše uvedených skutečností smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo upravující rozsah prováděných prací.

2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se nahrazuje v čl. 2. – **Předmět díla** ustanovení č. 2.1. v původní SoD následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele stavbu „Sanace vlivů důlní činnosti na řeku Olešnou v dobývacím prostoru Staříč „ dle projektové dokumentace, výkazu výměr a zadávacích podmínek výběrového řízení, tvořících nedílnou součást výzvy k podání nabídky, při respektování rozhodnutí – stavebního povolení k provedení stavby a vyjádření příslušných dotčených orgánů a organizací, správců technické, dopravní a veřejné infrastruktury a vlastníků pozemků a nemovitostí stavbou dotčených (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Původní rozsah stavby se rozšiřuje o provedení přeložky STL plynovodu ve stan. [REDAKCE], která bude

provedena dle předané projektovou dokumentace a v souladu se stanoviskem vlastníka plynovodu. Práce spojené s přeložkou plynovodu nařizuje objednatel jako dodatečné práce.

Součástí plnění předmětu smlouvy je předání všech atestů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zajištění kontroly kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování, údržbu, opravy a provedení a dodání dokumentace skutečného provedení díla a poskytnutí záruk pro dílo.

Tímto dodatkem se také nahrazují v čl. 6. - **Cena díla a fakturace** ustanovení uvedená v bodech č. 6.1 a 6.2 následujícím textem:

- 6.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 5 663 132,07 Kč

- 6.2 Podrobný položkový rozpočet zhotovovaného díla z nabídky zhotovitele ze dne 9. 07. 2019 je nedílnou součástí původní smlouvy jako příloha č. 1 (nabídka zhotovitele). Podrobný položkový rozpočet změny plnění ve znění tohoto dodatku smlouvy, tzn. méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Smluvní strany berou na vědomí, že se na tento dodatek, smlouvu a předchozí dodatky vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smluv v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/> zajistí Diamo, státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považuje za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Karvině dne 20-05-2021

V Petřvaldě dne 31-05-2021

Za objednatele:

**DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod DARKOV,**


ředitel odštěpného závodu
na základě plné moci ze dne 29. 10. 2020

Položkový rozpočet

Příloha č. 1

S:	Sanace vlivů důlní činnosti na řeku Olešnou v dobývacím prostoru Staříč
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem



Příloha č. 2

