

### **DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI  
SMLUVNÍMI STRANAMI :

**OBJEDNATEL:**

**Město Hostinné**

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města  
ve věcech technických: Ing. Monikou Vackovou, tel.: 499 404 741,  
e-mail: [majetek.vedouci@muhostinne.cz](mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz)  
Petrem Andrem, technikem odboru investic a majetku,  
mob.: 731 498 749, e-mail:  
[majetek.technik4@muhostinne.cz](mailto:majetek.technik4@muhostinne.cz)  
Ing. Alešem Řadou, technickým dozorem stavebníka,  
mob.: 739 207 686, e-mail: [rada@ingrada.cz](mailto:rada@ingrada.cz)

a

**ZHOTOVITEL:**

**Genext a.s.**

s místem podnikání: Náměstí E. F. Buriana 448/1, 500 04 Hradec Králové

IČO: 257 33 699

DIČ: CZ25733699

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vl. 1994

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kamilem Borůvkou, předsedou představenstva  
ve věcech technických: Ing. Kamilem Borůvkou, mob.: [REDAKOVANÉ],  
e-mail: [info@genext.cz](mailto:info@genext.cz)

#### **ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 399/2019), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekreační volnočasový areál Hostinné**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách rozsahu díla:
  - a) SO-02 Bazénová část – obložení čelních hran bazénu;
  - b) SO-03 Objekt pro bazénovou technologii - úpravy MaR u bazénové technologie;
  - c) SO 04 Vstupní objekt – doplnění výměry dlažeb, doplnění podhledu v m.č.13, výměna okna u pokladny, pítka, úpravy ve slaboproudu, odpočet neprováděných prací;
  - d) SO-05 Objekt služeb – doplnění podhledu, odpočet neprováděných prací;
  - e) SO-07 Solárium I – Pódium a sklady – úpravy navazující zdi;
  - f) SO-08 Venkovní sprchy – změna provedení sprch;
  - g) SO-09 Dětské hřiště – změna dopadové plochy, doplnění šeptandy;
  - h) SO-10 Převlékácké boxy – změna provedení;

- i) SO-11 Zpevněné plochy vně areálu – změna povrchu plochy parkoviště, odvodnění parkoviště, změna povrchu pochozí plochy před vstupem;
- j) SO-12 Zpevněné plochy uvnitř areálu – změna materiálu dlažby kolem bazénů, doplnění výměr dle skutečného provedení;
- k) SO-13 Oplocení areálu – odpočet nerealizovaných položek;
- l) SO-14 Oplocení souboru bazénů – doplnění oplocení kolem skluzavky a doplnění kačírku pod skluzavkou;
- m) SO-16 Sadové úpravy - změna provedení sadových úprav;
- n) SO-21 Mobiliář, infosystém – změna mobiliáře;
- o) Doplnění stavebních úprav nad rámec původního zadání zakázky – doplnění oplocení, zpevněná cesta k náhonu včetně veřejného osvětlení, cesta k SO-03 ze zatravnovací dlažby, stavební připravenost pro sestavu mobilních kontejnerů s gastronomickým provozem.

Součástí změn je i odečtení nerealizovaných položek.

3. Detailní popis změn, víceprací a méněprací je popsán a vyčíslen v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 (Změnový list č. 3 s položkovým rozpočtem).

## ČLÁNEK II ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou Smlouvy o dílo dle čl. I odst. 2 tohoto dodatku č. 3 se cena díla, sjednaná v čl. 5.1 Smlouvy o dílo, se upravuje o částku:

Méněpráce	-5 206 244,20 Kč bez DPH
-----------	--------------------------

Vícepráce	7 736 760,31 Kč bez DPH
-----------	-------------------------

<b>Dodatek č. 3</b>	<b>2 530 516,11 Kč bez DPH</b>
---------------------	--------------------------------

Vícepráce Kč bez DPH (slovy: dvamilionypětsetřicettisícšestsetšestnáct korun českých jedenáct haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Změna ceny za dílo je specifikována ve Změnovém listu č. 3 s položkovým rozpočtem jednotlivých změn – viz Příloha č. 1 tohoto dodatku.

2. Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 a č. 2	46 825 907,52 Kč bez DPH
---	--------------------------

Dodatek č. 3	2 530 516,11 Kč bez DPH
--------------	-------------------------

<b>Cena celkem</b>	<b>49 356 423,63 Kč bez DPH</b>
--------------------	---------------------------------

## ČLÁNEK III ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA

1. V souladu se Smlouvou se smluvní strany na základě písemné žádosti Zhotovitele dohodly na novém úplném znění článku 3.2. Smlouvy takto:
  - „3.2. Zhotovitel provede dílo nejpozději **do 654 dnů** od předání a převzetí staveniště. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat

Objednateli dříve než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.“

**ČLÁNEK IV**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:
  - Příloha č. 1: Změnový list č. 3 s položkovým rozpočtem
  - Příloha č. 2: Žádost zhotovitele o změnu termínu dokončení
5. Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila Rada města Hostinné na své 67. schůzi konané dne 10.06.2021 usnesením č. 1053/67/RM/2021.

V Hostinném 11.06.2021

V Hradci Králové 11.06.2021

Ing. Dagmar Sahánková v.r.  
starostka města

Ing. Kamil Borůvka v.r.  
předseda představenstva