

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9. 10. 2020

Níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Objednatel:

obchodní název: Město Česká Kamenice  
sídlo: náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice  
IČ: 00261220

banka: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 19-0921392379/0800

zastoupené: Jan Papajanovský, starosta

kontaktní osoba: Tomáš Bartoň, vedoucí odboru rozvoje, investic a životního prostředí (tel.: 770 193 331, email: [t.barton@ceska-kamenice.cz](mailto:t.barton@ceska-kamenice.cz))

(dále také jako „město“)

a

Zhotovitel:

obchodní firma: VŠB TU Ostrava, CEET, Výzkumné energetické centrum (VEC)

sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

IČ: 619 89 100

banka: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 127 089 559/0300

zastoupené: doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC

kontaktní osoba: Ing. Michal Branc, PhD., vedoucí projekce

(dále také jako „zhotovitel“)

## Článek 1 – předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za zpracování PD ve stupni DSP a DPS a s tím související prodloužení termínů předání dokumentů.

## Článek 2 – doba a místo plnění

Článek 2 – doba a místo plnění, odst. 2.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje v následujícím znění:

2.1 Termín plnění na vypracování projektové dokumentace

a) Termín zahájení plnění: 20. 10. 2020

b) Předaná projektová dokumentace ve stupni DSP nejpozději do: 14. 07. 2021 – *prodlouženo o 45 kalendářních dní*

c) Inženýrská činnost a podání úplné žádosti o stavební povolení nejpozději do: 14. 09. 2021 – *prodlouženo o 45 kalendářních dní*

- d) Předaná projektová dokumentace ve stupni DPS nejpozději do: 15. 10. 2021 – *prodlouženo o 45 kalendářních dní*
- e) Vypracování výkazu výměr k DPS nejpozději do: 15. 10. 2021 – *prodlouženo o 45 kalendářních dní*
- f) Předána projektová dokumentace bouracích prací do: 15. 3. 2021
- g) Vypracování výkazu výměr k projektové dokumentaci bouracích prací do: 15. 4. 2021
- h) Inženýrská činnost a podání úplné žádosti o povolení k odstranění stavby nejpozději do: 31. 5. 2021

### **Článek 3 – cena a platební podmínky**

3.1 Článek 3 – cena a platební podmínky, odst. 3.1 se doplňuje o bod b) Dokumentace ve stupni DSP, c) Dokumentace ve stupni DPS, d) Inženýrská činnost pro DSP, d) Inženýrská činnost pro DSP, e) Koordinace, tisky, kompletace, f) Výkaz výměr a s tím související změna celkové ceny díla v následujícím znění:

- b) Dokumentace ve stupni DSP: 90 000,- Kč - navýšení o 20 000,- Kč
- c) Dokumentace ve stupni DPS: 80 000,- Kč - navýšení o 20 000,- Kč
- d) Inženýrská činnost pro DSP: 18 000,- Kč - navýšení o 5 000,- Kč
- e) Koordinace, tisky, kompletace: 12 000,- Kč – navýšení o 5 000,- Kč
- f) Výkaz výměr: 35 000,- Kč - navýšení o 10 000,- Kč

**Celková cena za dílo bez DPH 367 000 Kč, vč. DPH ve výši 21 % 444 070,- Kč.**

### **Článek 4 – závěrečná ustanovení**

- 4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku na internetových stránkách zadavatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 4.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 4.4 Pokud není stanoveno jinak, řídí se tento dodatek ustanoveními občanského zákona č. 89/2012 Sb.
- 4.5 Tento dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 4.6 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 4.7 Veškeré písemnosti doručované mezi smluvními stranami v souvislosti s tímto dodatkem budou považovány za doručené:

a) třetí pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky odesílající smluvní straně před odesláním zásilky; nebo

b) v okamžiku skutečného doručení zásilky příslušné smluvní straně;

a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

4.8 Projednáno na 11. schůzi Rady města a schváleno jejím usnesením č. 318/11/RM/2021 ze dne 07. 06. 2021.

V České Kamenici dne

V Ostravě dne

---

za objednatele

Jan Papajanovský

starosta města

---

za dodavatele

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

ředitel VEC