

Číslo smlouvy objednatele: 899/2020  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1021/2020  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1407/2020  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 547/2021  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

(1856.0241069LPO.02)

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

### **„BLANSKO, UL. BRNĚNSKÁ – VODOVOD A KANALIZACE“**

#### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### **ZHOTOVITEL**

**Společnost Blansko, ul. Brněnská**

se sídlem: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno  
zastoupený: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]

Správce / Společník 1:

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha  
IČO: 452 74 924

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1561  
zastoupený: [REDACTED]

Společník 2:

**Dopravní stavby Brno, s.r.o.**

se sídlem: Trnkova 2617/250, 628 00 Brno  
IČO: 454 74 281

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 5062  
zastoupený: [REDACTED]

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Nepředvídatelné okolnosti, které před zahájením prací a při projednávání DIO nebyly známy. Například koordinace s jinými dodavateli stavebních prací a polohové kolize stávající jednotné kanalizace v ulici Brněnská a funkčního vedení NTL a STL plynovodu.

#### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště            | <b>do 169 dnů od uzavření této smlouvy,<br/>tj. do 15. 1. 2021</b> |
| 2. Dokončení a předání stavby                        | <b>do 290 dnů od předání staveniště</b>                            |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení a předání stavby                            |

---

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.

V Brně, dne 17. 6. 2021

V Brně, dne 17. 6. 2021

**Ing. Zdeněk Komůrka**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

  
ředitel závodu Morava jih

  
ředitel a jednatel