



„Oprava podlah a obložení v prostorách bydlení klientů na hlavní budově“

Číslo smlouvy Objednatele: 332/20
Číslo smlouvy Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
Sídlo: Roztoky 52, 270 23 Křivoklát
Zástupce: Mgr. Dana Zímová, ředitelka
IČO: 70874387
DIČ: CZ70874387

Kontaktní osoba Objednatele:

a

ZHOTOVITEL

Název: Stavební podnik spol. s r.o.
Sídlo: Lubenská 2013, 269 01 Rakovník
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 18874
Zástupce: Aleš Příbyl
IČO: 47539429
DIČ: CZ47539429

Kontaktní osoba Zhotovitele: Aleš Příbyl, jednatel společnosti

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2) Dodatel rozšiřuje stavební práce spojené se zednickými pracemi v části 4B. Toto dílo je specifikováno ve Stanovisku autorského dohledu, zpracovaným Ing. Jaroslavem Kašparem, Jičínská 1617/31, 130 00 Praha 3, IČO 48637726 v květnu 2021, která je přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy, včetně položkového rozpočtu.

II. CENA DÍLA A JEJÍ ZMĚNA

Cena díla ze smlouvy:

- bez DPH 2 275 151,00 Kč
- 15% DPH 341 272,65 Kč
- vč. DPH 2 616 423,65 Kč

Cena víceprací:

- bez DPH 15 055,00 Kč
- DPH 15% 2 258,25 Kč
- vč. DPH 17 313,25 Kč

Cena díla vč. Dodatku č. 1

- bez DPH 2 290 206,00 Kč
- DPH 15% 343 530,90 Kč
- vč. DPH 2 633 736,90 Kč

Ostatní údaje ze smlouvy zůstávají nezměněny

V Rožtokách dne 20.5.2021

V Rakovníku dne 20.5.2021

.....
Mgr. Dana Zímová,
ředitelka
za Objednatele

.....
Aleš Příbyl – jednatel společnosti
za Zhotovitele