

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : ██████████
Zastoupena vedoucím střediska ██████████ na základě pověření ředitele
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Bankovní spojení : ██████████
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy ██████████ – vedoucí střediska Frýdek-Místek
Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: ██████████ vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek
██████████ – pracovník střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel: Road control system a. s.
Se sídlem: Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava
Tel : ██████████
Zastoupen : ██████████ členem představenstva
IČO : 277 965 58
DIČ : CZ27796558
Zapsán v obch. rejstříku : Vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3212
Bankovní spojení : ██████████
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: ██████████ člen představenstva
Pověřen k jednání ve věcech Technických a realizace smlouvy: ██████████

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

Vypracování PD ve stupni DSP a PDPS na opravu silnice č. II/474 Jablunkov
v km 7,572 – 7,988 včetně zpracování diagnostiky

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.1.2021 smlouvu na **Vypracování PD ve stupni DSP a PDPS na opravu silnice č. II/474 Jablunkov v km 7,572 – 7,988 včetně zpracování diagnostiky a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva“).**
2. Vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly v průběhu projednávání s dotčenými orgány státní správy při vyřizování stavebního řízení (zejména složité projednávání objízdných tras) byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit, se smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že **v části C článku XIV. Doba a místo plnění** se původní text v odstavci 1 nahrazuje tímto textem:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy v termínu **do 30.7.2021.**

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

Ve Frýdku-Místku dne: 16.6.2021

[Redacted signature]
[Redacted stamp]
kraje
organizace -24-
Místek
Frýdek-Místek
vedoucí střediska

V Ostravě dne: 15.6.2021

[Redacted signature]
člen představenstva