



DODATEK Č. 5
ke Smlouvě o dílo číslo: DS202000523
Agendové číslo: DS202000523/5
Evidenční číslo: DS2021

na provedení stavebních prací
„Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E – stavební práce“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech plnění díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
telefon:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel:** **První podještědská stavební spol. s r. o.**
sídlo: Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec III - Jeřáb
zastoupený: Lucií Steklou, jednatelkou
ve věcech smluvních: Luděk Smržem, na základě plné moci ze dne 2. 3. 2019
Ing. Martinem Stašákem, na základě plné moci ze dne 2. 3. 2019
ve věcech technických
oprávněn k jednání: Luděk Smrž, výrobní ředitel
IČO: 47781874
DIČ: CZ47781874
bank. spojení: 2291106209/8040, Oberbank AG, pobočka Česká republika
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 3922
(dále jen „zhotovitel“)

ČL. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2020 Smlouvu o dílo č. DS202000523, dne 29. 7. 2020 Dodatek č. 1, dne 6. 10. 2020 Dodatek č. 2, dne 27. 11. 2020 Dodatek č. 3 a dále dne 19. 5. 2021 Dodatek č. 4 (dále jen Smlouva), předmětem smlouvy je realizace rekonstrukce bytového domu pod názvem „Sociální bydlení města Liberce stavební práce Bytový dům E,“ a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy. Jedná se o projekt IPRÚ aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného operačního programu.



Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 5

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele č. DS202000523 ze dne 14. 5. 2020.

3.2 Změna předmětu plnění uvedená ve Změnových listech č. 14, 16 a 22 s odkazem na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

3.3 Změny předmětu plnění uvedené ve Změnových listech č. 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 a 26 s odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Čl. 4 CENA DÍLA

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s odst. 5.6 Čl. 5 Smlouvy o dílo dohodli na změně předmětu plnění spočívající ve stavebních vícepracích a méněpracích, které jsou specifikovány ve Změnových listech (dále jen „ZL“) č. 13-26, které tvoří přílohy č. 1-14 tohoto Dodatku č. 5.

4.2 Smluvní strany se dohodly v důsledku **změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v odst. 5.2 Čl. 5 Smlouvy, a to na navýšení celkové ceny díla o 221 488,22 Kč bez DPH.**

Celkový objem méněprací bez DPH:	1 333 453,36 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	1 554 941,58 Kč
Rozdíl prací celkem bez DPH:	221 488,22 Kč

Původní celková cena díla včetně Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH	33 672 070,88 Kč
DPH 15%	5 050 810,63 Kč
Původní celková cena díla včetně Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 včetně DPH	38 722 881,51 Kč

Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 bez DPH:	33 893 559,10 Kč
DPH 15%:	5 084 033,87 Kč
Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 včetně DPH:	38 977 592,97 Kč

Čl. 5 TERMÍN PLNĚNÍ

5.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.7 Smlouvy o dílo dohodli na **prodloužení termínu plnění o 42 kalendářních dnů** z důvodu realizace víceprací, které jsou specifikovány v Příloze č. 8 tohoto Dodatku č. 5. Celková doba plnění tak činí 312 dní.



5.2 Z důvodu změny termínu plnění je aktualizována Příloha č. 2 Smlouvy o dílo (harmonogram). Aktuální Časový a finanční harmonogram postupu prací je přílohou č. 15 tohoto dodatku a nahrazuje původní znění harmonogramu.

Čl. 6 DOLOŽKY

6.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

6.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

6.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

6.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

7.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

7.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

7.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 5 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

7.4 Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7.5 Tento Dodatek č. 5 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. xxx ze dne xx.xx. 2021.

Přílohy

Příloha č. 1_Změnový list č. 13

Příloha č. 2_Změnový list č. 14

Příloha č. 3_Změnový list č. 15

Příloha č. 4_Změnový list č. 16

Příloha č. 5_Změnový list č. 17

Příloha č. 6_Změnový list č. 18

Příloha č. 7_Změnový list č. 19

Příloha č. 8_Změnový list č. 20



- Příloha č. 9_Změnový list č. 21
Příloha č. 10_Změnový list č. 22
Příloha č. 11_Změnový list č. 23
Příloha č. 12_Změnový list č. 24
Příloha č. 13_Změnový list č. 25
Příloha č. 14_Změnový list č. 26
Příloha č. 15 _Aktuální Časový a finanční harmonogram postupu prací

V Liberci dne2021
za objednatele

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor

V Liberci dne2021
za zhotovitele

.....
Ing. Martin Stašák
výkonný ředitel

.....
Luděk Smrž
výrobní ředitel

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 13.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 15. 4. 2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: změna požárně bezpečnostního řešení

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- dle požadavku projektanta PBR byly provedeny změny skladby stropů – větší tloušťka izolantu, izolování rozvodů ÚT MW kaširovanou fólií
- obložení ocel. sloupu v zádveří 1.NP protipožárním SDK
- obložení 2x ks průvlaků v šachtách protipožárním SDK
- odpočet revizních dvířek

Objekt		D_001: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU		- 45 573,95			
Oddíl		E		11 498,67			
		730: Ústřední vytápění					
46	SUB	73137	D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 18 mm	m	- 126,500	91,84	- 11 617,76
46	SUB	73138	D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 22 mm	m	- 69,500	115,36	- 8 017,52
46	B	X961	D+M - Izolace MV tl. 20 mm + polep ALS fólií na potrubí 18	m	126,500	156,40	19 784,60
46	B	X962	D+M - Izolace MV tl. 20 mm + polep ALS fólií na potrubí 22	m	69,500	163,30	11 349,35
Oddíl		763: Konstrukce montované		35 327,38			
46	B	X963	Příplatek za vyšší tloušťku izolantu do podhledu vč. prodloužení nosných profilů	m2	445,401	67,20	29 930,95
46	SP	763164756	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xDF 15	m2	6,760	798,29	5 396,44
Oddíl		767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		- 92 400,00			
70	SUB	767881104RT1	M+D Revizní dvířka do podhledu ozn.OS24 -provedení dle popisu v PD	kus	- 56,000	1 650,00	- 92 400,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VLIV NA CENU: - 45 573,95 Kč bez DPH

Vícepráce: + 66 461,33 Kč bez DPH

Méněpráce: - 112 035,28 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 15. 4. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 1. 6. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smrž

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 15. 4. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 15. 4. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 14.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 15. 4. 2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: dálkové měření tepla

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- dle požadavku investora bude na střeše objektu instalována Gateway pro příjem dat pro odečty, Gateway bude přijímat data i ze Sociálního bydlení v Proboštské ul.

Objekt		SO 01: Gateway - měření tepla		- 22 750,65			
Oddíl		739: Měření a regulace		- 67 920,00			
1198	SUB	73183	D+M - Dálkové ovládání - prostorový přístroj se sběrnici KM-BUS	kus	- 12,000	4 660,00	- 55 920,00
1199	SUB	731820	D+M - Montážní práce MaR-propojení čidel, ventilů a čerpadel s kotlovou regulací	kus	- 1,000	12 000,00	- 12 000,00
M21b: Elektromontáže-Elektroinstalace - materiál a montáže							44 832,99
2	B	X971	Zásuvka 1x v provedení na omítku, 16A/230V, IP44, barva bílá	kus	2,000	138,00	276,00
3	B	X972	D+M Gateway	kus	1,000	41 800,00	41 800,00
784	SUB	210100215	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	30,000	31,46	943,74
799	SUB	210100236	Pomocný montážní a spojovací materiál	kus	1,000	50,00	50,00
806	SUB	210100243	Průřez cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.	kus	2,000	676,20	1 352,40
811	SUB	210100248	Ukončení kabelu do 3x4mm ²	kus	2,000	55,42	110,85
820	SUB	210100257	Revize el. zařízení	kus	1,000	120,00	120,00
821	SUB	210100258	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	kus	1,000	60,00	60,00
824	SUB	210100261	Přesun materiálu	kus	1,000	120,00	120,00
M21d: Elektromontáže-Rozvaděč společné spotřeby RS (10kA)							336,36
839	SUB	210100406	Jistič jednopólový B10/1	kus	2,000	132,30	264,60
849	SUB	210100416	Popis přístrojů, svorek a okruhů	kus	2,000	5,88	11,76
850	SUB	210100417	Drobný pomocný materiál	kus	1,000	60,00	60,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VLIV NA CENU: - 22 750,65 Kč bez DPH

Vícepráce: + 45 169,35 Kč bez DPH

Méněpráce: -67 920,- Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 15. 4. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 1. 6. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smrž

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 15. 4. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 15.4.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 15.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 6.4.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: chyby výkazu výměr

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- ve výkazu výměr chybí 4x datová zásuvka
- ve výkazu výměr je duplicitně zásobník teplé vody

Objekt SO 02: Chybějící datové zásuvky 4 923,67

M22a: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky- 4 239,17

Oddíl Telefonní a datový rozvod

896	SUB	220100101	Datová zásuvka 1x RJ-11 , vč. rámečku a krytu	kus	4,000	573,30	2 293,20
897	SUB	220100102	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	18,000	18,09	325,56
898	SUB	220100103	Trubka ohebná 16 mm, 320 N	m	30,000	54,01	1 620,41

M22b: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky- 684,49

Oddíl Domácí telefon

924	SUB	220200110	Kabel UTP cat.5e	m	35,000	19,56	684,49
-----	-----	-----------	------------------	---	--------	-------	--------

Objekt SO 03: Odpočet zásobníku vody - 10 000,00

Oddíl 730: Ústřední vytápění - 10 000,00

517	SUB	73172	D+M - Stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a jedním výměníkem o objemu 447 l, výkon max. - 58 kW	kus	- 2,000	5 000,00	- 10 000,00
-----	-----	-------	--	-----	---------	----------	-------------

VLIV NA CENU: -5 076,83 Kč bez DPH

Vícepráce: + 4 239,17 Kč bez DPH

Méněpráce: -10 000,- Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 6.4.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 1. 6. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smrž

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 6.4.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 6.4.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 16.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 15. 4. 2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: žaluzie

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- požadavek investora odpočet garnyží a přípočet žaluzií, žaluzie budou pouze na spodních částech oknem, nebudou na ventilacích

Objekt		SO 04: Okenní žaluzie		39 354,44			
Oddíl		766: Konstrukce truhlářské		39 354,44			
68	S	76669212	Montáž záclon.krytů, s lištami, natřené, vč.dodávky	m	- 86,155	423,00	- 36 443,57
1	U	1RT1					
12	B	X973	Žaluzie na okno F04 360x850	kus	16,000	346,00	5 536,00
00							
12	B	X974	Žaluzie na okno F07a 525x900	kus	8,000	368,00	2 944,00
01							
12	B	X975	Žaluzie na okno F09 525x900	kus	6,000	368,00	2 208,00
02							
12	B	X976	Žaluzie na okno F10 500x900	kus	2,000	368,00	736,00
03							
12	B	X977	Žaluzie na okno F15a 525x1100	kus	8,000	390,00	3 120,00
04							
12	B	X978	Žaluzie na okno F15b 525x1100	kus	4,000	390,00	1 560,00
05							
12	B	X979	Žaluzie na okno F16a 525x1100	kus	4,000	390,00	1 560,00
06							
12	B	X9710	Žaluzie na okno F16b 525x1100	kus	4,000	396,00	1 584,00
07							
12	B	X9711	Žaluzie na okno F17 485x1100	kus	4,000	390,00	1 560,00
08							
12	B	X9712	Žaluzie na okno F18 500x1100	kus	1,000	390,00	390,00
09							
12	B	X9713	Žaluzie na okno F20 500x990	kus	1,000	380,00	380,00
10							
12	B	X9714	Žaluzie na okno F21 365x990	kus	2,000	356,00	712,00
11							
12	B	X9715	Žaluzie na okno F22a 425x1280	kus	6,000	383,00	2 298,00
12							
12	B	X9716	Žaluzie na okno F22b 425x1100	kus	4,000	383,00	1 532,00
13							
12	B	X9717	Žaluzie na okno F23a 425x1100	kus	24,000	364,00	8 736,00
14							
12	B	X9718	Žaluzie na okno F24a 525x1100	kus	4,000	390,00	1 560,00
15							
12	B	X9719	Žaluzie na okno F24b 525x1100	kus	6,000	390,00	2 340,00
16							
12	B	X9720	Žaluzie na okno F25b 425x1100	kus	8,000	364,00	2 912,00
17							
12	B	X9721	Žaluzie na okno F26 425x1100	kus	10,000	390,00	3 900,00
18							
12	B	X9722	Žaluzie na okno F28 475x1100	kus	2,000	390,00	780,00
19							
12	B	X9723	Žaluzie na okno F29b 495x1100	kus	10,000	390,00	3 900,00
20							
12	B	X9724	Montáž žaluzií	kus	146,000	175,00	25 550,00
21							



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VLIV NA CENU: 39 354,43 Kč bez DPH

Vícepráce: + 75 798 Kč bez DPH

Méněpráce: -36 443,57

Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 15. 4. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 1. 6. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 15. 4. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 15. 4. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 17.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 5.5.2021


ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: plynovod

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- chyba ve výkazu výměr, potrubí Cu42 1,5m musí být dle PD akumulční 76 1,5m



- Di
- U
ko
- Je

D_001: Vnitřní plynovod

14 037,44

723: ZTI-Vnitřní plynovod

14 037,44

72323	D+M - Potrubí Cu 42,0 x 1,5 mm	m	- 1,500	981,54	- 1 472,31
X1031	Akumulační potrubí Cu 76,0 x 2 mm pájený na tvrdé pájení	m	1,500	3 234,00	4 851,00
19633024	tvarovka Cu T-kus s konci na vnitřní pájení 76mm	kus	1,000	4 880,00	4 880,00
X1032	Redukční vsuvka 5243 76,1x35mm, s konci na vnitřní a vnější pájení, měď	kus	3,000	1 926,25	5 778,75

VLIV NA CENU: 14 037,44 Kč bez DPH

Vícepráce: + 15 509,75 Kč bez DPH

Méněpráce: -1 472,31 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 5.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 1. 6. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smrž

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 5.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVÁJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 5.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 18.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 5.5.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: kanalizace vnitřní

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- PD i výkazu výměr chybí odpad pro přepážkový filtr u hlavního vodoměru

D_002: Vnitřní kanalizace

5 419,32

001: Zemní práce

384,00

X1033	Výkopové práce	kpt	1,000	384,00	384,00
-------	----------------	-----	-------	--------	--------

009: Ostatní konstrukce a práce

1 080,00

X1039	Bourací práce	hod	6,000	180,00	1 080,00
-------	---------------	-----	-------	--------	----------

721: Vnitřní kanalizace

3 955,32

72132	D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 50	m	2,000	405,84	811,68
72151	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	kus	1,000	98,04	98,04
X1034	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	2,000	15,60	31,20
X1035	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	1,000	1 656,00	1 656,00
X1036	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	2,000	658,80	1 317,60
X1037	Tlaková zkouška	m	2,000	20,40	40,80

VLIV NA CENU: 5 419,32 Kč bez DPH

Vícepráce: + 5 419,32 Kč bez DPH

Méněpráce: 0 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 5.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 1. 6. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 5.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 5.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 19.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 5.5.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC


PŘEDMĚT ZMĚN: zábrany do oken

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- dle návrhu projektanta budou na oknech s nízkými parapety osazeny zábrany proti pádu

PŮDORYS



D_003: Zábrany na okna

30 444,00

767: Konstrukce zámečnické

30 444,00

X1038	D+M jeklových zábran na okna	kus	43,000	708,00	30 444,00
-------	------------------------------	-----	--------	--------	-----------

VLIV NA CENU: 30 444 Kč bez DPH

Vícepráce: + 30 444 Kč bez DPH

Méněpráce: 0 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 5.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 1. 6. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 5.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 5.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 20.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 14.5.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: úprava kontejnerového stání

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že navržené řešení umístění kontejnerového stání a prostoru kolem něho není vhodné vzhledem k budoucímu provozu a koncepčního řešení. Z tohoto důvodu bylo odborem kanceláře architektury města navrženo řešení, které je předmětem tohoto změnového listu a které tuto koncepční chybu projektu odstraní. Vzhledem k tomu, že uvedené místo po vybourané přístavbě (místo původního i nového umístění kontejnerů) slouží, jako hlavní přístup na staveniště a do poslední chvíle zde tedy musí být lešení, může vybetonování posledního úseku opěrné úhlové zdi, řešeno teprve následně po demontáži lešení.

Dalším důvodem je nutnost realizovat novou opěrnou zeď, která zajišťuje vynesení bočního tlaku od přísypání zeminou v mocnosti 2,5m výšky. Dům je v této části podsklepen. Bez opěrné stěny by hrozilo provalení nosné stěny domu a jeho zřícení.

VLIV NA CENU: - 7 475,57 Kč bez DPH

Vícepráce: + 848 048,63 Kč bez DPH

Méněpráce: - 855 524,20 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY: 42 dní

Časový vliv na dílčí termíny: ANO

Časový vliv na termín dokončení díla: ANO

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 14. 5. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 20. 4. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 14. 5. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 19. 5. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Soc. bydlení - úprava dvora architekti - kopie
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 7 475,57 Kč
DPH:	- 1 121,34 Kč
Celkem včetně DPH:	- 8 596,91 Kč

Soc. bydlení - úprava dvora architekti - kopie - Nabídka

Popis	Cena
D_068: 2.ČÁST-ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ	- 7 475,57
001: Zemní práce	77 981,99
002: Základy	168 716,05
005: Komunikace	- 49 419,12
009: Ostatní konstrukce a práce	105 172,50
18: Povrchové úpravy terénu	- 83 443,30
21: Úprava podloží a základové spáry	4 256,00
28: Zpevňování hornin a konstrukcí	- 50 259,66
41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	- 35 910,00
56: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	14 071,20
62: Úprava povrchů vnější	- 22 187,03
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 11 763,37
70: Přesuny sutí	28 461,52
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	18 786,89
713: Izolace tepelné	28 576,00
764: Konstrukce klempířské	- 16 015,10
766: Konstrukce truhlářské	- 96 534,57
767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	- 242 640,00
H22: Komunikace pozemní a letišť	65 474,84
O: Ostatní náklady	89 199,60
Celkem (bez DPH)	- 7 475,57
DPH	- 1 121,34
DPH 15 % ze základny: -7 476	- 1 121,34
Celkem (včetně DPH)	- 8 596,91

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 19.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 5.5.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC


PŘEDMĚT ZMĚN: zábrany do oken

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- dle návrhu projektanta budou na oknech s nízkými parapety osazeny zábrany proti pádu

PŮDORYS



D_003: Zábrany na okna

30 444,00

767: Konstrukce zámečnické

30 444,00

X1038	D+M jeklových zábran na okna	kus	43,000	708,00	30 444,00
-------	------------------------------	-----	--------	--------	-----------

VLIV NA CENU: 30 444 Kč bez DPH

Vícepráce: + 30 444 Kč bez DPH

Méněpráce: 0 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 5.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 1. 6. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smrž

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 5.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 5.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Soc. bydlení - ZL20

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt D_068: 2.ČÁST-ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ							- 7 475,57
Oddíl 001: Zemní práce							77 981,99
2	SUB	132301111R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor.4 do 100 m3 -dle pozn.29	m3	3,600	1 720,00	6 192,00
3	SUB	132301111R00	Příp. za leptost:hloubení rýh 60 cm,hor.4 -dle pozn.29	m3	3,600	299,00	1 076,40
8	SUB	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	64,285	165,00	10 585,58
12	SUB	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím - uzavř. prostory	m3	54,285	337,00	18 284,05
1134	SP	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídý těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	54,285	255,56	13 872,97
1135	B	X993	Zásypový materiál	t	80,856	295,00	23 652,52
1166	SP	183102215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:2	kus	1,000	873,10	873,10
1168	SP	184102115	Výsadba dřevin s balení D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	486,83	486,83
1169	SP	184215112	Ukořtení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	1,000	51,73	51,73
1170	SP	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	76,82	76,82
1173	B	X9913	Moravský sladkoplodý jeřáb	kus	1,000	850,00	850,00
Oddíl 002: Základy							168 716,05
1125	SP	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,081	3 050,70	12 474,38
1126	SP	273362132	Výztuž základových desek sítě	t	0,816	37 919,65	30 950,02
1133	SP	278113144	Základová zeď tř do 300 mm z tvárci ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	56,620	1 413,36	80 025,81
1137	SP	276361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,550	41 776,28	22 996,62
1159	B	X9910	Nadbetonovka KB Blokú	m	18,450	650,00	11 992,50
1162	SP	274321411	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,600	2 854,70	10 276,91
Oddíl 005: Komunikace							- 49 419,12
1071	SUB	564783112RT1	Podklad z kam.drceného 0-63 s výplní,hlinitou zeminou tř. 31 cm -skladba ZP1	m2	- 228,800	387,00	- 88 545,60
1082	SUB	599921110RT1	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 60 mm, vč.dodávky dlaždic tl.80mm -skladba ZP1	m2	- 228,800	642,00	- 146 989,60
1121	SP	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	148,400	287,53	42 670,12
1122	H	56245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	133,770	346,00	46 284,42
1143	SP	564881115	Podklad ze štrkodoré ŠD tl 240 mm	m2	189,000	251,20	47 477,23
1144	SP	564841111	Podklad ze štrkodoré ŠD tl 120 mm	m2	189,000	132,32	25 007,71
1147	SP	564942113	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK tl 140 mm	m2	75,000	265,00	19 125,00
1176	H	59245001	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní	m2	23,100	236,00	5 451,60
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce							105 172,50
140	SUB	962023391R00	Bourání zdíva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	6,000	727,00	4 362,00
1123	SP	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,800	5 298,62	25 433,99
1124	SP	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,970	2 333,08	4 596,17
1139	SP	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	76,150	247,00	18 809,05
1140	SP	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	13,500	644,49	8 700,65
1148	H	56241002	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zatěž B125-E 600kN světél š 100mm	m	13,000	1 030,00	13 390,00
1149	H	56241010	rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 100mm	m	13,500	772,00	10 422,00
1150	H	56241404	vpust s kalovým košem bez roštu zatěž A15-D 400kN pro žlab PE š 100mm	kus	1,000	2 790,00	2 790,00
1177	H	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	83,785	199,00	16 669,24
Oddíl 18: Povrchové úpravy terénu							- 83 443,30
1013	SUB	181300010RA1	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech s dodáním osiva, vč.dodávky ornice -skladba ZP1	m2	- 228,800	438,00	- 99 756,80
1014	SUB	183400010RA1	Založení trávníku s dodáním osiva a ornice vč.rozproštění, vč.připravu půdy a 1x pokosu	m2	41,300	395,00	16 313,50
Oddíl 21: Úprava podloží a základové spáry							4 256,00
15	SUB	212810010RAD	Trávivky z PVC drenážních flexibilních trubek, OV, lože štrkopiesek a obsep kamenivo, trubky d 160 - mm	m	8,000	532,00	4 256,00
Oddíl 28: Zpevnění hornin a konstrukcí							- 50 259,86
1096	SUB	289306112RT1	Výztuž torkret, pláště sítí v opěře	m2	- 56,200	458,70	- 25 778,94
1067	SUB	289475111R00	Torkretový plášť sítě z betonu s krystalizující přísadou -provedení dle PD	m2	- 56,200	435,60	- 24 480,72
Oddíl 41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)							- 35 910,00
1032	SUB	417320037RAC	Zluzující věnec ŽB beton C 20/25, 45 x 25 cm, bednění, výztuž 200 kg/m3	m	- 20,520	1 750,00	- 35 910,00
Oddíl 56: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							14 071,20
1077	SUB	568111111R00	Žřízení vrstvy z geotextilie skl do 1:5, š do 3 m, vč.dodávky	m2	270,600	52,00	14 071,20
Oddíl 62: Úprava povrchů vnější							- 22 187,03
67	SUB	622311121RZ5	Zateplovací systém, sokl, PUR TPD tl. 80 mm s dekorativní omítkou -skladba A3	m2	- 16,500	1 043,00	- 17 109,50
1165	SP	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezalíčená vnějších stěn nanášená ručně	m2	25,000	196,90	4 922,47
Oddíl 63: Podlahy a podlahové konstrukce							- 11 763,37
1093	SUB	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do lože z kam.štrk včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm -okapový - chodník	m2	- 13,823	598,00	- 8 266,15
1084	SUB	639571116R00	Podklad pod okapový chodník ze štrku tl.150 mm	m2	- 13,823	185,00	- 2 556,49
1085	SUB	639871311R00	Okapový chodník - textlie proti pronikání 45g/m2	m2	- 13,823	58,00	- 801,73
Oddíl 70: Přesuny sutí							28 461,52
1092	SUB	979081111R00_01	Odvoz sutí a výbor, hmot na skládku do 1 km	t	18,996	146,00	2 773,42
1093	SUB	979081121R00_02	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	170,964	16,06	2 745,68
1094	SUB	979082111R00_02	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	18,996	223,85	4 252,25
1098	SUB	979086112R00_01	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	18,996	133,65	2 539,82
1100	SUB	979093111R00_02	Uložení sutí na skládku bez ztuhnutí	t	18,996	10,25	194,71
1102	SUB	979990107R00_02	Poplatek za skládku sutí - směsný stavební odpad (kamenivo, cihly, omítky, apod.)	t	18,996	840,00	15 956,64
Oddíl 711: Izolace proti vodě a vlhkosti							18 786,89
220	SUB	998711102R00	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, výšky do 12 m	t	0,119	1 250,00	148,75
1127	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nýtrem penetračním	m2	25,850	22,03	569,47
1128	H	11103150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	48 300,00	424,51
1129	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	25,850	116,96	3 023,52
1130	B	X992	Pás asfaltový protiradonu	m2	29,728	135,20	4 019,16
1154	SP	711181217	Izolace proti zemní vlhkosti novopou fólií svíslá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	27,500	385,51	10 601,48
Oddíl 713: Izolace tepelné							28 576,00
1131	SP	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	26,350	120,55	3 177,82
1132	H	28376383	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm	m2	31,185	800,00	24 948,00
1172	SP	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,210	1 002,78	210,38
Oddíl 764: Konstrukce klempířské							- 16 015,10
1107	SUB	764817189RT2	Optechování zdi z lak.Pz plechu, tl. 650 mm, tl.0,6 mm	m	- 20,510	772,20	- 15 837,82
1108	SUB	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	- 0,086	2 061,36	- 177,28
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské							- 96 534,57
1109	SUB	766416141R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky	m2	- 58,200	581,00	- 33 828,20
1110	SUB	595906301	Deska fasádní cementotřísková tl. 12 mm	m2	- 59,010	381,00	- 22 482,81
1111	SUB	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn - montáž a dodávka	m2	- 58,200	1 230,00	- 71 586,00
1112	SUB	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	- 1,256	905,70	- 1 137,56
1155	B	X996	D+M Plot podél ZŠ Orli	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
1156	B	X997	D+M plot kolem popelnice	kpl	1,000	15 240,00	15 240,00
Oddíl 767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							- 242 640,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
1114	SUB	767995100RA1	M+D Přístěšek na kontejnery vč.oplocení -úplné provedení vč.povrch.úpravy, dle výkresu č.D.3.1.5, - vč.zem.prací, základů	kg	- 1 500,000	170,00	- 255 000,00
1158	B	X999	Rošt na strom	kus	1,000	12 360,00	12 360,00
Oddíl			H22: Komunikace pozemní a letišť				65 474,84
1105	SUB	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	330,681	198,00	65 474,84
Oddíl			O: Ostatní náklady				89 199,60
1017	SUB	005 12-1020.R	Zařízení staveníště	kus	42,000	1 523,80	63 999,60
1018	SUB	005 12-2010.R	Provozní a územní vlivy	kus	42,000	428,60	18 001,20
1019	SUB	005 12-4010.R	Koordináční činnost	kus	42,000	171,40	7 198,80

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 21.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 24.5.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: odvoz sutí a navážky ze dvora

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- ve výkazu výměr jsou pouze položky na vyklizení sutí, ale chybí položky na její odvoz na skládku vč. uložení na skládku

Objekt		D_004: Odvoz materiálu dvůr		329 860,53			
Oddíl		70: Přesuny sutí		329 860,53			
1092	SUB	979081111R00_01	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	220,158	146,00	32 143,07
1093	SUB	979081121R00_02	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 981,422	16,06	31 821,64
1094	SUB	979082111R00_02	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	220,158	223,85	49 282,37
1098	SUB	979086112R00_01	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	220,158	133,65	29 424,12
1100	SUB	979093111R00_02	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	220,158	10,25	2 256,62
1102	SUB	979990107R00_02	Poplatek za skládku sutí - směsný stavební odpad (kamenivo, cihly, omítky, apod.)	t	220,158	840,00	184 932,72

VLIV NA CENU: 329 860,53 Kč bez DPH

Vícepráce: + 329 860,53 Kč bez DPH

Méněpráce: 0 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 24.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 1. 6. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 24.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 24.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 22.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 24.5.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: odpočet požárních ucpávek

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- požadavek investora (odboru majetkové správy) na zrušení požárních ucpávek a zabetonování otvorů

Objekt		D_005: Požární ucpávky		- 66 730,00			
Oddíl		721: Vnitřní kanalizace		- 23 068,80			
257	SUB	72171	D+M - Protipožární manžeta	kus	- 18,000	1 618,80	- 29 138,40
258	SUB	72172	D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min	kus	- 18,000	1 162,80	- 20 930,40
1103	B	X10310	Zabetonování prostupů	kus	18,000	1 500,00	27 000,00
Oddíl		722: ZTI-Vnitřní vodovod		- 13 783,20			
338	SUB	72171_01	D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min	kus	- 34,000	934,80	- 31 783,20
1104	B	X10311	Zabetonování prostupů	kus	18,000	1 000,00	18 000,00
Oddíl		728: Vzduchotechnika		- 23 000,00			
433	SUB	728303	Požární utěsnění prostupu, dle požadavků požární zprávy	kus	- 34,000	1 100,00	- 37 400,00
1105	B	X10312	Zabetonování prostupů	kus	12,000	1 200,00	14 400,00
Oddíl		730: Ústřední vytápění		4 450,00			
560	SUB	731111	D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min	kus	- 17,000	1 150,00	- 19 550,00
1106	B	X10313	Zabetonování prostupů	kus	24,000	1 000,00	24 000,00
Oddíl		M21b: Elektromontáže-Elektroinstalace - materiál a montáže		- 7 128,00			
794	SUB	210100225	Protipožární vstup E60 ve stavební konstrukci s atestem	m2	- 1,200	13 440,00	- 16 128,00
1107	B	X10314	Zabetonování prostupů	kus	18,000	500,00	9 000,00
Oddíl		M22a: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky-Telefonní a datový rozvod		- 2 800,00			
911	SUB	220100116	Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným	kus	- 1,000	2 800,00	- 2 800,00
Oddíl		M22b: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky-Domácí telefon		- 1 400,00			
935	SUB	220200121	Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným	kus	- 1,000	1 400,00	- 1 400,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VLIV NA CENU: -66 730,- Kč bez DPH

Vícepráce: + 92 400 Kč bez DPH

Méněpráce: -159 130,- Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 25. 5. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 1. 6. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smrž

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 25. 5. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 25.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 23.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 24.5.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: odpočet položek VZT

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- ve výkazu výměr na vzduchotechniku jsou položky, které nejsou v projektu VZT, proto se nerealizovaly

Oddíl		728: Vzduchotechnika						- 56 200,00
391	SUB	728101c	D+M - Měření a regulace (rozdávěč, kabeláž, čidla CO2, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, - propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy...)	kus	- 1,000	14 050,00	- 14 050,00	
395	SUB	728102c	D+M - Měření a regulace (rozdávěč, kabeláž, čidla CO2, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, - propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy...)	kus	- 1,000	14 050,00	- 14 050,00	
399	SUB	728103c	D+M - Měření a regulace (rozdávěč, kabeláž, čidla CO2, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, - propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy...)	kus	- 1,000	14 050,00	- 14 050,00	
403	SUB	728104c	D+M - Měření a regulace (rozdávěč, kabeláž, čidla CO2, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, - propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy...)	kus	- 1,000	14 050,00	- 14 050,00	

VLIV NA CENU: -56 200,- Kč bez DPH

Vícepráce: 0 Kč bez DPH

Méněpráce: -56 200,- Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 25.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 1. 6. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 25.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 25.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 24.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 24.5.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: odpočet ukončovacích lišt

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- dle dohody s investorem nejsou ukončovací lišty obkladů realizovány

Po ř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			D_007: Odpočet ukončovacích lišt				- 19 212,82
Oddíl			781: Obklady (keramické)				- 19 212,82
741	SUB	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům -nárožních,koutových, horních	m	- 130,080	98,20	- 12 773,86
742	SUB	5537065.A	Profil ukončovací PVC H = 10 mm -horní	m	- 143,088	45,00	- 6 438,96

VLIV NA CENU: -19 212,82 Kč bez DPH

Vícepráce: 0 Kč bez DPH

Méněpráce: -19 212,82 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 25.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 1. 6. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 25.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 25.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 25.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 24.5.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: změna zámečnický konstrukcí 1.PP

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- z bezpečnostních důvodů bude zakryt otvor v 1.PP pod schody mříží
- z důvodů vlhkosti se ruší dveře do komory 0.07 a jsou nahrazeny sklepní kójí

Objekt D_008: Úprava zámečnických kójí sklep
kt

3 805,00

Oddíl 64: Výplně otvorů

- 3 200,00

	SUB	642942111 RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm - ozn.D02+D17	kus	- 1,000	3 200,00	- 3 200,00
--	-----	------------------	--	-----	---------	----------	------------

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské

- 3 590,00

668	SU B	766661102R T2	M+D Dveře vnitřní 600/1970mm vč.kování, povrch.úpravy - provedení dle PD, ozn.D02+D17	kus	- 1,000	3 590,00	- 3 590,00
-----	---------	------------------	--	-----	---------	----------	------------

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické

10 595,00

700	SU B	767681510R T2	M+D Sklepní kóje č.4 ozn.Z02 -provedení dle popisu v PD	kus	1,000	5 936,00	5 936,00
1108	B	X10315	M+D Ocelová mříž do otvoru pod schody	kus	1,000	4 659,00	4 659,00

VLIV NA CENU: 3 805,- Kč bez DPH

Vícepráce: 10 595,- Kč bez DPH

Méněpráce: -6 790,- Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.


DNE: 25.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 25.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 25.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 26.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 25.5.2021

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: chybějící SDK kce na chodbách

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- zakrytí OS21 se nerealizuje
- v projektu i výkazu výměr chybí SDK podhled na chodbě 2.NP a 3.NP
- výkazu výměr chybí zakrytí protipožárních předstěn na chodbách v 2.NP a 3.NP
- v důsledku poškození kleneb ve schodišťovém prostoru došlo i zakrytí kci SDK podhledem
- kvůli změně dispozice kuchyně došlo k zakrytí odtahu digestoře SDK kci

Objekt D_009: Sádrokartonové kce

22 270,50

67: Různé dokončovací konstrukce a práce

- 8 726,00

Oddíl na pozemních stavbách

130	SUB	9541111 13RT1	SDK zakrytování VZT potrubí -provedení dle popisu v PD ozn.OS21	kus	- 1,000	4 120,00	- 4 120,00
131	SUB	9541134 17RT1	Zakrytování VZT potrubí OSB desky -úplné provedení dle popisu v PD ozn.OS21	m2	- 4,700	980,00	- 4 606,00

Oddíl 763: Konstrukce montované

30 996,50

1109	SP	7631645 51	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	5,760	646,29	3 722,64
1110	SP	7631321 12	SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm TI 60 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI Z/S 30/40 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	23,692	855,75	20 274,33
1111	SP	7631214 43	SDK stěna přesazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 15	m2	10,355	675,99	6 999,53

VLIV NA CENU: 22 270,50 Kč bez DPH

Vícepráce: 30 996,50 Kč bez DPH

Méněpráce: - 8 726,- Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 25.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

Projekt: „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům E“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009879

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/292/2020/334

Smlouva objednatele č.: DS202000523

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 1. 6. 2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, Pavel Smarž

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 25.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Milan Sejkora

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 25.5.2021

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Miroslav Fejfar



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Časový harmonogram postupu výstavby

STAVBA:**Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům E**

STAVEBNÍ OBJEKT, ČINOST	2020							2021						
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
1NP-LSP-Základy šléřk. lože, radonové potrubí, bet. mazanina														
2NP, 3NP, 4NP-Bourání kotníků														
1NP-S-Dozdivání skupin, osazování I profilů, zabezpečení klenby														
1NP-P-Nosná stěna+kolná příčka, osazení I profilů														
2NP-LSP-Sřředová nosná zed+kolné příčky vč. I profilů														
Montáž lešení + zachytňné dvojité síť														
4NP-Demontáž krytiny, krovu, zděva a podlahových trámů														
3NP-Ubourání obvodového zděva+montáž věnce														
3NP-LSP-Sřředová nosná zed+kolné příčky vč. I profilů														
3NP-Horní podlahové I profily, OSB záklop, 1 x hydroizolace														
Hrubé omítky														
Montáž oken														
Dvaře architek. vstupu														
2NP, 3NP MŽ OSB podlahy														
1NP-4NP Zahájení příček														
MŽ rozvodů ÚT a ZTI														
MŽ rozvodů VZT														
MŽ rozvodů elektroinstalace														
MŽ dlažeb a obkladů														
Čistě omítky														
MŽ sádkartonových podhledů														
PVC podlaha														
Malby														
Kompletace vč. finálního úklidu														
4NP-Obvodové zděvo, věnec, nosná část krovu														
Montáž krovu vč. krytiny														
Montáž zařizovacích předmětů														
MTZ zateplení+fásády														
Přípojky-nové i zrušení starých														
Drenáž														
Vstup														
Ventilní terén, úpravy														

