




DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Č. smlouvy objednatele: 131/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“)
na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I. Smluvní strany







Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01 Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA
ředitelem odboru provozního a správy majetku MV-GŘ HZS ČR
Kontaktní osoba za MV-GŘ HZS ČR: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „objednatel“)

a

SILBA – Elstav s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČO: 64358844
DIČ: CZ64358844
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

(dále jen „zhotovitel“).

Článek II.

Základní ustanovení

Tento dodatek se týká díla: realizace akce „Lysina – rekonstrukce terasy (odstranění zatékání a částečné zastřešení)“ na adrese: SOZ HZS ČR - pracoviště Na Lysině, Na Lysině 4, 147 00 Praha,

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 9 článku XII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 131/2020 upravuje následně.

Článek III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlaseným změnovým listem a položkovým rozpočtem, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

1. Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	- 2.240,29 Kč
DPH (21%)	- 470,46 Kč
Celkem	- 2.710,75 Kč

Cena méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 2.710,75 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena prací celkem bez DPH	1.534.200,86 Kč
DPH (21%)	322.182,18 Kč
Celkem	1.856.383,04 Kč

Cena prací celkem vč. DPH 1.856.383,04 Kč

(slovy: jedenmilionosmsetpadesátšesttisíctřistaosmdesáttřikorunčeských + 0,04).

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou dohodu druhé smluvní straně.
2. **Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:**
a) Změnový list včetně položkového rozpočtu

V Praze dne viz el. podpis


V Letkově dne viz el. podpis

Za objednatele:


Za zhotovitele:



plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru provozního
a správy majetku



Změnový list číslo**1****Identifikace akce**

Název akce:	Lysina - rekonstrukce terasy - odstranění zatékání a částečné zastřešení
Číslo akce SMVS:	114V222009113 114V261000037 070  8.6.2021
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 zastoupené MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Silba-Elstav s.r.o., se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov
Projektant:	Arplan s.r.o., se sídlem Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6

Předmět změnového listu

Úprava ZTI, odpočet varné desky

Část díla dotčená změnovým listem

Instalace vodovodu a kuchyňská linka

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

1. Napojení vodovodu pro kuchyňskou linku přes průtokový ohřivač.
2. Osazení varné dvouplotýnkové desky do pracovní desky kuchyňské linky

Nové řešení :

1. Napojení vodovodu kuchyňské linky bude na stávající rozvody vody a to jak SUV tak TUV
2. Varná dvouplotýnková deska se do kuchyňské linky osazovat nebude

Zdůvodnění změny :

1. Při napojení na stávající rozvody TUV v budově nebude ohřivač vody zapotřebí
2. Z důvodu zajištění většího prostoru na pracovní desce .

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Kontrolní den č. 06 - bod 4.2. a 6.1.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 11 670,00 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH:** - 13 910,29 Kč**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** - 2 240,29 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:



Úplnost změnového listu zkontroloval:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: AR_19
Stavba: ZL 1 - Lysina, Úprava ZTI, odpočet varné desky

KSO:
Místo: Na Lysině 263/4

CC-CZ:
Datum: 01.05.2020

Zadavatel:
Ministerstvo vnitra ČR - Gen.fediteství HZS ČR

IČ: 00007064
DIČ:

Uchazeč:
SILBA - Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ: CZ64358844

Projektant:
ARPLAN s.r.o. 

IČ: 27570754
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz.

Cena bez DPH			-2 240,29
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -2 240,29	Výše daně -470,46
DPH snížená	15,00%		
Cena s DPH v CZK			-2 710,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AR_19

Stavba: ZL 1 - Lysina, Úprava ZTI, odpočet varné desky

Místo: Na Lysině 263/4

Datum: 01.05.2020

Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR - Gen. ředitelství HZS ČR

Projektant: ARPLAN s.r.o.

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-2 240,29	-2 710,75	
02	D110.3 - Stavební práce	-2 180,00	-2 637,80	STA
03	D141 - Zdravotně technické instalace	-60,29	-72,95	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 1 - Lysina, Úprava ZTI, odpočet varné desky

Objekt:

02 - D110.3 - Stavební práce

KSO:

Místo: Na Lysině 263/4

CC-CZ:

Datum: 01.05.2020

Zadavatel:

Ministerstvo vnitra ČR - Gen.ředitelství HZS ČR

IČ:

00007064

DIČ:

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Projektant:

ARPLAN s.r.o.

IČ:

27570754

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH -2 180,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 180,00	21,00%	-457,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -2 637,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 1 - Lysina, Úprava ZTI, odpočet varné desky

Objekt:

02 - D110.3 - Stavební práce

Místo:

Na Lysině 263/4

Datum:

01.05.2020

Zadavatel:

Ministerstvo vnitra ČR - Gen.ředitelství HZS ČR

Projektant:

ARPLAN s.r.o.

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -2 180,00

766 - Konstrukce truhlářské -2 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 1 - Lysina, Úprava ZTI, odpočet varné desky

Objekt:

02 - D110.3 - Stavební práce

Místo:

Na Lysině 263/4

Datum:

01.05.2020

Zadavatel:

Ministerstvo vnitra ČR - Gen.ředitelství HZS ČR

Projektant:

ARPLAN s.r.o.

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 180,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				-2 180,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	Pol1R	Odpočet varné desky z čajové kuchyňky	ks	-1,000	2 000,00	-2 000,00	
109	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-0,300	600,00	-180,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 1 - Lysina, Úprava ZTI, odpočet varné desky

Objekt:

03 - D141 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Na Lysině 263/4

CC-CZ:

Datum: 01.05.2020

Zadavatel:

Ministerstvo vnitra ČR - Gen.fediteství HZS ČR

IČ:

00007064

DIČ:

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Projektant:

ARPLAN s.r.o.

IČ:

27570754

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **-60,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-60,29	21,00%	-12,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **-72,95** **v CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 1 - Lysina, Úprava ZTI, odpočet varné desky

Objekt:

03 - D141 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Na Lysině 263/4

Datum:

01.05.2020

Zadavatel:

Ministerstvo vnitra ČR - Gen.fediteství HZS ČR

Projektant:

ARPLAN s.r.o.

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **-60,29**

PSV - Práce a dodávky PSV -60,29

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 726,58

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -7 786,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 1 - Lysina, Úprava ZTI, odpočet varné desky

Objekt:

03 - D141 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Na Lysině 263/4

Datum:

01.05.2020

Zadavatel:

Ministerstvo vnitra ČR - Gen.fediteství HZS ČR

Projektant:

ARPLAN s.r.o.

Uchazeč:

SILBA - Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-60,29	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-60,29	
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				7 726,58	
5	K	72217193R.1	Napojení na stávající rozvod vody z plastů D přes 20 do 25 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1931 až -1940 nejsou započteny náklady na dodání hlavního materiálu; tento se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí 3%, b) u tvarovek se nestanoví.	kus	1,000	350,00	350,00	
			PSC					
6	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných nolvuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4 2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. "potrubí v prostoru podkrovní včetně tvarovek a upevňovacích prvků 20	m	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
			PSC					
			VV					
			VV		20,000			
7	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 20 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubek.	m	20,000	116,00	2 320,00	CS ÚRS 2020 01
			PSC					
9	K	722231083	Armatury se dvěma závití ventily zpětné mosazné PN 16 dn 90°C vnitřní závit G 3/4 "u ohřivače" 1	kus	-1,000	2 150,00	-2 150,00	CS ÚRS 2020 01
			VV		1,000			
10	K	722231222	Armatury se dvěma závití ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 dn 100°C G 3/4 "u ohřivače" 1	kus	-1,000	988,00	-988,00	CS ÚRS 2020 01
			VV		1,000			
11	K	722232044	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C nřímé vnitřní závit G 3/4 "u ohřivače" 1 "u vypouštění" 2 Součet	kus	-1,000	344,00	-344,00	CS ÚRS 2020 01
			VV		1,000			
			VV		2,000			
			VV		3,000			
12	K	722232062	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C nřímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 "u ohřivače" 1 "u vypouštění" 2 Součet	kus	-1,000	456,00	-456,00	CS ÚRS 2020 01
			VV		1,000			
			VV		2,000			
			VV		3,000			
14	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,005	608,00	-3,04	CS ÚRS 2020 01
15	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,005	475,00	-2,38	CS ÚRS 2020 01
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				-7 786,87	
16	K	725532101.STB	Elektrický ohřivač, možnost tlakových armatur, zásobníkový akumulární závěsný svislý 20 l / 2,2 kW <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.	soubor	-1,000	6 524,73	-6 524,73	
			PSC					
17	M	073499	bezpečnostní skupina SVMT pro malé tlakové zásobníky k montáži pod umyvadlo o objemu 5 nebo 10 litrů. Tlakový redukční ventil s max. vstupním tlakem 1,6 MPa (16 barů), výstupní tlak 0,3 MPa (3 bary) (nastavení z výroby). Ventil k regulaci průtoku s přípojkou manometru G, výtoková sifonová výlevka s pojistkou proti zpětnému toku, mosazný kryt, chromový	kus	-1,000	1 250,00	-1 250,00	
20	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,010	710,00	-7,10	CS ÚRS 2020 01
21	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,010	504,00	-5,04	CS ÚRS 2020 01