

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem Územní památkové zprávy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen **objednatel**)

a

Loučka Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

zapsaný v OR vedeném:

Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č.1706

se sídlem:

Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

místo podnikání:

Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

zastoupený:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO evid.č. 4017H1200017

Dodatek je uzavřen v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.**Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dne 6.10.2020 uzavřel Národní památkový ústav zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Loučka Pardubice s.r.o., zastoupenou Ing. Radkem Loučkou, jednatelem společnosti, smlouvu o dílo evid. č. 4017H1200017 (dále jen „smlouva“), jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím Národního elektronického nástroje do řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu – „NPÚ-SZ Slatiňany – celková oprava havarijního stavu střešních konstrukcí objektu Lesovna a objektu zázemí zásobní zahrady“. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. II. odst. 2. této smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě tak, jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno.
- 1.3 Akce je financovaná ze státního rozpočtu, podprogram 13415 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení, číslo akce 134V151000022.

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 4017H1200017 je

a. Úprava termínu dokončení díla

Smluvní strany se dohodly, že

Čl. III. Odst. 1. b. smlouvy se mění a nově zní takto:

1.b. Dokončení a předání Díla: **nejpozději do 30.8.2021**

Odůvodnění:

Tato úprava termínu dokončení díla uvedeného ve znění smlouvy o dílo č. 4017H1190017 je zapříčiněná níže uvedenou situací:

V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat. Příčinou posunu termínu dokončení díla jsou okolnosti v důsledku pokračujících problémů v realizaci stavby v souvislosti s pandemií SARS CoV-2, zejména s ohledem na nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ČR (5. 10. 2020 – 11.4.2021), a následná mimořádná opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavedlo protiepidemická opatření na základě pandemického zákona, tedy okolnosti představující vyšší moc, na základě kterých nebylo možno plnohodnotně, pokud jde o rozsah nebo obvyklé lhůty, provádět úkony vyplývající z platných správních rozhodnutí, platných právních předpisů a uzavřené smlouvy (např. kontrolní dny s účastí všech odpovědných osob a v důsledku onemocnění, izolace nebo karantény odpovědných osob). Na základě Příkazu GŘ č. I/2021/NPÚ k zajištění jednotného postupu v oblasti BOZP na pracovištích NPÚ v souvislosti s šířením nemoci SARS CoV-2, byly částečně zakázány a výrazně omezeny výjezdy památkových garantů na stavby, a účast krajských orgánů památkové péče byla omezena až do odvolání.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. 4017H1200017 je vyhotoven v jazyce českém, v třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 4017H1200017 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 4.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid. č. 4017H1200017 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
- 4.6. Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 17.6.2021

ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově
za objednatele

FINANČNÍ KONTROLA

jednatel společnosti
za zhotovitele