

Krycí list ZBV			
Název a evidenční číslo Stavby: III-12550 Bojiště, most ev.č. 12550-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka STL plynovodu		Číslo SO/PS: Číslo Změny SO/PS: SO 501 / 01	Číslo ZUV: 06
Objednatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 0006600			
Zhotovitel: DOT servis, s.r.o. Jeremenkova 1835/106, 140 00 Praha 4 IČ: 28893492			
Rekapitulace ZBV č. 06 dle Skupin 1, 2, 3, 4 a 5			
Údaje v Kč, bez DPH			
Číslo ZBV	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
06.1	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč, bez DPH			
Číslo ZBV	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
06.2	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč, bez DPH			
Číslo ZBV	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
06.3	0,00	14 220,00	14 220,00
Údaje v Kč, bez DPH			
Číslo ZBV	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
06.4	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč, bez DPH			
Číslo ZBV	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
06.5	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč, bez DPH			
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
06	0,00	14 220,00	14 220,00
ZBV krycí list		Číslo jaro: 1	

Změnový list																											
Název a evidenční číslo stavby III/12550 Bojiště, most ev.č. 12550-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka STL plynovodu		Číslo SO/PS Číslo změny SO/PS: SO 501 / 01	Číslo ZBV: 06.3																								
Strany smlouvy o dílo č. 908/00066001/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.03.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: DOI1 servis, s.r.o. se sídlem Jeremenkova 1835/106, 140 00 Praha 4																											
Přilohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1 počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: right;">1 počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: right;">1 počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: right;">1 počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: right;">1 počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: right;">1 počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: right;">8 počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1 počet listů	2. Změnový list	1 počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	8 počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Par. č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel KSUS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>		Par. č.	Příjemce	1,2	Objednatel KSUS	3	Zhotovitel	4	Projektant (AD)	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1 počet listů																										
2. Změnový list	1 počet listů																										
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů																										
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů																										
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů																										
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů																										
Další doklady dle přehledu dokladů	8 počet listů																										
Par. č.	Příjemce																										
1,2	Objednatel KSUS																										
3	Zhotovitel																										
4	Projektant (AD)																										
5	Stavební dozor																										
Inciátory změny: Zhoršení Popis Změny: Ubourání obetonování stávajícího vodovodu Zadávací PDPS předpokládala provedení přeložky plynovodu nezávisle na potrubí stávajícího vodovodu. V průběhu prací na přeložce plynovodu byla zjištěna překážka, bránící jejímu provedení, která nebyla předpokládána v PDPS. Během výkopových prací bylo odkryta trasa stávajícího vodovodu a bylo zjištěno, že potrubí vodovodu je obetonováno vstřikem betonu, která zasahuje do nové trasy plynovodu a brání provedení přeložky plynovodu v navržené poloze. Betonová vstřik musela být proto v celém rozsahu odbourána. S ohledem na skutečnost, že v PDPS nebylo předpokládáno, že stávající potrubí bude pokryto vstřikem betonu, jsou budoucí práce průměrem této změny. Rozsah změny je zaznamenán ve stavebním deníku a pověřen TDI (viz doklad č. 08, list č. 011). Provedení změny nevyvolává řešení dalších změn v jiném ZBV. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5 písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-5M-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazená do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o Změnu nepředvídanou.																											
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>14 220,00</td> <td>14 220,00</td> <td>14 220,00</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	0,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00																
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																								
0,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00																								
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel (stavbyvedoucí):</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Václav Kutivaš</td> <td style="width: 30%;">datum: 8. 04. 2021 podpis</td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dozor):</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Dušan Merta</td> <td>datum: 8. 04. 2021 podpis</td> </tr> <tr> <td>Stavební dozor:</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Jindra Flanderková</td> <td>datum: 8. 04. 2021 podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatel:</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Milan Jerábek</td> <td>datum: 8. 04. 2021 podpis</td> </tr> </table> Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s tímto Změnovým listem, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V povinnosti Objednatel a Zhotovitelé sjednané ve Smlouvě nedochází. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednání Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Václav Kutivaš	datum: 8. 04. 2021 podpis	Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Dušan Merta	datum: 8. 04. 2021 podpis	Stavební dozor:	jméno	Ing. Jindra Flanderková	datum: 8. 04. 2021 podpis	Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Milan Jerábek	datum: 8. 04. 2021 podpis								
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Václav Kutivaš	datum: 8. 04. 2021 podpis																								
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Dušan Merta	datum: 8. 04. 2021 podpis																								
Stavební dozor:	jméno	Ing. Jindra Flanderková	datum: 8. 04. 2021 podpis																								
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Milan Jerábek	datum: 8. 04. 2021 podpis																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Objednatel (Oprávněná osoba objednatel):</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Jan Lichneger</td> <td style="width: 30%;">datum: 17. 05. 2021 podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Tomáš Kalita</td> <td>datum: 17. 05. 2021 podpis</td> </tr> </table>				Objednatel (Oprávněná osoba objednatel):	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum: 17. 05. 2021 podpis	Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Kalita	datum: 17. 05. 2021 podpis																
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel):	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum: 17. 05. 2021 podpis																								
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Kalita	datum: 17. 05. 2021 podpis																								
Změna během výstavby (ZBV)																											

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 06

Název stavby:
III/12550 Bojské most ev.č. 12550-4

Číslo SO/PS č. Změny:
SO 501 / 01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Přelozka STL plynovodu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
49 788,73 Kč

Poznámka: Cenu všech Změn zapomých v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn zapomých na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:					Údaje v Kč bez DPH
	Cena všech Změn zapomých v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě	
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1	
Stavebnímontážní práce	0,00 Kč	0,00 Kč	49 788,73 Kč		0,00 Kč

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:					Údaje v Kč bez DPH
	Cena navrhovaných Změn zapomých na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %	
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100	
Stavebnímontážní práce	0,00 Kč	14 220,00 Kč	14 220,00 Kč		28,56 %

Cena SO/PS po této ZBV:					Údaje v Kč bez DPH
	Cena všech Změn zapomých na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100	
Stavebnímontážní práce	0,00 Kč	64 008,73 Kč	14 220,00 Kč		28,56 %

Vyjadření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

	Souhlas	Jméno	Datum	Přepis
Zhotovitel: (Stavbyvedoucí)	SOUHLASIM	Václav Kutivašr	8 - 01. 2021	
Projektant: (Autorský dozor)	SOUHLASIM	Ing. Dušan Merta	8 - 01. 2021	
Stavební dozor:	SOUHLASIM	Ing. Jindra Flanderková	8 - 01. 2021	
Zástupce Objednatel:	SOUHLASIM	Ing. Milan Jetašek	8 - 01. 2021	
Zaměstnanec KSUS odpovědný za cenové projednání Změny:	SOUHLASIM	Ing. Jaroslava Jurkova	8 - 01. 2021	

[illegible]

Funding Part of the information contained in this manuscript was obtained from a grant from the National Institutes of Health.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	06
Název a evidenční číslo stavby:	III/12550 Bojiště, most ev.č. 12550-4
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka STL plynovodu
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 501 / 01

č.	DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
		ANO	NE - Uloženo
		(počet listů)	
07	Soupis prací	5	
08	Zápisy ze stavebního deníku - list č. 11	1	
09	Vyjádření TDI	1	
10	Záznam z místního šetření ze dne 28.05.2020 - vyjádření správce vodovodu společnosti VODOS a.s.	1	

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 64 008.73 Kč

[illegible]

P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace		- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon - zahrnuje: - výrobu dokumentaci včetně technologického předpisu - dodání většího množství a pomocného materiálu (trouby, trubky, evarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podbetonových, závrtných a upevňovacích prvků, včetně podbetonových úprav - úprava a příprava podkladu a podbetonu, očištění a ošetření podkladu a podbetonu - příprava jiné funkce nebo potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - řízení potrubí a jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů pracovního zastřešení konců a pod. - úprava pro ovlápnutí průchodu šachami a komorami, okoli podbetonu a vyústění, zaústění, napájení, vyústění a upevňování odpad, vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejvyšší typy práce předbetonem jiné položky - úprava, očištění a ošetření potrubí a kolem potrubí včetně případné předbetonové upevnění konců a chvilnic - položky platí pro práce prováděné v prostoru zaplavením i nezaplavením a v kolektivních, chráněných	KUS	3,000	1 140,00 Kč	3 420,00 Kč
doplňující popis	7	891815	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM			
výkaz výměr			3=3,00 [A] navrtávací pasy Ø30x32			
technická specifikace			- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, většího množství a vnitřní osazení dopravy.			
doplňující popis	8	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	12,300	25,50 Kč
výkaz výměr			11,3+2*0,5=12,30 [A]			
technická specifikace			- Položka zahrnuje větší materiál, výrobky a polotovary, včetně množství a vnitřní osazení dopravy (trouby, trubky, evarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podbetonových, závrtných a upevňovacích prvků, včetně podbetonových úprav			
doplňující popis	9	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	12,300	25,50 Kč
výkaz výměr			11,3+2*0,5=12,30 [A]			
technická specifikace			- Položka zahrnuje větší materiál, výrobky a polotovary, včetně množství a vnitřní osazení dopravy (trouby, trubky, evarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podbetonových, závrtných a upevňovacích prvků, včetně podbetonových úprav			
doplňující popis	10	899311	R DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PRŮPOJE	KUS	3,000	5 310,00 Kč
výkaz výměr			balonovací souprava PE 450 (zabalovací potrubí vč. potrubí množství 3=3,00 [A])			
technická specifikace			- položka průpoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mechanismu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor, správa potrubí.			
doplňující popis	11	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	11,300	79,00 Kč
výkaz výměr			11,3=11,30 [A]			
technická specifikace			- příprava, montáž, demontáž, odstavění, zkoušení čerpadla, naplnění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž tlakové vody pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž funkčních traverz, montáž zábrzdovacích prvků, zastavení odboček pro armatury a pro odbočující řady.			

FORVIA CZ, s.r.o.
Kolínská 1
290 01 Poděbrady

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**
Zborovská 11
150 00, Praha

V Poděbradech, 18. 1. 2021

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI
Tel:

Stavba: III/12550 Bojiště, most ev. č. 12550-4

Vyjádření TDI k ZBV 01 – 08

Vážení,

po prostudování předložených ZBV č. 01 – 08 jakožto odpovědný technický zástupce objednatele odsouhlasuji skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

S pozdravem

Ing. Jindra Flanderková

**Záznam z místního šetření na stavbě III/12550 Bojiště,
most ev. č. 12550-4**

Přítomni:
Za zhotovitele: Václav Kutlvašr
DOT servis s.r.o.

Za správce : pan Nekvapil
VODOS a.s.

Datum: 25.6.2020

Zápis z místního šetření: Na základě prohlídky stavby bylo po odkrytí stávajících zařízení správce VODOS dohodnuto, že provedení přeložky vodovodu není nezbytné a je v zájmu jak správce, tak ostatních stran, aby přeložka nebyla realizována.
Nerealizace přeložky byla odsouhlasena ze strany autorského dozoru, investora, obce Červené Pečky a technického dozoru Investora na KD č.2 (viz. samostatný zápis).

Svým podpisem pod tento zápis stvrzuji, že souhlasím s neprovedením přeložky vodovodu.

Zároveň souhlasím s odbouráním obetonování vodovodu v celém rozsahu výkopu.

...
Václav Kutlvašr
DOT servis s.r.o.

.....
Nekvapil
VODOS