

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále též „objednatel“

a

Zhotovitel

Proxion s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 11206
se sídlem: Hurdálkova 156, 54701 Náchod
IČO: 252 64 451
DIČ: CZ25264451
Zastoupený: Ing. René Hubkou, Ing. Petrem Tichým – jednateli společnosti
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 1. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Oblastní nemocnice Náchod – rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L – projektová dokumentace – ZD/18/422**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán ve smyslu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ z důvodu víceprací vzniklých na základě zjištění v místě budoucí realizace stavby a požadavků na straně objednatele. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o vyprojektování kompletní opravy střešního pláště nad modernizovaným gastro provozem pavilonu L.
Nutná oprava střešního pláště nad stávajícím provozem bude vyprojektována spolu se střešním pláštěm nad projektovanou přístavbou a tím bude zajištěna kompletná a ucelená ochrana budovy před zatékáním.
Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavce 4 nepřesáhne 10% původní hodnoty závazku.
2. Celková smluvní cena se navyšuje o **53.500 Kč** bez DPH.

3. Tímto dodatkem se zároveň prodlužuje lhůta realizace dle čl. 5 odst. 2 písm. d) uzavřené smlouvy o dílo o **3 týdny** a dle čl. 5 odst. 2 písm. e) uzavřené smlouvy o dílo o **1 týden** z důvodu rozšíření předmětu díla dle odst. 1 tohoto dodatku.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 5 Termíny plnění odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k plnění (předpokládané zahájení: říjen 2020)

Lhůty pro zpracování a předání projektové dokumentace:

do 38 (36) týdnů od doručení výzvy objednatele k zahájení plnění

Uzlové termíny:

- a) Předložení minimálně 3 variant řešení k výběru: **do 3 týdnů** od zahájení plnění,
- b) Předání DUR a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí o vydání územního rozhodnutí včetně kladných stanovisek všech dotčených orgánů: **do 12 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění,
- c) Předání DSP a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) včetně kladných stanovisek všech dotčených orgánů: **do 11 týdnů** od předání DUR,
- d) V případě, že bude zpracována spojená DUR + DSP bude předána včetně řádného podání žádosti o vydání rozhodnutí (společného povolení) včetně kladných stanovisek všech dotčených orgánů: **do 24 týdnů** od zahájení plnění,
- e) předání DPS: **do 9 týdnů** od předání DSP.

Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění:

na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění:

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

2. Čl. 6 Cena díla odst. 3 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (**zpracování min. 3 variant řešení**) činí:
cena bez DPH 99.000 Kč
- b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (**zpracování DUR**) činí:
cena bez DPH 1.000 Kč
- c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (**zpracování DSP**) činí:
cena bez DPH 322.500 Kč
- d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (**zpracování DPS a spolupráce**) činí:
cena bez DPH 181.000 Kč
- e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (**autorský dozor**) činí:
cena bez DPH 28.000 Kč
- f) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d) a e):

cena bez DPH	631.500 Kč
<u>DPH samostatně</u>	<u>132.615 Kč</u>
cena s DPH	764.115 Kč

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:


Příloha č. 1: Změny závazků ze smlouvy



Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Náchodě dne 9.6.2021


Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj


Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý
Proxior


ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Náchod – rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L – projektová dokumentace – ZD/18/422

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	578 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 53 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 53 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	53 500,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	53 500 Kč ≤ 5 494 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	9,26 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	578 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	578 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	578 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
$(\text{Navýšení} / \text{Smluvní cena}) \leq 30 \%$	$0,00 \% \leq 30,00 \%$	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 53 500,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	53 500,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	578 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	631 500,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	631 500,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení