

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191911

Číslo smlouvy zhotovitele: 1139

I. Smluvní strany

• **Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava,

oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

xxx, ředitel úseku technického

xxx

xxx

a

• **Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

fax:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

IGEA s.r.o.

Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd.C, vložka 3601

465 80 514

CZ46580514

KB Ostrava

1308946761/0100

Ing.Alenou Chválkovou, MBA, jednatelem

-

xxx

Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 16. 09. 2020 smlouvu o dílo (č. DOD20191911 u objednatele a č. 1139 u zhotovitele) za účelem provedení díla pod názvem „**Projektová dokumentace - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa**“.

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky o vícepráce (viz čl. V., bod 2 Smlouvy o dílo), které jsou specifikovány ve Změnovém listu č.1, spočívající v pracích nezbytných k řádnému provedení díla a prodloužení termínu **zpracování**

projektové dokumentace pro stavbu „Projektová dokumentace - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa“, Dopravního podniku Ostrava, a.s.

2. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných k prezentaci finálního díla, dochází k doplnění samostatného termínu dokončení díla dle tohoto dodatku (viz čl. IV. tohoto dodatku), které je specifikováno ve Změnovém listu č. 1, jenž je přílohou tohoto dodatku.
3. Dále dochází k textové úpravě Přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace, kterou tvoří samostatnou přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Změna spočívá v počtu kusů výdejních stojanů dle jednotlivých Etap (Fází) a k přečíslování Objektovosti, které vyplynulo z technických požadavků v průběhu projekčních prací a po konzultaci s příslušnými stavebnímu úřady.
4. Objednatel dále zplnomocnil zhotovitele projektové dokumentace k jednání s významnými výrobci technologických celků s cílem získat technické podklady pro stavební povolení a vypracování realizačního projektu. Při těchto jednáních a následném zpracování realizačního projektu je zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Zhotovitel je zejména povinen vést tržní konzultace v souladu s § 211 odst. 1 ZZVZ a v případě, že budou k realizaci díla využity informace z předběžných tržních konzultací, musí být zároveň postupováno v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ a § 36 odst. 4 ZZVZ. Zhotovitel je tedy zejména povinen vést písemnou komunikaci s účastníky předběžné tržní konzultace, případně jinak, avšak vždy v souladu s § 211 odst. 1 ZZVZ. V případě, že budou k realizaci díla využity informace z předběžné tržní konzultace, je zhotovitel povinen zejména (I) identifikovat ty informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace, (II) identifikovat osoby, které se na této předběžné tržní konzultaci podílely, a (III) uvést všechny podstatné informace, které byly obsahem této tržní konzultace. Na základě těchto jednání a zpracovaném realizačním projektu bude provedeno výběrové řízení. V této souvislosti je zhotovitel dále zejména povinen získané informace využít tak, aby vytvořené dílo (projektová dokumentace) a jeho užití v rámci výběrového řízení nevedlo k bezdůvodnému zaručení (přímo či nepřímo) konkurenční výhody nebo nevytvářelo bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

III. Cena předmětu smlouvy**1. Čl. III. Cena Díla, odst. 1 se mění následovně:**

Původní znění:

*1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:****Cena za PD DÚR 1. etapy bez SO 08 (bez DPH) 1 100 000,- Kč******Cena za PD DÚR 1. etapy pouze SO 08 (bez DPH) 220 000,- Kč******Cena za PD DÚR 2. etapy (bez DPH) 350 000,- Kč******Cena za PD DÚR 3. etapy (bez DPH) 400 000,- Kč******Cena za PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 08 (bez DPH) 850 000,- Kč******Cena za PD DSP v rozsahu DPS 1. etapy pouze SO 08 (bez DPH) 280 000,- Kč***

<i>Výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy (bez DPH)</i>	<i>120 000,- Kč</i>
<u><i>Výkon autorského dozoru na stavbě 1. etapy pouze SO 08 (bez DPH)</i></u>	<u><i>30 000,- Kč</i></u>
<i>Cena celkem za celý předmět (bez DPH)</i>	<i>3 350 000,- Kč</i>

Nové znění na základě Změnového listu č.1:

2. *Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:*

Cena za PD DÚR 1. etapy bez SO 09 (bez DPH) *1 100 000,- Kč*

Cena za PD DÚR 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH) *220 000,- Kč*

Cena za PD DÚR 2. etapy (bez DPH) *350 000,- Kč*

Cena za PD DÚR 3. etapy (bez DPH) *400 000,- Kč*

Cena za PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09 (bez DPH) *850 000,- Kč*

Cena za PD DSP v rozsahu DPS 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH) *280 000,- Kč*

Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1 (bez DPH) *269 200,- Kč*

Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS EIA (bez DPH) *173 850,- Kč*

Výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy (bez DPH) *120 000,- Kč*

Výkon autorského dozoru na stavbě 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH) *30 000,- Kč*

Cena celkem za celý předmět (bez DPH) *3 793 050,- Kč*

2. Vícepráce nemají vliv na cenu autorského dozoru uvedeného v čl. III.1.2. tohoto dodatku, který zůstává beze změny. Autorský dozor víceprací je součástí Výkonu autorského dozoru 1.-2. etapy.

IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu provedení plnění dle tohoto dodatku smlouvy:

Termín plnění zpracování víceprací **PD DÚR+DSP v rozsahu DPS Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcelách č. 4135, 4136, 4137, 4139/1** a **Vypracování podkladů pro zjišťovací řízení, zda stavba podléhá hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí (dále jen EIA) vč. zajištění zjišťovacího řízení pro 3. etapu (fázi) a PD DÚR 3. etapy do 31.12.2021. PD DÚR + DSP pouze SO 09 do 31.12.2021.**

V. Změna přílohy č. 1 smlouvy o dílo

1. Stávající znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – *Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace* se nahrazuje zněním novým, které je přílohou tohoto dodatku.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám..
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohy tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
Xxx

ředitel technického úseku

.....
Ing. Alena Chválková, MBA

jednatelka společnosti IGEA s.r.o.