

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 840/OIRM/2020

č. zhotovitele 841/TC/DB/2020/061/DBIV

(uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 02.11.2020, usn. č. 921/2020
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 31.05.2021, usn. č. 531/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY**1.1. Objednatel:**

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7634

(dále jen „zhotovitel“)

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Ing. Vlastimilem Ptáčkem a Davidem Müllerem,

na základě plné moci ze dne 14.12.2020

60838744

CZ60838744

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 03.12.2020 smlouvu o dílo na stavební práce investiční akci „Rozšíření zpevněné plochy kompostárny a zpevněné plochy v prům. zóně u sběr. dvora, ul. Mlynářská“. V průběhu provádění výkopových prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnovém listu č. 1 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY**Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:**

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Rozšíření zpevněné plochy kompostárny a zpevněné plochy v prům. zóně u sběr. dvora, ul. Mlynářská“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo a dodatku č.1 s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 1

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Rozšíření zpevněné plochy kompostárny a zpevněné plochy v prům. zóně u sběr. dvora, ul. Mlynářská“ zpracované projekční kanceláří APLAN, se sídlem Fibichova 55, 261 01 Příbram II, IČO 12247693 v 7/2020 a projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Václavem Uřešem, IČO 29136717, Hlinomazova 670, 261 01 Příbram II, zpracované 10/2020 a to v rozsahu a za použití konkrétních

materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 smlouvy o dílo a dodatku č. 1 s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezabývá zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 12 435 861,67 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1 tohoto dodatku: Změnový list č. 1

Příbrami dne: 17-06-2021

Smlouvu přežkoumal: 

za objednatele:

za zhotovitele

.....
STRABAG a.s.
Ing. Vlastimil zmocněnec

.....
STRABAG a.s.
David Müller, zmocněnec



STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(151)

Uvedenými v příloze
rozpočtový rozpočet.
Příslušné PD. To

AKCE: Rozšíření zpevněné plochy kompostárny a zpevněné plochy v prům. zóně u SD ul. Mlýnářská	
Zadávací list č. 1	SoD č. 840/OIRM/2020
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zadávací list vystavil:	Ing. Vladimír Horek, Ing. Vlastimil Ptáček
Datum: 25.05.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: Hloubení jam - rozšíření výkopů kolem nádrží - svahování (hladina spodní vody) Podsyp a obsyp štěrkopískem kolem nádrží (hladina spodní vody) Odkopávky, uložení a nakládání výkopku Vápenná stabilizace plocha 2 - provedení 2 vrstev Přeložka vodovodu - kratší trasa, neprovedení překopu komunikace u SD	
Počet připojených příloh: 1 (rozpočet)	Počet výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 51 585,87 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 035 067,39 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 983 481,52 Kč	Návrh zhotovitele na prodloužení termínu: (skutečné prodloužení bude řešit dodatek k SoD)
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Markéta Pavišková vedoucí Odboru Datum: MĚSTO PŘÍBRAM zástupce ve věcech odborných Datum: Ing. Petr Spinka technický dozor stavebníka Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Vlastimil Ptáček zmocněnec STRABAG Datum: David Müller zmocněnec Datum: STRABAG a.s. 982/4, 158 00 Praha 5 744

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-DBIV - Rozš. zpev. plochy kompostárny a zpevněné plochy v prům. zóně u sběr. dv (DNS)

Objednatel: Město Příbram Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		Nádrž 123 m3				
1.1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	74,90	3.595,20
1.2.	131 30-1101	Hloubení jam	m3	152,000	182,04	27.670,08
1.3.	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	152,000	377,24	57.340,48
1.4.	271 10-0010	Štěrkočistkový podsyp	m3	26,700	1.198,02	31.687,13
1.	Čelkem	Nádrž 123 m3				128.692,89
2.		Nádrž 70 m3				
2.1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	74,90	1.797,60
2.2.	131 30-1101	Hloubení jam	m3	80,000	182,04	14.563,20
2.3.	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	80,000	377,24	30.179,20
2.4.	271 10-0010	Štěrkočistkový podsyp	m3	26 000	1.198.02	31.148,52
2.	Čelkem	Nádrž 70 m3				77.688,52
3.		Obsyp ORL do výše hl.podzemní vody				
3.1.	271 10-0010	Štěrkočistkový podsyp	m3	5,400	1.198,02	6.469,31
3.	Čelkem	Obsyp ORL do výše hl.podzemní vody				6.469,31
4.		Zemní práce - kubatury skutečnost				
4.2.	122 10-0010.RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	589,650	182,04	107.339,89
	Poznámka	plocha 1: 1513 m3				
	Poznámka	plocha 2: 474 m3				
	Poznámka	1513 + 474 - SOD 1397,35 = 589,65				
4.3.	171 10-1105.R00	Uložení sypaniny do násypů - výkopek	m3	2.237,000	198,98	445.118,26
	Poznámka	plocha 1: 1347 m3				
	Poznámka	plocha 2: 1509 m3				
	Poznámka	1347 + 1509 - SOD 619 = 2237				
4.12.	187 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4	m3	416,000	115,43	48.018,88
	Poznámka	zemník EMI - 416				
4.15.	181 30-0010	Rozprostření omíčky tl 150mm, dovoz omíčky ze vzdálenosti 500m	m2	400,000	46,29	18.516,00
	Poznámka	úprava deponie				
4.18.	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1.310,000	18,50	24.235,00
4.19.	162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkoku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1.743,000	90,40	157.567,20
4.20.	500 00-0001	Vápenná stabilizace	m2	342,000	86,32	29.521,44
	Poznámka	1 vrstva násypu plocha 2				
4.	Čelkem	Zemní práce - kubatury skutečnost				830.316,67
5.		Měničpráce - vodovod				
5.1.	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku V5 tl 150 mm	m2	-12,256	232,37	-2.847,93
5.2.	564851111	Podklad ze štěrkočistře ŠD tl 150 mm	m2	-12,256	218,22	-2.674,50
5.3.	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-12,256	343,24	-4.206,75
5.4.	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-12,256	26,39	-323,44
5.5.	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-12,256	19,74	-241,93
5.6.	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-12,256	286,13	-3.629,37
5.7.	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otvářený výkop DN 200	m	-11,260	399,28	-4.495,89
5.8.	552inf01	trouba vodovodní hrdlová TT PE C40 DN 200 STD I=6,0m	kus	-11,370	2.916,98	-33.166,08
5.	Čelkem	Měničpráce - vodovod				-61.685,87
Projekt: 841-DBIV	Čelkem	Rozš. zpev. plochy kompostárny a zpevněné plochy v prům. zóně u sběr. dv (DNS)				983.481,52

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
 se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
 jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
 Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e
 své zaměstnance

Ing. Vladimír KRÁL, narozený [redacted] - technický vedoucí oblasti
Eva KLUFOVÁ, narozená [redacted] - ekonomický vedoucí oblasti
David MÜLLER, narozen [redacted] - vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Petr JUNA, narozený [redacted] - kalkulant odd. přípravy a kalkulací
Ing. Vlastimil PTÁČEK, narozený [redacted] - hlavní stavbyvedoucí - VPJ
Ing. Richard ROMOLINI, narozen [redacted] - hlavní stavbyvedoucí - VPJ
Ing. Milan PLACHÝ, narozený [redacted] - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021.

V Praze dne 14.12.2020

V Praze dne

[redacted]
 předseda představenstva
 STRABAG a.s.

[redacted]
 člen představenstva
 STRABAG a.s.

Zmocnění přijímá

Ing. Vlastimil PTÁČEK
 hlavní stavbyvedoucí - VPJ
 jméno, příjmení, funkce, podpis

David Müller
 vedoucí odd. přípravy a kalkulací
 jméno, příjmení, funkce, podpis

