

Číslo smlouvy zhotovitele:
S 2019/18

Číslo smlouvy objednatele:
SLP-KS/46445-21/VOJ
Ev. č. 0364/2019

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019, uzavřené dne 27.12.2019 mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Šlapanice
Sídlem:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Zastoupené:	
Ve věcech smluvních:	Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou
Ve věcech technických:	Ing. Hanou Válkovou, investičním referentem OISM
IČ:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., účet č.: 23122641/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:	3V & H, s.r.o
Sídlem:	Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený:	
Ve věcech smluvních:	Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou, Ing. Milanem Veleckým, jednatelem
Ve věcech technických:	Ing. Milanem Veleckým, jednatelem
IČ:	46992715
DIČ:	CZ46992715
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., účet č.: 36900721/0100
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634	

(dále jen Zhotovitel)

I. Důvod změny ve smlouvě

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019 ze dne 27.12.2019, jejímž předmětem je stavba "Dům v parku Riegrova", tento Dodatek č. 4, ve kterém se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla a provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, avšak které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změnový list a rozpočty změn díla jsou přílohou tohoto dodatku, přičemž uzavřením tohoto dodatku dochází v souladu s článkem II. odst. 1.2.3. a 1.2.4. výše označené smlouvy o dílo ke změně díla. V souvislosti se změnou předmětu díla se smluvní strany rovněž dohodly na změně ceny díla, přičemž touto změnou smluvní strany rovněž odstraňují zjevné chyby v některých číselných údajích v bodě 2. Dodatku č. 3, a to u částky „Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. objednatele 02“ a na ni navazujících celkových cenových údajích. Dále se smluvní strany za účelem odstranění chyby v psaní, neurčitých ujednání a nastolení právní jistoty dohodly na změně ujednání o bankovní záruce.

Číslo smlouvy zhotovitele:
S 2019/18

Číslo smlouvy objednatele:
SLP-KS/46445-21/VOJ
Ev. č. 0364/2019

II. Předmět dodatku – změny smlouvy

Smlouva o dílo ev. č. 0364/2019 se mění takto:

1. Článek IV. Cena

4.1. CENA DÍLA

odd. 4.1.1. nově zní:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

45.773.632,57 Kč

Výše sjednané celkové ceny se mění takto:

Původní cena smlouvy o dílo	39.999.999,00 Kč
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. objednatele 01	+ 86.096,00 Kč
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. objednatele 02	+ 3.881.401,61 Kč
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. objednatele 03	+ 1.983.988,32 Kč
Celková cena bez DPH	45.773.632,57 Kč
DPH 21%	9.612.462,84 Kč
Cena celkem včetně DPH	55.386.095,41 Kč

2. Článek XIII. Bankovní záruky

odd. 13.2.1. nově zní:

Zhotovitel poskytne Objednateli ke dni počátku běhu záruční doby dle odstavce 14.8. článku XIV. této smlouvy jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné odstraňování vad v záruční době, touto smlouvou sjednané, bankovní záruku **ve výši 1.000.000,- Kč.**

Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

pododd. 13.2.2.2. nově zní:

Po uplynutí druhé 1/2 záruční doby (zbylé záruční doby) uvedené v odstavci 14.1. článku XIV. této smlouvy bude uvolněna druhá část bankovní záruky ve výši 300.000,- Kč.

Číslo smlouvy zhotovitele:
S 2019/18

Číslo smlouvy objednatele:
SLP-KS/46445-21/VOJ
Ev. č. 0364/2019

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ev.č. 0364/2019 ze dne 27.12.2019 zůstávají beze změn.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 4, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle Dodatek č. 4 správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019 byl schválen na 85. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 9. 6. 2021.

Ve Šlapanicích dne2021

V Uherském Brodě dne2021

Za zadavatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Za Objednatele
Mgr. Michaela Trněná, starostka

za Zhotovitele
Ing. Martina Horňáková, jednatelka

.....

za Zhotovitele
Ing. Milan Velecký, jednatel

Přílohy: Změnový list č. objednatele 03