

DODATEK Č.3 KESMLouvĚ O DíLO

uzavřený ke Smlouvě o dílo CES 11720/OLCE ze dne 24.1.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Příkladová 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

1.2 Zhotovitel:1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Sídlo : Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Zastoupen : Tomáš Pasecký , jednatel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49904884
DIČ : CZ49904884
bankovní spojení : ČSOB Liberec č.ú: 253520485/0300
telefon :

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách čl.IV. Smlouvy:

Původní cena za dílo :	31.256.870,- Kč bez DPH
Dle ZL. č.2 – Vícepráce :	383.674,- Kč bez DPH
Nová cena za dílo :	31.640.544,- Kč bez DPH dle Dodatku č.2
DPH 21% :	6.644.514,- Kč
CENA CELKEM vč. DPH :	38.285.058,- Kč

Původní cena za dílo a dle D.č.2 :	31.640.544,- Kč bez DPH
Dle ZL č.3 - Méněpráce :	- 770.818,65 Kč bez DPH
Nová cena za dílo :3	30.869.725,35 Kč bez DPH dle Dodatku č.3
DPH 21% :	6.482.642,32 Kč
CENA CELKEM vč. DPH :	37.352.367,67 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Změnový list č.3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(44)

V Hodkovicích nad Mohelkou dne: 31.5.2021

Pasáčky,
jednatel
1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

1. jizerskohorská stavební
společnost s.r.o. ®
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884
tel: 482 729 507, 482 729 011, fax: 482 725 740

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 03/05/2020	
Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469					Datum: 5.5.2020	
Název akce: „LI020114, Hrádek nad Nisou, Liberecká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu,,						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	Osobně 31.5.2021		
Odkazy na specifikaci:		Změna : <i>Odečtení nerealizovaných prací</i>				
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny: <i>Odečtení nerealizovaných prací</i>						
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem : - 770.818,65 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena díla se mění : 30.869.725,35 Kč + DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: - 770.818,65 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 770.818,65,- Kč bez DPH, tj. - 2,46 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 770.818,65,- Kč bez DPH, tj. - 2,46 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
						5.5.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny byly stanoveny v souladu s cenovými relacemi položek základního rozpočtu stavby, který byl součástí základní SOD stavby.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba ~~více~~prací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- ~~více~~práce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných ~~více~~- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 2.6.2021

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 7.6.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (~~více~~práce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 4.6.2021

Datum 14.6.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / neoprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.