

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
Číslo smlouvy objednatele: DOD20190648
Číslo smlouvy zhotovitele: 20025/001903**I. Smluvní strany****Objednatel:**se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:**Dopravní podnik Ostrava a.s.**Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstvakontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
osoba oprávněná pro změny díla: xxx
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:
e-mail:**FMIB, s.r.o.**Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 27033
25908898
CZ25908898
ČSOB Ostrava
177504239/0300
Ing. Jiří Hlouškem, jednatelem společnosti
xxx
xxx
FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Jih
xxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190648, číslo smlouvy zhotovitele 20025/001903) uzavřené dne 05.08.2020, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Systém elektrické požární signalizace**“, uvedený v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 4, v celkové ceně 432.575,25 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 4 v celkové ceně 136.610,00 Kč bez DPH.

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 4, nemá vliv na termíny plnění uvedené v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo, termíny plnění zůstávají nezměněné.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 následovně:

	Cena dle SoD a Dodatku č. 2 (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 4 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 4 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
6.1.1. Cena za dílo je stanovena jako cena dohodou (viz bod 2.1, 2.2, 2.3 (mimo bodu 2.3.7) a přílohy č. 1 Smlouvy o dílo)				
<u>První dílčí část díla</u>				
A. Areál tramvaje Poruba	3.631.096,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3.631.096,95 Kč
B. Areál tramvaje Moravská Ostrava	2.345.107,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2.345.107,89 Kč
C. Zřízení nadstavbového systému dohledového centra	689.123,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	689.123,00 Kč
<u>Druhá dílčí část díla</u>				
D. Areál trolejbusu Ostrava	2.152.877,20 Kč	12.571,00 Kč	308.536,25 Kč	2.448.842,45 Kč
E. Areál dílny Martinov	2.299.409,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2.299.409,54 Kč
<u>Třetí dílčí část díla</u>				
F. Areál autobusy Hranečnick	2.985.613,10 Kč	124.039,00 Kč	124.039,00 Kč	2.985.613,10 Kč
Cena celkem Systém EPS	14.103.227,68 Kč	136.610,00 Kč	432.575,25 Kč	14.399.192,93 Kč
6.1.2. Cena za Zaškolení pracovníků objednatele (bod 2.3.7) Smlouvy o dílo)				
<u>První dílčí část díla</u>				
A. Areál tramvaje Poruba	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
B. Areál tramvaje Moravská Ostrava	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
C. Zřízení nadstavbového systému dohledového centra	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
<u>Druhá dílčí část díla</u>				
D. Areál trolejbusu Ostrava	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
E. Areál dílny Martinov	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč

	Cena dle SoD a Dodatku č. 2 (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 4 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 4 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
<u>Třetí dílčí část díla</u>				
F. Areál autobusy Hranečnick	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
Cena celkem Zaškolení pracovníků objednatele	24.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24.000,00 Kč
6.1.3. Cena celkem za dílo (součet cen uvedených v bodě 6.1.1. a 6.1.2.)				
Cena celkem Systém EPS	14.103.227,68 Kč	136.610,00 Kč	432.575,25 Kč	14.399.192,93 Kč
Cena celkem Zaškolení pracovníků objednatele	24.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24.000,00 Kč
Cena celkem za dílo	14.127.227,68 Kč	136.610,00 Kč	432.575,25 Kč	14.423.192,93 Kč

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 nedotčené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 4.
- Dodatek č. 4 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky ID: 8456ry7.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1: Změnový list ZL 6.

Příloha č. 2: Změnový list ZL 7.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Hloušek
jednatel společnosti FMIB, s.r.o.

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva