

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy objednatele: 868/2020**

**Číslo smlouvy zhotovitele: 014/2020**

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

### **Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel závodu Berounka  
██████████, pověřen řízením technického  
střediska

██████████, vedoucí provozního střediska Plzeň  
██████████, vedoucí provozního úseku Radbuza  
██████████, říční dozor provozního úseku  
Radbuza

██████████, referent technického střediska  
██████████, technik BOZP

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

### **STAVMONTA spol. s r.o.**

sídlo: Hřbitovni 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: ██████████, jednatel společnosti

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: ██████████, jednatel společnosti

██████████, prokurista společnosti

oprávněn(i) jednat o věcech technických: ██████████, výrobní ředitel

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1085

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12. 5. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**DVT Hradištský potok, ř. km 0,100-2,080, Chotiměř, oprava břehových nátrží**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava ceny díla dle příslušných ustanovení § 222 ZZVZ a čl. III. odst. 2 a 5 smlouvy o dílo spočívající v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací a v provedení prací, které nebyly předpokládány vůbec.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále:
  - a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena,Rozsah veškerých změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....3.852.456,03 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .....261.058,60 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .....- 50.628,76 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....4.062.885,87 Kč**

**(slovy: čtyři miliony šedesát dva tisíc osm set osmdesát pět korun českých osmdesát sedm haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### **Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (aktualizovaný soupis prací).

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není tento dodatek č. 1 podepisován elektronicky je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: „Aktualizovaný soupis prací“

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Berounka  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
[redacted]  
jednatel společnosti  
STAVMONTA spol. s r.o.