

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/149/2020

## Výroba dříví na OM - zpracování očekávané nahodilé těžby, Divize Hořovice, LS Obecnice, 1.pololetí 2021






uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

### divize Hořovice

Adresa: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. David Novotný  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Lesuzdaar s.r.o.**  
Sídlo: Orebitská 66, 130 00 Praha  
IČO: 07603771  
DIČ: CZ07603771  
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 303886  
Zastoupený: Vasyl Zablotskyy  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Vasyl Zablotskyy  
Telefon/fax:   
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 31.12.2021. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je: v původním termínu smlouvy nevznikla potřeba nahodilé těžby v očekávané míře.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 15. 6. 2021

V

dne

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

divize Hořovice  
Ing. David Novotný  
ředitel divize

.....  
Lesuzdaar s.r.o.

Vasyl Zablotskyy