

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo na realizaci stavby:
ZŠ Pod Vodojemem

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel : Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ: 44553234 DIČ : CZ102777799

sídlo: Pod Vodojemem 323/3A, 400 10 Ústí nad Labem

Pro účely této smlouvy zastoupený PaedDr. Milanem Zelenkou ve funkci ředitele školy

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel : INSKY spol. s r.o.

IČ: 00671533 DIČ : CZ00671533

sídlo: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Pro účely této smlouvy zastoupený Ing. Jaroslavem Štráchalem ve funkci jednatele společnosti

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

Smlouva o dílo se na základě tohoto dodatku č. 1 doplňuje o znění v článku č. I, II a VIII:

čl. I Předmět plnění

1. Předmět plnění díla „ZŠ Pod Vodojemem“ se mění z důvodu vzniklých víceprací. Rekapitulace víceprací a jejich odůvodnění – viz. Příloha č.1 a 2 dodatku č.1.

čl. II Cena

1. Cena za předmět plnění se upravuje o odsouhlasené vícepráce specifikované v novém rozpočtu a odůvodnění takto:

základní cena (původní cena dle SoD)	bez DPH	79.669,50 Kč
<u>nová cena na základě vzniklých VCP</u>	<u>bez DPH</u>	<u>96.879,44 Kč</u>
navýšení základní ceny o vzniklé VCP	bez DPH	17.209,94 Kč
nová cena celkem	bez DPH	96.879,44 Kč

DPH bude účtována dle předpisů platných v době provádění díla.

čl. VIII Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.
2. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č.1 – Nový rozpočet
- Příloha č.2 – Odůvodnění navýšených prací

V Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem

za objednatele
PaedDr. Milan Zelenka

za zhotovitele
Ing. Jaroslav Štráchal