

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: A - 002811 - 00

č. smlouvy zhotovitele: GTC/2016/498

NA ZHOTOVENÍ PRACÍ „SUŠICE – ZTV POD KALICHEM - GTP“

Město Sušice

se sídlem: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČ: 00256129
DIČ: CZ00256129
osoba jednající jménem zadavatele: Bc. Petr Mottl – starosta města
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Kateřina Ronová, investiční technik
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČ: 25103431
DIČ: CZ25103431
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524
Zastoupen: Ing. Jiřím Libusem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Dudíkem, místopředsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, členem představenstva

Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Filip Dudík, místopředseda představenstva
ve věcech technických: Mgr. Tomáš Pašek, odpovědný řešitel
(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „**Sušice – ZTV Pod Kalichem - GTP**“ č. GTC/2016/498 (č. smlouvy objednatele A–002811–00) na provedení geotechnických a hydrogeologických prací v lokalitě ZTV Pod Kalichem v Sušici, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

Článek 3. Termín plnění

Technické práce budou zahájeny **24.2.2017**.

Závěrečnou zprávu o průzkumu předá zhotovitel objednateli do **6.4.2017**.

Zdůvodnění prodloužení termínu :

Důvodem ke změně termínu je pozdější upřesnění projektové dokumentace ze strany objednatele (situování komunikací a kanalizace, retenčních nádrží a míst pro vsakování srážkových vod) a následné polohy průzkumných sond v terénu.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. GTC/2016/498 ze dne 5.1.2017, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.

Schváleno radou města Sušice dne 6.3.2017 usnesením č. 116.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Sušici, dne 7.3.2016

Město Sušice

V Praze, dne 13.3.2017

GeoTec-GS, a.s.

Podpis: _____

Jméno: Bc. Petr Mottl

Funkce: starosta města

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jiří Libus

Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: Mgr. Filip Dudík

Funkce: místopředseda představenstva