

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: O/20/642

Číslo smlouvy zhotovitele: 220026

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
xxx

2. Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.

sídlo: K terminálu 7, 619 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 17690
IČ: 60734078 DIČ: CZ60734078
Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1812
Číslo účtu: 3000011766/7940
Zastoupení: Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/20/642 uzavřené dne 4. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „**VO9 Vlčnovská 8a, Brno - oprava venkovních a vnitřních rozvodů teplé vody**“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 1 z důvodu vyhovění požadavku odběratelům a změny koncepce zásobování objektů teplou vodou. Nová koncepce projektu spočívá ve vybudování horkovodních přípojek do jednotlivých odběrných míst.

Vybudování celkem 14 domovních předávacích stanic (DPS). Každá DPS bude obsahovat výměník na ÚT s ekvivalentní regulací a oběhovým čerpadlem a deskový výměník s vyrovnávací zásobní nádrží pro dodávku teplé vody. Součástí každé DPS bude nová MaR.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. II odst. 1 Smlouvy se doplňuje o následující ustanovení:

Zhotovitel se zavazuje zajistit podklady pro povolovací řízení na nové části technologie a součinnost při projednání s vlastníky nemovitostí.

2. Čl. III. Odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby na adresu objednatele nejpozději do 15. 10. 2021.

3. Čl. IV. Odst. 1 bod a) Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Cena díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

1.146.000,- Kč

(slovy: jedenmilionstočtyřicetšesttisíc korun českých)

4. Ostatní články zůstávají nezměněny.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel
a člen představenstva

.....
Josef Uchýtil
jednatel společnosti