

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190049
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 219180010

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LAPLAN, s.r.o.**
Adresa sídla: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Hynek Dvořáček, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Hynek Dvořáček

Zástupce pro věci technické: Ing. Hynek Dvořáček

IČ: 29201691

DIČ: CZ29201691

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 65258

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952190049 na akci „PS Dvůr Králové nad Labem, výstavba provozní budovy včetně zázemí provozní údržby“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 1.2. Zhotovitel:

U zhotovitele došlo s účinností od 3. října 2019 ke změně obchodního názvu společnosti Projekt Point green, s.r.o. Od výše uvedeného data vystupuje společnost pod novým názvem LAPLAN, s.r.o. Veškeré ostatní údaje jako jsou adresa, IČ, DIČ a bankovní spojení zůstávají beze změny.

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – AS včetně vizualizace	do 31. 12. 2019
II. etapa – DBP + IČ	do 30. 06. 2021
III. etapa – PD + IČ	do 30. 06. 2021
IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2025

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – AS včetně vizualizace	do 31. 12. 2019
II. etapa – DBP + IČ	do 30. 06. 2021
III. etapa – PD + IČ	do 15. 08. 2021
IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2025

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 07. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 220 000,- Kč,

slovy: jedenmiliondvěstědvacet tisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 07. 2019 a žádostí zhotovitele o uzavření dodatku. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 1 220 000,00 Kč,
Dodatečné práce a činnosti bez DPH činí 86 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH činí **1 306 000,00 Kč**
slovy: jedenmiliontřistašesttisíc korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny termínu a ceny díla

Důvodem změny termínu III. Etapy a ceny díla je skutečnost, že na základě závěru jednání dokumentační komise objednatele konané v 03/2021 objednatel vnesl požadavek na doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) o řešení FVE s ohledem na snížení energetické náročnosti budovy. Součástí doplnění projektu bude dále příprava kabeláže, rozvaděče (velikost hlavního jističe) pro dvě parkovací místa pro budoucí nabíjení elektromobilů. FVE bude řešeno jako samostatný objekt včetně rozpočtu a soupisu prací a dodávek.

Zhotovitel vyčíslil výše popsané dodatečné práce a činnosti na celkovou částku 86 000,00 Kč bez DPH, přičemž tato cena prezentuje vypracování projektové dokumentace DPS včetně rozpočtu a soupisu prací a dodávek pro samostatný objekt FVE, statické posouzení nosné konstrukce o vliv nově umístěné FVE, úpravu stavební části, zapracování FVE do systému NN, zapracování technologie FVE do PBR, úpravu situace (příprava rozvodů pro elektromobily) a úpravu rozpočtu stavby a profesí.

Navržená cena za dodatečné práce a činnosti odpovídá svou výší rozsahu těchto činností a ceně obvyklé za tyto činnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952190049 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Hynek Dvořáček
jednatel
podepsáno elektronicky