

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ
POVOLENÍ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU**

**Název zakázky: „Výstavba haly pro měřicí vozy
pevných trakčních zařízení – Bohumín“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2927/2020

ISPROFOND: 5813520029

a

Sdružení: „**Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín – ENEX +
MORAVIA CONSULT Olomouc**“

Vedoucí společník: **ENEX GROUP s.r.o.**

se sídlem: Thunovská 179/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1

IČO: 27223663, DIČ: CZ27223663

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 105688

bank. spojení: xxx

zastoupena: Jiřinou Worschovou, na základě plné moci

Korespondenční adresa: Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

a

Další společník: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

spisová značka B 1217

zastoupená: společností ENEX GROUP s.r.o.,

na základě smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 10.7.2020

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: E+M20200714

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“) na zhotovení dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby s názvem Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín, uzavřené dne 19. 8. 2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany se v návaznosti na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo č. E617-S-2927/2020, a tedy navýšení ceny Díla, dohodly na bližší specifikaci fakturovaných částek, což činí prostřednictvím tohoto Dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 2.1.1 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla
Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 9.6.2021

V Praze dne 16.6.2021

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic,
státní organizace

.....
za **ENEX GROUP s.r.o.**
Jiřina Worschová
na základě plné moci

V Praze dne 16.6.2021

.....
za **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Jiřina Worschová
na základě smlouvy o sdružení ve společnosti
a plné moci

Příloha č. 1

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Ve znění dodatku č. 2

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu DUSP a PDPS k připomínkám, včetně projednání bodů specifikovaných v ZTP číslo 6 – Specifické požadavky

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od zahájení plnění**
- Podmínky dokončení Dílčí etapy: Předávací protokol (pro Část Díla)
- **fakturováno** bude **3.900.800,00 Kč** bez DPH

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu DUSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, včetně konferenčního projednání vypořádání připomínek + žádost o společné povolení, předání podkladů pro soutěž na zhotovitele

- bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce od písemného pokynu investora po skončení připomínkového řízení**
- Podmínky dokončení Dílčí etapy: Protokol o provedení a předání části díla - DUSP a PDPS, Kompletní žádost pro společné povolení
- **fakturováno** bude **6.910.000,00 Kč** bez DPH

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **18** měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**
- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).