

SMLOUVA O VZÁJEMNÉM VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ (dále jen „Smlouva“)

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

číslo smlouvy: **E293-S-2134/2018**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

se sídlem: 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 451 93 584 DIČ: CZ45193584

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Zdeňkem Ručkou

číslo smlouvy: **70/2018**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo (č. E293-S-2134/2018 u objednatele) uzavřenou dne 8. 6. 2018 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s původním názvem „Mikulov ON oprava“ ve znění dohody o ukončení Smlouvy o dílo ze dne 23. 5. 2019, dodatku č. 1 ze dne 10. 9. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 8. 7. 2020. (dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany shodně konstatují, že Smlouva o dílo byla ukončena ke dni 31.10.2020 uplynutím sjednané doby pro ukončení Díla. K tomuto datu nebylo celé Dílo vyhotovené a nebylo tedy předáno objednateli.

V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících ze sjednané Smlouvy o dílo s ohledem na skutečnost, že smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy o dílo i po 31.10.2020, v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly i po jejím uzavření, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku již neplatné a neúčinné Smlouvy o dílo, sjednávají smluvní strany tuto Smlouvu o vypořádání závazků ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

- A. Strany této Smlouvy se dohodly na ukončení smluvního vztahu z uzavřené Smlouvy o dílo za podmínek níže uvedených.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel pro objednatele zpracoval pouze záměr projektu, průzkumné práce, doprovodnou dokumentaci dle požadavků objednatele včetně stanovení nákladů stavby pro jednotlivé stavební objekty a provozní soubory. Tyto zhotovitel předal objednateli dne 28. 1. 2021. Při předání poslední části předmětu plnění byl smluvními stranami podepsán Předávací protokol, jenž bude podkladem pro fakturaci.

Ostatní části plnění díla dle původní Smlouvy o dílo zhotovitel již neprovede.

Smluvní strany sjednali, že Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli **doplatek ceny Díla** za zpracované části předmětu plnění Smlouvy o dílo, tj. pouze za záměr projektu, průzkumné práce a doprovodnou dokumentaci vč. stanovení nákladů stavby, celkem částku ve výši **110 000,00 Kč bez DPH**. Ceny za jednotlivá plnění jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit tento nedoplatek ceny díla na základě fakturace provedené zhotovitelem v souladu se Smlouvou o dílo, nejdříve však po dni následujícím po dni připsání níže uvedené částky za smluvní pokutu na účet objednatele.

- B. Smluvní strany konstatují, že v souladu s Obchodními podmínkami Smlouvy o dílo, objednatel naúčtoval zhotoviteli **smluvní pokutu** ve výši **38.314,50 Kč** za prodlení plnění III. Dílčí etapy. Tato smluvní pokuta byla naúčtována daňovým dokladem - fakturou č. 6396101218 se splatností 13. 3. 2021. Zhotovitel je povinen na základě této Smlouvy tuto fakturu uhradit do 15 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. Pokud zhotovitel uhradí tuto fakturu v tomto termínu, nebudou uplatňovány zákonné úroky z prodlení.

IV.

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem uzavřené Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že uhrazením v čl. III uvedených vzájemných závazků, veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě sjednané Smlouvy o dílo, v době od jejího ukončení, počínaje dnem 1. 11. 2020 a končící dnem úhradou obou závazků, se považují za plnění dle Smlouvy o dílo, a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním vyjma plnění uvedeného v čl. III Smlouvy, nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení, či smluvních pokut.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala v dobré víře.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění Smlouvy v registru smluv provede objednatel.

Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

Č.j.: /2021-SŽ-OŘ BNO-NPI

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 - Rozpis Ceny díla
č. 2 - Harmonogram

V Brně dne 17.06.2021

Správa železnic, státní organizace

Ve Frýdku-Místku dne 10.06.2021

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Zdeněk Ručka
předseda představenstva

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>770 000,00 Kč</u>	<u>161 700,00 Kč</u>	<u>931 700,00 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování dopr.projektu a ZP</u>		
<u>615 000,00 Kč</u>	<u>129 150,00 Kč</u>	<u>744 150,00 Kč</u>
<u>Cena za zpracování ZP</u>		
<u>155 000,00 Kč</u>	<u>32 550,00 Kč</u>	<u>187 550,00 Kč</u>

<u>Specifikace položky podle přílohy č. 9 smlouvy</u>	<u>Cena položky (bez DPH) - dílčí fakturace</u>	<u>Cena položky (s DPH) - dílčí fakturace</u>
<u>1. Dílčí etapa 30% cena za zákl.služby</u>	<u>184 500,00 Kč</u>	<u>223 245,00 Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa (fakturace p.č.3)</u>	<u>45 000,00</u>	<u>54 450,00</u>
<u>3. Dílčí etapa 70% ceny za základ.služby</u>	<u>430 500,00 Kč</u>	<u>520 905,00 Kč</u>
<u>4. Dílčí etapa (fakturace p.č.2)</u>	<u>110 000,00</u>	<u>133 100,00</u>
<u>Celkem:</u>	<u>770 000,00 Kč</u>	<u>931 700,00 Kč</u>

příloha č. 9 smlouvy o dílo xx harmonogram plnění díla

<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od účinnosti dodatku	Návrh Záměru projektu a příloh záměru projektu k připomínkovému řízení, návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů, provedení požadovaných průzkumů v rozsahu ZTP podle požadavku VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od účinnosti dodatku	Předání požadovaných průzkumů v rozsahu ZTP podle požadavku VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.10.2020	Předání zpracovaného návrhu záměru projektu, včetně příloh, ekonomického hodnocení a zpracovaných připomínek ke schválení na CK MD	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. <u>Dílčí etapa</u>	po schválení CK MD		Protokol o provedení Díla

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1691419

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d09401bf-22ee-4ebd-9d73-2ad0cc44402f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.06.2021 11:52:01



c1486162-1d31-483a-90a7-b7421648e70a