



MHMP08UF219

Stejnopis č.: 1

**Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

č. DIL/61/02/008601/2017

na zajištění inženýrských činností – projekčních prací na akci

„ZŠ a MŠ logopedická, P 10 – výstavba objektu Přípotoční“

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 27-5157998/6000
(dále jen "objednatel")

a

2. FL APS s.r.o.
se sídlem: Ječná 505/2, Nové Město, 120 00 Praha 2
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232893
zastoupený: [redacted] jednatel
bankovní spojení: Fio banka a.s., Praha 2
číslo účtu: 2800710974/2010
IČO: 03517071
DIČ: CZ03517071
(dále jen "zhotovitel")

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo č. DIL/61/02/008601/2017 ve znění Dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“) se doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby. Účelem tohoto dodatku je provedení projekčních prací nad rámec původního zadání z důvodu nezbytnosti vybudovat pro objekt v Přípotoční novou kanalizační přípojku.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 3 je rozšíření projektové dokumentace o projekt nového vedení kanalizační přípojky ve variantách sever a jih a projednání změny stavby před dokončením se stavebním úřadem MČ Praha 10 včetně získání kladného rozhodnutí.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění Smlouva v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

Smlouva se mění v článku VII. takto:

V textu Smlouvy se upravuje v článku VII. odstavci 1. celková cena za dílo o hodnotu Dodatku č. 3, celková cena nově zní:

Cena za dílo dle SoD ve znění Dodatku č.2:

celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH	1 276 150,- Kč
DPH	267 991,50 Kč
celková cena včetně dodatku č. 2 s DPH	1 544 141,50 Kč

Cena dle dodatku č. 3:

Cena bez DPH	164 200,- Kč
DPH	34 482,00 Kč
cena dodatku č. 3 s DPH	198 682,00 Kč

Celková cena za dílo včetně dodatku č. 3:

celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH	1 440 350,- Kč
DPH	302 473,50 Kč
celková cena včetně dodatku č. 3 s DPH	1 742 823,50 Kč

Ve zbylém zůstává článek VII. beze změn.

V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 3 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

V Praze dne 17. 6. 2021

V Praze dne 16. 6. 2021



objednatel

Mgr. Lenka Němcová

ředitelka odboru školství, mládeže a
sportu MHMP

el

jednatelka společnosti FL APS s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka – Změna stavby před dokončením – Nové vedení kanalizační přípojky

