

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 23.9.2020 uzavřený mezi smluvními stranami

### I.

#### Smluvní strany

- 1. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace**  
se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná  
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně  
IČO: 00844853  
DIČ: CZ00844853  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná  
číslo účtu: 174-30331791/0100 pro investice  
30331791/0100 pro neinvestice  
tel: 596 383 111  
e-mail: nspka@nspka.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: xxx

Bc. Marcela Mesochoridisová: xxx

(dále jen „objednatel“)

- 2. OSBAU s.r.o.**  
se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald  
zastoupen: Tomášem Hrtánkem, jednatelem  
IČO: 02117436  
DIČ: CZ02117436  
bankovní spojení: účet vedený u KB, a.s.  
číslo účtu: 107-5569120237/0100  
tel: xxx  
e-mail: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57221

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí Ing. Michal Osička, tel.: xxx

Stavbyvedoucí Tomáš Krayzel, tel.: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(případně dále také jen jako „smluvní strany“)

**Uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23.9.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci díla (dále jen „díla“):**

**„Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje“**

### **I. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 23.9.2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Výstavba operačních sálů a dospávacích pokojů“, včetně dodávek a prací s tímto spojených (dále jen také jako „dílo“).

### **II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny vůči smlouvě o dílo týkající se doby (lhůty) plnění díla.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo, a to ve Čl. IV, bod č. 1, se nahrazuje text v tomto znění:

**Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 30.6.2021.**

Důvodem prodloužení termínu jsou okolnosti, které jsou blíže specifikovány v samostatné Příloze č.1 z 20.5.2021, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.
3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Zdůvodnění změny doby (lhůty) plnění díla

V Karviné dne 24.5.2021

V Orlové dne 24.5.2021

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel

.....  
Tomáš Hrtánek, jednatel