


**„Modernizace velké tělocvičny“
ZŠ Na Šutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ú. Troja**




**Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. VR 6/2018**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

**Čl. I
SMLUVNÍ STRANY**



1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
právní forma : příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických : 

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **WORKER BAU s.r.o.**
se sídlem : Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
zastoupený/jednatel : Dagmar Anita Apeltauerová, jednatelka společnosti
IČ : 058 72 103
DIČ : CZ05872103
zápis v obchodním rejstříku: 2. března 2017 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 272226
bankovní spojení : 
číslo účtu : 

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „dodatek č.2“)

Čl. II. Doba plnění

Na základě změnového listu č.1 se text článku III., odst. 3.1 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto textem:

Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II. odst. 2.1 Smlouvy bude provedeno v následujících termínech:

- termín zahájení: **do 10 dnů od vyzvání objednatelem**
- termín dokončení: **120 dní od zahájení prací**

Čl. III. Změna ceny

Objednatel zaplatí na základě změnového listu č.1 ze dne 30.5.2021 za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.IV., odst.4.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	5.297.499,- Kč
Méněpráce dle změnového listu č.1 bez DPH	- 102.870,80 Kč
Vícepráce dle změnového listu č.1 bez DPH	706.991,43 Kč
Celková cena bez DPH	5.901.619,63 Kč
DPH 21%	1.239.340,12 Kč
Celková cena včetně DPH	7.140.959,75 Kč

(slovy:pětmilionůtdevětsetjednatísícšestsetdevatenáct korun českých, 63 hal.) bez daně z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl.IV. Závěrečná ustanovení


Tento dodatek č.2 ruší dodatek č.1 smlouvy ze dne 7.4.2021.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.


Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne: 17.6.2021

Za objednatele:




ředitel Servisního střediska



jednatelka společnosti

Správce rozpočtu



WORKER BAU s.r.o.

Revoluční 1082/8

110 00 Praha 1


IČ: 05872103

DIČ: CZ05872103

**„Modernizace velké tělocvičny ZŠ Na Šutce 28,
čp. 440, Praha 5, k.ú. Troja“**

MÉNĚPRÁCE	-102 870,80 Kč
VÍCEPRÁCE	706 991,43 Kč
Celkem Kč bez DPH	604 120,63 Kč
Celkem Kč s DPH	730 985,96 Kč

V Praze dne 30.5.2021



WORKER BAU s.r.o.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-303-3

Stavba: Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce - MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

05872103

CZ05892103

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-303-3

Stavba: Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

SO 01 Velká tělocvična

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce - MĚNĚPRÁCE

Objekt: SO 01 - Velká tělocvična

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ: 05872103

DIČ: CZ05892103

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce - MĚNĚPRÁCE

Objekt: SO 01 - Velká tělocvična

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

730 - Ústřední vytápění

M21 - Elektromontáže

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce - MĚNĚPRÁCE

Objekt: SO 01 - Velká tělocvična

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

766 - Konstrukce truhlářské

94	K	76601-J4	D + M dřevěného krytu topení v. 0,9 m, dl. 2,2 m - jednostupňový kryt z bukové překližky 18 mm vč. ocelové konstrukce a povrchové úpravy	soubor			
----	---	----------	--	--------	--	--	--

767 - Konstrukce zámečnické

117	M	767001V15	Tenisová síť PP/3 mm, oka 42 mm, ocel. lanko, horní páska PP; atyp délka sítě 17,8 m	kus			
122	K	76799914R0v	Montáž žebřin	soubor			
123	M	767007	Žebřiny 1,0/3,0 m	soubor			
128	M	767002.1	Basketbalový koš pevný na stěnu vč.konstrukce a desky 180x105	soubor			

730 - Ústřední vytápění

159	K	730000001	ÚT - úpravy instalací	soubor			
-----	---	-----------	-----------------------	--------	--	--	--

M21 - Elektromontáže

160	K	210000001	Elektroinstalace - úpravy rozvodů světla, zásuvky, zvonek, rozhlas apod.	soubor			
-----	---	-----------	--	--------	--	--	--

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Specifikace materiálu

Modernizace tělocvičen v Základní škole Na Sutce; Na Sutce 28/440, 182 00 Pr

Velká tělocvična

D.1.4.d Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	731	Vytápění				
1	731001	deskové těleso 33 Klasik 600/1400 s bočním připojením; včetně dodávky a montáže	ks			
3	731003	konzola pro upevnění deskového tělesa v=600mm na stěnu (vzdálenost od stěny 26mm); včetně dodávky a montáže	ks			
4	731004	termostatický ventil; včetně dodávky a	ks			
5	731005	termostatická hlavice; včetně dodávky a montáže	ks			
11	731011	nápojení nového potrubí DN15 na stávající potrubí DN25	ks			

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Způsob měření dle cenové soustavy URS.

Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč R1									
skříň	ks								
Z-SCH230/25-40 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap, kont.	ks								
PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks								
PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks								
PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Icn=0.03A, In=40A	ks								
PFL7-16/1/NB/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Icn=0.03A, In=16A	ks								
PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks								
PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks								
PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks								
IS-63/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks								
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S									
SLP-275 V/3+1 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TT, 40 kA (B/20)	ks								
napáječ DALI sběrnice	ks								
Rozvaděč R1 - celkem									
Dodávky									
Rozvaděč R1	ks								
světelná info.tabule	ks								
info pylon pro basket	pár								
Dodávky - celkem									
Elektromontáže									
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ									
Spínač jednopólový, fazení 1; vč rámečku	ks								
Přepínač střídací, fazení 6, vč.rámečku a krabice	ks								
ovládací dvojtlačítko s krabicí a rámečkem	ks								
DALI XC - vstup.modul	ks								
programování DALI systému	ks								
ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ, IP 44, IP 67									
416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž, fazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	ks								
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ									
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; fazení 2P+PE; vč.rámečku a krabice	ks								
zásuvka 230V, trojnásobná s rámečkem a krabicí	ks								
OVLÁDAČ S KRYTEM									
Ovládač žaluziový jednopólový IP 44, zapuštěná montáž; fazení 1/0+1/0 s blokováním; vč.rámečku a kr	ks								
Svítilidlo OMNISTAR 5121 / 700mA / DALI / 144LED	ks								
držák U pro svítidlo OMNISTAR	ks								
napájecí box pro 2 svítidla	ks								
napájecí box pro 3 svítidla IP20	ks								
prodluž. kabel pro vzdálené svítidlo	ks								
svítidlo PRIMA 254	ks								
zářivková trubice T5, 54W / 840	ks								
ANETA 410 LED 24W/4000K přisaz, kulaté svítidlo, stínítko PMMA plast osazené LED zdrojem	ks								
ANETA 500 LED 36W/4000K přisaz, kulaté svítidlo, stínítko PMMA plast osazené LED zdrojem	ks								
nouzové svítidlo 11W 1hodlna	ks								
ochranná mříž pro nouz.svítidlo	ks								
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m								
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m								
CYKY-O 3x2.5 , pevně	m								
CYKY-J 5x2.5 , pevně	m								
UTP kabel 4x2x0,5 pevně	m								
školní zvoněk	ks								
školní repro s ochr.mříží	ks								
montáž rozvaděče	ks								
Podružný materiál									
Elektromontáže - celkem									

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 10%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Rozvaděč R1		
Dodávky		
Elektromontáže		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-303-3

Stavba: Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1

IČ:

05872103

DIČ:

CZ05892103

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK



Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: [REDACTED]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-303-3

Stavba: Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

SO 01 Velká tělocvična

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce - VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 01 - Velká tělocvična

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

05872103

DIČ:

CZ05892103

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce - VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 01 - Velká tělocvična

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

- 9 - Ostatní konstrukce, bourání
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- M21 - Elektromontáže
- VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce - VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 01 - Velká tělocvična

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce, bourání

1	K	775511800R00	Demontáž kce podkladového roštu	m2			
2	K	965048150Vv	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2			
3	K	767581802R00	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2			
4	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3			
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
6	K	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t			
7	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
8	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17	t			
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02	t			

4 - Vodorovné konstrukce

10	K	342267111RT1	Dilatační spára	m			
11	K	416052131Vmv	Podhled akust. jedn. ocel konstr., 1xQuatro 46 tl.12,5, s izolací tl. 75mm	m2			

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

15	K	632477121R0v	Provedení izolace styro EPS drcený polystyren	m3			
16	K	632477122R00	Prvotní ošetření povrchu po položení sportovní podlahy	m2			
17	M	775518010RA0	Sportovní podlaha, kompl.skladba vč.lišt ref. skl. HARO Sports Flooring, typ Helsinki 10/10	m2			
18	K	776981112RU2	Podlahová lišta Migua FN 20 vč. Montáže	m			

766 - Konstrukce truhlářské

19	K	766414141R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 0,6 m2	m2			
20	M	60621584v	Překližka BUK tl. 15 mm lakovaná	m2			
21	K	766417111R0v	Podkladový rošt pod obložení stěn	m			
22	M	60510055	Lat' profil dřevěný 60/40 mm	m			
23	K	766695233R00	D+M revizní dvířka	kus			

767 - Konstrukce zámečnické

24	M	767001V11	Volejbalový sloupek nástěnný vč. montáže	pár			
----	---	-----------	--	-----	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	767002.1	Basketbalový koš otočný na stěnu atyp vč.konstrukce a desky 180x105	soubor			
26	M	767004	Kotevní háček pro šplhovou tyč - pr.43 mm	ks			
27	K	767005	Kotevní háček pro šplhové lano	soubor			
28	K	76799999R0v	Dodávka a montáž ochranné sítě PES 35/35/4 mm včetně příslušenství a kotvení	m2			
29	K	76701-L4	Víčka do podlahy pro volejbalové sloupky Haro	ks			

M21 - Elektromontáže

30			Revizní zpráva elektroinstalace	soubor			
31			Demontáž stávající elektroinstalace	soubor			
32			Školní hodiny s ochr.mříží	ks			
33			Školní repro s ochr.mříží	ks			

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00