

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ Č. 02/2021**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Výstavba zpevněné plochy za Pekařstvím Velička“

I. Smluvní strany

Objednavatel: **Statutární město Ostrava**
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ0845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací a fakturační adresa):
městský obvod Petřkovice
Hlučínská 135
725 29 Ostrava – Petřkovice
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
č.ú.: 1649304329/0800

Zhotovitel: **MV STAVBY VJAČKA s.r.o.**

se sídlem Markvartovická 1334/1a
747 14 Ludgeřovice
zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem
IČ: 28575148
DIČ: CZ 28575148

II. Dodatek

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 02/2021 ze dne 15.3.2021 z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku v celkové výši:

Dodatek č. 2:

Cena bez DPH	47.326,13 Kč
DPH 21 %	9.938,49 Kč
Cena vč. DPH	57.264,62 Kč

Původní cena	1.042.995,75 Kč vč. DPH
Cena vč. víceprací	1.100.260,37 Kč vč. DPH

Jedná se o tyto práce:

nové kanalizační poklopy betonové s prstenci

nový kanalizační prachotěsný poklop na šachtě DN 315 splaškové kanalizace

- šachty dešťové kanalizace a jejich poklopy budou ukončeny pod stávající úroveň komunikace a jejich existence a technický stav nebyl znám ani objednateli

štěrbinový odtokový žlab před vraty pekárny

- budou změněny odtokové spády upravované plochy a štěrbinový žlab zamezí vzniku kaluží před vraty pekárny
- štěrbinový žlab bude použit v místech kam najíždějí nákladní automobily se zbožím pro pekárnu

silniční obruby na boční straně garáže

- silniční obrubníky budou přidány před boční stranou garáže, aby ochránily fasády objektu před nárazy parkovaných automobilů

okapový chodník při patě stěny objektu tělocvičny

- okapový chodník bude chránit novou fasádu tělocvičny před zašpiněním a usnadní údržbu přilehlého trávníku


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž jedno obdrží zhotovitel, dvě objednatel.

IV. Doložka platnosti


O uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 63. schůzi dne 8.6.2021, usnesením č. 815/63.

V Petřkovicích dne 8.6.2021



Ivo Mikulica, starosta

V Petřkovicích dne 8.6.2021



Milan Vjačka, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy za pekařstvím Velička

Objekt:

01 - Vícepráce

KSO:

Místo: Ostrava - Petřkovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

IČ:

008454551

DIČ:

IČ:

28575148

DIČ:

CZ28575148

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Kozák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 326,13

DPH základní
snížená

Základ daně

47 326,13

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 938,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

57 264,62

Projektant:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy za pekařstvím Velička

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo: Ostrava - Petřkovice

Datum: 5. 2. 2021


Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Projektant:

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Zpracovatel: Zdeněk Kozák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 326,13
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 326,13
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 600,00
1	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm Klašených do písku se zalitím spár MC	m2	10,000	660,00	6 600,00
D	8		Trubní vedení				19 399,00
2	K	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	569,00	569,00
3	K	894812183	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový přít. do teleskopické trubky pro třídu zatížení B125, nepohotěsný	kus	1,000	2 030,00	2 030,00
4	K	894812376.1R	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop betonový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	4,000	4 200,00	16 800,00
D	9		Osvětlení konstrukce a práce, bourání				21 327,13
5	K	816131213	Charpní silničního obrubníku netvorového stojatého s ložem z žuly do lože z betonu prostého	m	10,000	251,00	2 510,00
6	M	BTL 000273.UR S	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15/D 200x200mm	kus	10,000	186,70	1 867,00
7	K	81691121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dležebních kamen z betonu prostého	m3	0,625	3 312,20	2 070,13
8	K	885111211	Dřevěný odvodňovací betonový žlab 200x205 mm s odvěrným záclonem	m	8,000	1 860,00	14 880,00



ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZA PEKÁŘSTVÍM VELIČKA
 MÍSTO: U SOKOLOVNY 140, 725 29 O - PETRKOVICE
 OBJEDNATEL: ING. OSTRAVA - PETRKOVICE
 ZPRACOVAL: ING. JAROSLAV MIKULA
 MĚŘÍTKO: 1 : 150
 DATUM: 18. 11. 2020