

D o d a t e k č . 1
k realizační smlouvě č. 2021/0330/ODaS ze dne 13.4.2021

Objednatel: **Statutární město Kladno**
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **Klika & Dvořák, s.r.o.**
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený: Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou - jednatelem
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

I.

- Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „**Doplnění chybějících úseků chodníků, oprava stávajícího chodníku a úprava stávajícího silničního příkopu vč. odvodnění komunikace v ulici Pod Hájem, Kladno Švermov**“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 13.4.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst. 6.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

- Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

Cena za dílo - méněpráce (bez DPH):	- 54 912,67 Kč bez DPH
Cena za dílo - vícepráce (bez DPH):	51 568,35 Kč bez DPH
Rozdíl ceny za dílo bez DPH:	- 3 644,32 Kč bez DPH

- V důsledku výše uvedených skutečností se v článku III. Cena za dílo, text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH):	1 427 240,05 Kč
DPH	299 720,41 Kč
Cena díla celkem s DPH	1 726 960,- Kč s DPH“.


- Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:
Statutární město Kladno



Mgr. Milan Volf
Primátor Statutárního města Kladna

Za zhotovitele:
Klika & Dvořák, s.r.o.



Ing. František Klika, Pavel Klika
Jednatelé společnosti

Název stavby: Doplnění chybějících úseků chodníků, oprava stávajícího chodníku a úprava stávajícího silničního příkopu vč. odvodnění komunikace v ulici Pod Hájem, Kladno Švermov

Změnový list č.1

Příloha k dodatku č.1 Realizační SoD č. 2021/0330/0DaS		Číska a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty				
Č	Kód	Zkrácený popis	Mj.	Množství	cená (Kč)	Celkem	Množství	cená (Kč)	Celkem	Množství	cená (Kč)	Celkem
Odpočet položek dle SoD -												
7	140	Kladecí vrstva ze štěrku 0/40 d 40 mm	m ²	32,800	75,00	24 610,00	3 15,00	75,00	23 862,50	-22,30	75,00	-1 747,50
8	17	Kladecí zámkové dlažby d 60 mm	m ²	114,000	150,00	17 100,00	160,00	15 120,00	-1 980,00	160,00	15 120,00	-3 920,00
51	18	Kladecí zámkové dlažby d 60 mm	m ²	22,480	200,00	4 496,00	221,00	200,00	44 200,00	-2,30	200,00	-796,00
12	194	Zapískování a přeměření zámkové dlažby včetně dodávky křemítkého písku	m ²	32,800	90,00	2 952,00	3 15,00	90,00	28 350,00	-22,30	90,00	-2 097,00
52	220	Dodávka obrubník betonový silniční najezdový 100x15x15 cm	kus	12,800	129,00	1 651,20	124,50	129,00	16 050,50	-4,30	129,00	-411,30
60	247	Dodávka obrubník 100x6x25 cm přírodní	kus	16,300	108,00	1 760,40	12,30	108,00	1 291,50	-2,30	108,00	-315,00
20	20	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	119,700	160,00	19 152,00	99,50	160,00	15 920,00	-20,20	160,00	-3 232,00
64	88	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	22,644	305,00	6 906,42	222,50	305,00	67 862,50	-2,34	305,00	-1 201,72
82	105	Montáž lepace středních spravení z tvrdého PVC – systém KG	kus	5,000	350,00	1 750,00	0,00	350,00	0,00	-5,000	350,00	-1 750,00
83	169	Zatrubnění okapových svazů prům. 100 mm	m	250,000	410,00	102 500,00	0,00	410,00	0,00	-25,000	410,00	-10 250,00
85	204	Dodávka lepace středních spravení – gajdar (plast)	kus	5,000	900,00	4 500,00	0,00	900,00	0,00	-5,000	900,00	-4 500,00
75	290	Izolace proti zemi v hřbitvě sítě foliemi nepropnými pro akční podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m ²	595,000	148,00	88 060,00	0,00	148,00	0,00	-59,500	148,00	-8 806,00
48	45	Stálé zkoušky hubnění konsolidací pláně	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	0,00	3 500,00	0,00	-4,000	3 500,00	-14 000,00
999	0	VRN	%	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,000	0,00	-2 614,82
											-54 912,67	
Připočet položek dle SoD -												
24	259	Řezání sítí pro vytvoření kamárky 6 10 mm tl 25 mm pro těsnici závlaky v zvláštním příkopu	m	122,000	95,00	11 590,00	191,00	95,00	18 145,00	69,00	95,00	6 555,00
21	218	Těsnění spar závlaky za spára pro kamárky 6 10 mm tl 25 mm s těsnícím profilem	m	122,000	58,00	7 076,00	191,00	58,00	11 078,00	69,00	58,00	4 002,00
94	41	Řezání stávajícího železobetonového krytí hl do 150 mm	m	122,000	110,00	13 420,00	170,00	110,00	18 700,00	48,00	110,00	6 280,00
68	27	Dodávka obrubník betonový silniční přírodní 60x100x15x25 cm	kus	36,700	150,00	5 505,00	53,00	150,00	13 950,00	6,30	150,00	555,00
65	105	Dodávka obrubník betonový silniční nábehový lesy pravý 100x15x25 cm	kus	12,000	235,00	2 820,00	13,00	235,00	3 065,00	0,00	235,00	245,00
999	0	VRN	%	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	550,55
											17 867,85	
Položky rozpočtu neobsažené v SoD -												
86		Demontáž a oprávná montáž zámkové dlažby, vč. oděření z dlažby, zapískování, hubnění, zakalení kladecí vrstvy a zapískování	m ²	0,000	0,00	0,00	5,00	590,00	2 900,00	5,00	590,00	2 900,00
354		Asfaltový beton ACP 15+ tl 60 mm	m ²	0,000	0,00	0,00	59,00	490,00	28 910,00	59,00	490,00	28 910,00
999	0	VRN	%	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	1 590,50	1 590,50
											33 400,50	

Cena díla bez DPH dle Realizační smlouvy o dílo č. 2021/0330/0DaS	1 430 884,37	Rozdíl a odpočty bez DPH	-3 644,32
DPH 21%	300 485,72	DPH 21%	-765,31
Cena díla včetně DPH (v Kč)	1 731 370,09	Rozdíl včetně DPH	-4 409,63

Cena díla ve znění dodatku č.1	1 427 240,05 Kč
DPH 21%	299 720,41 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH	1 726 960 Kč

Zhotovitel/ dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Klika & Dvořák, s. r. o.		

Schválí:

Objednatel/Investor	Podpis	Datum
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO		