

Č.j.: SPH 644/2021
ZČ 139.002.00.000.1
ID RS smlouvy 8702647
ID RS dodatku

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1630/2019 ze dne 18.6.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 941/2020 ze dne 18.6.2020 a Dodatku č. 2 č.j. SPH 1858/2020 ze dne 30.11.2020
na akci

**„Vikářská ulice – oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40, stavební úpravy objektu
Vikárka – činnost koordinátora BOZP“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Zdeňka Janoščíková

se sídlem: Stromovka 4709, 430 01 Chomutov
IČO: 13311743
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
registrována u Magistrátu města Chomutov
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1630/2019 ze dne 18.6.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 941/2020 ze dne 18.6.2020 a Dodatku č. 2 č.j. SPH 1858/2020 ze dne 30.11.2020 (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Předmět dodatku

1.1. Tímto Dodatkem č. 3 se doplňuje v Článku III, Doba a místo provádění díla, odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“, z důvodu že mezi objednatelem a zhotovitelem stavby byly sjednány stavební vícepráce, následovně:

„Vzhledem ke sjednaným stavebním vícepracím se předpokládá ukončení realizace stavby k 31.10.2021.“

1.2. Tímto Dodatkem č. 3 se doplňuje Článek IV, Cena a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Vzhledem k prodloužení realizace stavby až do 31.10.2021 se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za provádění činností koordinátora BOZP (za období červenec – říjen 2021) následovně – cena za provádění činností koordinátora BOZP se navyšuje o 28.000,- Kč bez DPH (slovy: dvacetosmtisíc korun českých). Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 3 tak činí 204.800,- Kč bez DPH (slovy: dvěstěčtyřitisíceosmset korun českých). DPH bude uplatňováno v souladu s platnou legislativou tak, jak je stanoveno v tomto odstavci.“

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek č. 3 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2.3. Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1630/2019 ze dne 18.6.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 941/2020 ze dne 18.6.2020 a Dodatku č. 2 č.j. SPH 1858/2020 ze dne 30.11.2020.

Seznam příloh: č. 1 Nabídkový rozpočet na navýšení ceny

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Zdeňka Janoščíková

zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel

Správa Pražského hradu
objednatel